Villa de San Diego de Ubaté, 13 de diciembre de 2023.
SOP-252-2023.

Doctor.
JAIME TORRES SUAREZ.
Alcalde Municipal.
Municipio de Ubaté.

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA **SOP-311-2023** EL CUAL TIEN POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA."

Cordial saludo.

Con el fin de llevar a buen término el CONTRATO DE INTERVENTORÍA **SOP-311-2023** EL CUAL TIEN POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA." Se requiere prorrogar el contrato por un plazo de dos meses y medio (2 ½), con el fin de culminar todas las actividades contractuales.

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el contratista en referencia al contrato de obra **SOP-305-2023** cuyo objeto es " **CONSTRUCCION DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE**", la interventoría **CONSORCIO SKATE PARK UBATÉ 2023** en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato se solicita dos meses y medio (2 ½) de prórroga con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que estos requieren. La prórroga solicitada por el contratista **CONSORCIO SANTO DOMINGO IP,** está justificada en los plazos de suministro e instalación de formaletas (molde) se necesitan tiempos de fabricación, y teniendo en cuenta la temporada de final de año se va a tener escases de material y mano de obra, por festividades las jornadas de algunos proveedores se van a ver reducidas, por este motivo se verá afectado el rendimiento por lo tanto, las programaciones de obra se verán afectadas y requieren de tiempo adicional para su culminación.

Así las cosas, se ve viable prorrogar el contrato de interventoría dos meses y medio (2 ½), el cual dejamos a su consideración y estudio respectivo.

Agradezco de antemano su pronta colaboración.

Cordialmente,

Ing. Magda Ximena Garzón González.
Secretaria de Obras Públicas.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Edison Páez.	Ing. Magda Ximena Garzón G.	Ing. Magda Ximena Garzón G.
Cargo	Técnico operativo	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	13 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
Firma			