| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS | PSI-SJM-FR 041<br>Estado Vigente<br>Versión 02 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 14 de noviembre de 2023 | | | | |
| **CONTRATO №** | 2311081379 | | | | |
| **OBJETO** | "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE JUEGO ELECTRÓNICO Y SU CONSOLA DE CONTROL PARA EL COLISEO MENOR RAMÓN MARÍN VARGAS DE MANIZALES" | | | | |
| **CONTRATISTA** | PLAYGREENS INTERNATIONAL S. A. S. | | | | |
| **SUPERVISOR** | JHON JAIME MUÑOZ MARÍN | | | | |
| **LOCALIZACIÓN DEL** | MANIZALES, CALDAS | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO** | Desde el 14 de Noviembre de 2023 hasta el 14 de Noviembre de 2023. | | | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 14 de noviembre de 2023 | | | | |
| **PRORROGAS** | **D** | **FECHA** | **TIEMPO (DIAS/MESES)** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **NRO** | **FECHA** | **TIEMPO (DIAS/MESES)** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** | 14 de noviembre de 2023 | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ | | | | 75.099.698 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADICIONES EN CUANTIA** | **NRO** | **FECHA** | **VALOR** |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR ACTUAL** | $ | | 75.099.698 |
| **FORMA DE PAGO** | PAGO ÚNICO | **№ cuenta** | Bancolombia Cta CORRIENTE 80611215634 |
| **VALOR ANTICIPO** | 0 | | |
| **VALOR EJECUTADO** | $ | | 75.099.698 |
| **VALOR NO EJECUTADO** | $ | | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** | **NRO DE ACTAS** | **MES Y AÑO QUE INICIO LA** | **MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA** |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA EJECUTAR** | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **V UNIT** | **V TOTAL** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS** | | | |
| **INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD** | **CUANTÍA VALOR DEL CONTRATO** | | **TÉRMINO DE DURACIÓN** |
| | **Valor ($)** | **%** | |
| | | | |
| **ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS** | | | |

| *En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio* : | | TIPO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vías** | | **Educación** | | **Saneamiento** | |
| **Parques** | | **Acción Comunal** | | **Estabilidad** | |
| **Otros** | **X** | **Cuales** | **Suministro** | **Observaciones** | |

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales siendo 17 de noviembre de 2023, se celebró la finalización del Contrato de Suministros № 2311081379 por parte del Contratista PLAYGREENS INTERNATIONAL S. A. S. y el (la) Supervisor (a) JHON JAIME MUÑOZ MARÍN, el cual arroja el siguiente resultado: Del valor total del contrato, $ 75.099.698, restan $ 75.099.698 de los cuales se pagarán $ 75.099.698 en el ACTA final y de liquidación adjunta a la presente, ejecutándose así $ 75.099.698, y quedando un saldo a favor del Municipio de Manizales por valor de $ (CERO PESOS)

**Marque "x"**

**CUMPLIÓ** [ X ] **INCUMPLIÓ** [ ]

**Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.**



**FIRMA SUPERVISOR**

JHON JAIME MUÑOZ MARÍN


C.C. 75.064.222



**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**

MAURICIO CÁRDENAS RAMÍREZ

C.C. 75.063.157 de Manizales



**CONTRATISTA**

PLAYGREENS INTERNATIONAL S. A. S.
Nit. No. 900,358,965-4
EMIRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Representante Legal
cc No. 79'382,467

**NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.**