ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA №	1 Y FINAL
FECHA	14 de noviembre de 2023
SECRETARÍA	Secretaría del Deporte
PERIODO EVALUADO	14 de noviembre de 2023 a 14 de noviembre de 2023
CONTRATO №	2311081379
OBJETO	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE JUEGO ELECTRÓNICO Y SU CONSOLA DE CONTROL PARA EL COLISEO MENOR RAMÓN MARÍN VARGAS DE MANIZALES"
CONTRATISTA	PLAYGREENS INTERNATIONAL S. A. S.
SUPERVISOR(ES)	JHON JAIME MUÑOZ MARÍN
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde el 14 de Noviembre de 2023 hasta el 14 de Noviembre de 2023.
VALOR DEL CONTRATO	$ 75.099.698
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ -


VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Realizar la entrega e instalación del tablero marcador en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales, ubicado exactamente en la Calle 65 Avenida Lindsay con Carrera 24 esquina.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
2	Antes de la entrega del tablero marcador, presentar a la supervisión del contrato una muestra del tipo de suministro y/o sus materiales a disponer en el sitio. Tablero marcador y sus materiales aprobados por la supervisión será el único autorizado a proveer. Tablero marcador y materiales sin dicha aprobación no será tenido en cuenta para el pago.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
3	Contar con el personal idóneo y capacitado, debidamente afiliado al sistema de Seguridad Social Colombiano y con los elementos de protección personal y de bioseguridad respectivos para realizar el descargue, transporte a mano e instalación del tablero marcador en el Coliseo Menor Ramón Marin Vargas de la ciudad de Manizales.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ

4	Instalar, fijar debidamente el tablero marcador en el sitio de entrega, bajo todas las normas bioseguridad.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
5	Hacer entrega del tablero marcador exclusivamente a las personas autorizadas por la Secretaría del Deporte para tales efectos, previa identificación.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
6	Abstenerse de entregar el tablero marcador con posterioridad a la fecha límite establecido, toda vez que el pago se efectuará de acuerdo a la cantidad de elementos entregados durante el plazo del contrato.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
7	Ejecutar el objeto contractual mediante la entrega del tablero marcador descrito en las condicione técnicas con oportunidad y calidad, satisfaciendo las necesidades requeridas por la Administración Municipal de Manizales.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
8	Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma pare integral del contrato.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
9	Entregar el tablero marcador completamente nuevo y en perfecto estado (acorde con las especificaciones) en el plazo y el lugar previamente definido con el supervisor del contrato. No se acepta elementos remanufacturados, fabricados con materias primar reutilizadas, usados, con imperfectos, golpes, abolladuras o defectos generados durante su transporte; deben estar en perfectas condiciones de empaque, embalaje y almacenamiento.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ

10	Garantizar las características calidad y cantidad del tablero marcador, acorde a las especificaciones técnicas indicadas por la Administración Municipal.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
11	Reemplazar el tablero marcador y/o sus componentes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación ni al plazo de entrega ni al valor de cada elemento ni al valor final del contrato, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
12	Informar a la Entidad cualquier situación que no permita la entrega de los bienes en el plazo o fecha pactados.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
13	El contratista será responsable de los actos u omisiones en la ejecución del contrato.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
14	Entregar debidamente empacado el tablero marcador, previos a su desembalaje e instalación.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
15	Concretar con el supervisor, el procedimiento para la entrega y recepción del tablero marcador.	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
16	Presentar oportunamente la factura o cuenta de cobro con la constancia de entrega	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ
17	Las demás estipuladas en las condiciones técnicas exigidas	UN (1) DÍA	100,00%	CUMPLIÓ

El supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



JHON JAIME MUÑOZ MARÍN
C.C. 75.064.222
SUPERVISOR