Actividades ejecutadas:
- Construcción de barandas en taller.
- Compactación de afirmado en el sector Av. Kevin Angel.
- Instalación de formaleta para vaciado de andén y Sardinel
- Figurado de acero para "pelos" del Sardinel en el sector Avenida Kevin Ángel.
- Se realiza Comité de Obra.
-

Nicol Echeverry

Miercoles-01-Noviembre-23

Personal:
Equipo Operario: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldado: 1, Ayudantes: 6.
Administrativos: Director de obra, ingeniera civil, profesional SST, profesional social.
Equipo: Herramienta menor, mezcladora.
Tiempo: Seco am // lluvias fuertes p.m.

Actividades ejecutadas:
- Instalación de malla electrosoldada en el sector Av. Kevin Ángel.
- Vaciado de andén y sardinel en el sector Av. Kevin Ángel.
- Debido a las fuertes lluvias presentadas durante toda la tarde no se pudo continuar con el vaciado en el sector Av. Kevin Ángel.
- Construcción de barandas en taller.

Nicol Echeverry

Jueves - 02 - noviembre - 23

Personal,
Equipo Operario. Maestro: 1, Oficial: 1, Soldado: 1, Ayudantes: 6.
Administrativos: Director de obra, ingeniera civil, profesional SST, profesional social
Equipo: Herramienta menor, mezcladora.

Tiempo: Seco a.m // lluvia p.m (leves).

Actividades ejecutadas:
- Construcción de barandas en taller.
- Vaciado de andén y sardinel con terminados en el sector Avenida Kevin Angel.
- Instalación de formaleta para vaciado en el sector Avenida Kevin Ángel.

Viernes -03- noviembre - 2023.

Personal.
Equipo Operativo: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldado: 1, Ayudantes: 6
Administrativos: Directa de Obra, ingeniera civil, profesional SST, profesional social.
Equipo: Herramienta menor, mezcladora.
Tiempo: Seco a.m // lluvia fuertes 3:00 pm - 5:00 pm, se trabajó de manera intermitente.

Actividades ejecutadas.
- Instalación de malla electrosoldada en el sector Avenida Kevin Ángel para vaciado.
- Instalación de "pelos" para sardinel en la Avenida Kevin Ángel.
- Vaciado de andén y sardinel en el sector Av Kevin Ángel.
- Construcción de barandas en taller.

Sábado - 04 - noviembre - 2023.

Personal.
Equipo Operativo: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldador: 1, Ayudantes: 6.
Administrativos: Director de Obra, ingeniero civil, profesional SST.

Profesional social, ingeniero ambiental.
Equipo: Herramienta menor, mezcladora, cortadora.
Tiempo: Seco a.m // lluvia p.m, fuertes de 3:30 - 5:00 pm, no se pudo ejecutar labores en este lapso de tiempo.

Actividades Ejecutadas:
- Vaciado de andén en el sector Avenida Kevin Ángel.
- Recolección de escombros en el sector Avenida Kevin Ángel.
- Jornada de aseo y limpieza Sector Avenida Kevin Ángel.
- Demarcación Sendero peatonal con bombonas y cinta en sector Avenida Kevin Ángel.

Mied Echeverry

Martes - 7 - Noviembre - 2023

Personal.
Equipo Operario: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldador: 1, Ayudantes: 5.
Administrativos: Director de Obra, ingeniera Civil, Profesional social, profesional SST.
Equipo: Herramienta menor, cortadora, mezcladora
Tiempo: Seco am // lluvia leves p.m. 4:00 pm - 5:00 pm.

Actividades ejecutadas.
- Cortes en andén de la Avenida Kevin Ángel.
- Jornada de aseo y limpieza en el sector Kevin Angel.
- Finalización en el sector Avenida Kevin Ángel de actividades relacionadas con Pavimentos.
- Inicio de actividades en el Sector San Sebastián.
- Actividades sector San Sebastián:
  - Realización de actas de vecindad y cierre de las mismas.
  - Demarcación de zona de Trabajo.
  - Instalación de acero para sardinel.
  - Instalación de formaleta para sardinel.
  - Vaciado de sardinel.

- Jornada de aseo y limpieza.
- Finalización de actividades.

Nicol Echeverry S.

Miércoles - 8 - NOV - 2023.

Personal:
Equipo Operativo: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldador: 1, Ayudantes: 5.
Administrativos: Director de Obra, ingeniera Civil, Profesional SST, profesional social.
Equipo: Herramienta menor, Cortadora.
Tiempo: Seco a.m // Seco p.m.

Actividades ejecutadas:
- Cortes en capa existente para demolición de andén en el sector Villa Pilar.
- Realización actas de vecindad sector Villa Pilar.
- Demarcación con cinta y bombonas de zona de trabajo y sendero peatonal provisional para garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores en el sector Villa Pilar.
- Demolición de andén en el sector Villa Pilar.
- Construcción de barandas en el sector El Nevado.

Nicol Echeverry S.

Jueves - 09 - NOV - 2023.

Personal:
Equipo Operativo: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldador: 1, Ayudantes: 5.
Administrativos: Director de obra, ingeniera Civil, Profesional SST, Profesional social.
Equipo: Herramienta menor.
Tiempo: Seco a.m // Seco p.m.

Actividades ejecutadas:
- Construcción de barandas en sector El Nevado.
- Fijuado e instalación de acero para sardinel en el sector Villa Pilar.
- Instalación de afirmado para nivelación de terreno en el sector Villa Pilar.
- Compactación de afirmado.
- Instalación de formaleta para vaciado.

Viernes -10- Noviembre- 2023.

Personal:
Equipo Operario: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldado: 1, Ayudantes: 5.
Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, Profesional SST, Profesional social.
Equipo: Herramienta menor, mezcladora.
Tiempo: Sero am // Sero p.m.

Actividades ejecutadas:
- Construcción de barandas en el sector El Nevado.
- Demolición de tapa en el sector Villa Pilar.
- Instalación de acero para refuerzo en tapa Sector Villa Pilar.
- Vaciado de anden y sardinel en el sector Villa Pilar.
- Vaciado de Tapa en el sector Villa Pilar.

Sabado- 11- Noviembre- 2023.

Personal:
Equipo operario: Maestro: 1, Oficial: 1, Soldado: 1, Ayudantes: 5.
Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, Profesional SST.

Profesional social, Ingeniero ambiental.
Equipo: herramienta menor.
Tiempo: seco am.

Actividades ejecutadas:
- Desinstalación de formaleta en sector Villa Pilar.
- Cierre de actas de vecindad Sector Villa Pilar.
- Jornada de limpieza y aseo Sector Villa Pilar.
- Recolección de escombros sector Villa Pilar.
- Finalización de actividades Sector Villa Pilar.


Finalización actividades Av. Kevin Angel


Finalización actividades Av. Kevin Ángel


Finalización actividades San Sebastián


Finalización actividades Villa pilar


Finalización de actividades Villa Pilar


Finalización de actividades Villa Pilar

Martes - 14 Noviembre - 2023

Personal; Soldador: 1 , Ayudantes: 2
Administrativos: Ingeniera Civil, Director de Obra, profesional social, profesional SST.
Equipo: Herramienta menor.
Tiempo:

Actividades ejecutadas:
- Fabricación de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Realización de diseños pertinentes para baranda que será instalada en el puente Vizcaya.
- Realización acta de vecindad y socialización en el sector puente Vizcaya

Miércoles - 15 - Noviembre - 2023

Personal,
Operativo: Soldador: 1 , Ayudantes: 2
Administrativos: Director de obra, Ingeniera Civil, profesional social, profesional SST.
Equipo: Herramienta menor
Tiempo.

Actividades ejecutadas;
- fabricación de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Realización de diseños pertinentes para barandas que serán instaladas en el puente Vizcaya
- Realización actas de vecindad y socialización puente Vizcaya.

Jueves - 16 - Noviembre - 2023.

Personal:

Personal Operativo: Soldador. 1., Ayudantes. 2

Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, Profesional SST, Profesional social.

Equipo: Herramienta menor.

Tiempo:

Actividades ejecutadas:

- Fabricación de baranda en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Realización de actas de vecindad y socialización en el sector puente Vizcaya.

Ing. Yicel Echeverry

Viernes - 17 - Noviembre - 2023.

Personal.

Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2

Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, Profesional SST, profesional social; ingeniero ambiental.

Equipo Herramienta menor.

Tiempo.

Actividades ejecutadas:

- Fabricación de baranda en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Realización de actas de vecindad y socialización en el sector puente Vizcaya.
- Realización comité de Obra.

Ing. Yicel Echeverry

Lunes 20 Noviembre 2023.

Personal:
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2
Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, Profesional SST, Profesional social.
Equipo: Herramienta menor.
Tiempo: Seco am // lluvias fuertes de 1:30 pm - 3:30 pm.

Actividades Ejecutadas
- Fabricación de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de ejes.
- Socialización en el sector puente Vizcaya.

Nicol Echeverry

Martes - 21 - Noviembre - 2023.

Personal,
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2
Administrativos: Director de Obra, Ingeniera Civil, profesional SST, Profesional social.
Equipo: Herramienta menor.
Tiempo: Seco a.m // Seco pm.

Actividades Ejecutadas:
- Fabricación de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de ejes.
- Pintura de barandas existentes en el sector Avenida Kevin Ángel.

Nicol Echeverry

Miercoles - 22 - Noviembre - 2023.

Personal:
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2.
Administrativos: Directa de Obra, Ingeniera Civil, Profesional social, Profesional SST.
Equipo: Herramienta Menor.
Tiempo: Seco am // Seco pm.

Actividades Ejecutadas;
- Fabricacion de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Pintura de barandas existentes en el sector Avenida. Kevin Ángel.

Nicd Echavery

Jueves - 23 - Noviembre - 2023.

Personal:
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2.
Administrativos: Directa de Obra, Ingeniera Civil, Profesional social, Profesional SST.
Equipo: Herramienta Menor.
Tiempo: Seco am // Seco pm.

Actividades Ejecutadas;
- Fabricación de barandas en taller para posteriormente realizar instalación de estas.
- Pintura de barandas existentes en el sector Avenida Kevin Ángel.

Nicd Echavery

Viernes 24 Noviembre 2023.

Personal:
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2.
Administrativos: Director de obra, Ingeniera Civil, Profesional social, Profesional SST., Ingeniero ambiental
Equipo: Herramienta menor.
Tiempo: Seco am // Seco pm.

Actividades ejecutadas:
- Fabricación de baranda en taller para posteriormente realizar instalación de esta.
- Pintura de baranda existente en el sector Av. Kevin Angel.

Nicol Echavarry

Lunes 27 Noviembre 2023.

Personal:
Personal Operativo: Soldador: 1, Ayudantes: 2.
Administrativos.: Director de obra, Ingeniera Civil, Profesional social, profesional SST.
Equipo: Herramienta Menor.
Tiempo: Seco am //

Actividades ejecutadas:
- Fabricación de baranda en taller para posteriormente realizar instalación de ejes.
- Pintura de baranda existente en el sector Puente Vizcaya

Nicol Echavarry