Turbo, 15 de noviembre de 2023

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Distrito de Turbo

Respetados señores:

AUTORIZACION DE PAGO	
CONCEPTO:	**Valor**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$1.078.194.300,oo**
VALOR ADICION:	**$00,oo**
VALOR ACTA A PAGAR:	**$627.509.082,oo**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$627.509.082,oo**
VALOR TOTAL CANCELADO:	**$00,oo**
VALOR SALDO POR EJECUTAR CONTRATO:	**$450.685.218,oo**

Sírvase expedir orden de pago a nombre de **PONCE DE LEON CONSULTORIAS S.A.S.** con NIT. 901389046-7, Representada legalmente por **LUZ MARINA BARRIOS RODRIGUEZ,** Identificada con cédula de ciudadanía Nro 50.901.550 expedida en Montería- Córdoba, Por valor de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L. **($627.509.082,oo),** por concepto de Pago de acta de avance número 1 del Contrato de interventoría N° 147/2022, **Objeto. "INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEL TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION URABA, EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI Y TURBO".**

Atentamente,

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Secretario de Infraestructura



INFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	PONCE DE LEON CONSULTORIAS S.A.S. con NIT. 901389046-7, RL **LUZ MARINA BARRIOS RODRIGUEZ,** Identificada con cédula de ciudadanía Nro 50.901.550 expedida en Montería- Córdoba.	
NIT	901.604.987-5	
TIPO:	CONTRATO [X] ORDEN [ ] CONVENIO [ ]	
NÚMERO:	147-2022	
FECHA:	25-05-2022	
OBJETO Y ALCANCE:	"INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEL TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION URABA, EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI Y TURBO".	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	$1.078.194.300,oo	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	$0,oo	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	$$1.078.194.300,oo	
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	
PLAZO ACTUAL:	ONCE (11) MESES	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	SIMPLIFICADO [ ] COMUN [X]	
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	No 75-44-1011122864	FECHA DE APROBACIÓN: 25/05/2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	10 DE JUNIO DE 2022	
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	10 DE MARZO DE 2023	
FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2024	



INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	00015		10/11/2021	$1.078.222.799,oo
REGISTRO	SGR0000017		25/05/2022	$1.078.194.300,oo

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$1.078.194.300,oo**
Valor Total del Contrato	**$1.078.194.300,oo**
Valor Total ejecutado	**$627.509.082,oo**
Valor causado que no se ha pagado (Anticipo)	**$627.509.082,oo**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$627.509.082,oo** (58,19%)
Saldo por ejecutar aportes del distrito	
Valor saldo por ejecutar total del contrato	**$450.685.218,oo**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**SEIS (6) MESES** (58.19%)

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
total		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que – **PONCE DE LEON CONSULTORIAS S.A.S.** con NIT. 901389046-7, Representada legalmente por **LUZ MARINA BARRIOS RODRIGUEZ,** Identificada con cédula de ciudadanía Nro 50.901.550 expedida en Montería- Córdoba, **Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato N° 147-2022.** Por lo tanto se autoriza el pago del acta parcial número 1 por valor de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L. **($627.509.082,oo).**

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: 8322178829-8322778982

La presente certificación se expide para el cobro del contrato de interventoría N° 147-2022.

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
SUPERVISOR