LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 30 de noviembre 2023

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO -ICFE
Radicado: AROINT-2023-07489
Fecha: 2023-12-15 14:16:02

INTERVIENEN : **EP. JOHN FREDDY MARTINEZ PACHON**
Supervisor del contrato No. 161 DE 2023

RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL
Contratista y propietario del Establecimiento de comercio ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN S.A.S.


ASUNTO : ACTA UNICO CORTE DEL CONTRATO NO. 161 DE 2023 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO"


EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO NACIONAL LAS SIGUIENTES PERSONAS, EL SEÑOR EP. JOHN FREDDY MARTINEZ PACHON SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 161-ICFE-2023 Y EL SEÑOR RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N°79981338 EN CALIDAD DE CONTRATISTA Y PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN S.A.S. PARA DEJAR CONSTANCIA DEL ACTA DE UNICO CORTE DE PAGO DEL CONTRATO EN MENCIÓN.


DATOS DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 66.280.000,00
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	MENOR CUANTIA
FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 66.279.996.44



I. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

2. PLANOS DE EVACUACIÓN

ESQUEMA (EJEMPLO)	DESCRIPCIÓN
	• Diseño: El plano de evacuación, deberá contener la imagen del plano(de planta y ruta de evacuación por piso del edificio definido por el ICFE), su descripción y simbología, títulos y logoinstitucional serán en rotulación o impresión digital de acuerdo a la propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Los símbolos deberán ser como mínimo: - Encabezamiento "PLANO DE EVACUACIÓN" - Planta actualizada y orientada al lector - nombre o título de cada área de trabajo - Punto "Usted está aquí" - Recorridos de evacuación - Salidas de la planta y edificio - Escaleras y ascensores de emergencia - Equipos de protección contra incendios - Equipos de primeros auxilios - Zonas de refugio y puntos de reunión - Instrucciones de actuación - Leyenda • Fabricación: - En material papel Fotoluminicente. - Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. - La fotoluminiscencia debe ser mínimo de 140/20 milicandelas, con un tiempo total de atenuación de 1.800minutos (30 horas). - Impresión en vinilo transparente a full color. Nota: incluye el diseño y arte de los planos de evacuación que debe ser suministrada por el contratista. La supervisión entregara al contratista los planos arquitectónicos de planta de cada nivel del edificio.





ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (mm)				
			COTAS	b	h		
1		PLANOS PARA SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN		417	294		

VALOR SUMINISTROS ACTA	$ 55.697.476,00
IVA	$ 10,582,520.44
TOTAL	$ 66,280,001.20

VALOR TOTAL DEL ACTA	$ 66.279.996.44

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 66.279.996.44

II. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS (aplica para contrato de prestación de servicios)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".	SATISFACTORIO
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

III. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	**67 días**
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	**67 días**
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	**67 días**
PENDEINTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 66,280,000.00**
VALOR UNICO CORTE	**$ 66.279.996.44**	
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	$ 3.56	
SUMAS IGUALES	**$ 66,280,000.00**	**$ 66,280,000.00**

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)			☑	☐
2	Informe de actividades			☑	☐
3	Cuenta de cobro	VALOR	$ 66.279.996.44	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente acta, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército y cuyo representante es el señor **TC. MEJIA ARAQUE ERNESTO,** autoriza el pago del único corte y certifica que el suministro adquirido del presente contrato cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas y económicas del contrato de referencia.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo los que en ella intervienen

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

EP. JOHN FREDDY MARTINEZ PACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 161 DE 2023

POR EL CONTRATISTA

RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL
Contratista y propietario del Establecimiento de comercio
ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN S.A.S.