ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	15 DE DICIEMBRE DEL 2023				
CONTRATO №	2303280616				
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO VIDA ARANJUEZ PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DIURNA DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"				
CONTRATISTA	FUNDACIÓN NEWMAN				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	JUAN ANDRÉS RESTREPO CARMONA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3/28/2023				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	10/26/2023	1 mes y 20 días.		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DEL 2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$941.846.365 (APORTE MUNICIPIO $911.606.366 / APORTE CONVINIENTE $30.240.000)				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR		
	1	10/24/2023	$226,215,970		
VALOR ACTUAL	$ 1,137,822,336				
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES MENSUALES		№ cuenta	CUENTA AHORROS PYME BANCO CAJA SOCIAL 24072943393	
VALOR ANTICIPO	N/A				
VALOR EJECUTADO	$ 1,137,148,931				
VALOR NO EJECUTADO	$ 673,405				
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS		MES Y AÑO QUE INICIO LA		MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA
OBRA EJECUTAR	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS						
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO				TERMINO DE DURACIÓN	
	Valor ($)		%			
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS						

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 15 dias del mes de diciembre del 2023 se recibió el contrato № 2303280616 por parte del Contratista FUNDACIÓN NEWMAN y el Supervisor Juan Andrés Restrepo Carmona.. el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Juan Andrés Restrepo C

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

INTERVENTOR

Tatiana Galeano.

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.