Barranquilla, 31 de Octubre del 2023.


Ingeniero
**NEDOR GUERRERO MOLINA**
Profesional Universitario Cod 219 Grado 8
Secretaria de Educación.
Supervisor Contrato

**Asunto:** Informe de actividades desarrolladas, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 30 octubre del 2023.

Cordial Saludo, durante el periodo mencionado en el asunto se efectuaron las actividades tendientes al cumplimiento de mis obligaciones contractuales, de acuerdo a la siguiente descripción, así:

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| • Apoyo técnico en la obtención y verificación de las cantidades de obra para los proyectos de infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación Departamental.<br><br>• Preparación y verificación de análisis unitarios presupuestos y especificaciones técnicas de los proyectos.<br><br>• Visitas a los sitios de obra, para la realización de las actividades propias de seguimiento y supervisión de obras.<br><br>• Apoyo en la inspección y vigilancia, para la correcta ejecución de las obras y proyectos de la Secretaría de Educación Departamental.<br><br>• Análisis de cada uno de los documentos que soportan el estudio previo de los inmuebles objeto de contrato de compraventa para el mejoramiento, ampliación y/o construcción de la infraestructura educativa del Departamento del Atlántico.<br><br>• Revisión de los avalúos y planos de los impuestos objeto de estudio para la compra por parte del Departamento del Atlántico. | * Visita verificación de IE Augusto Quan M/pio de Palmar de Varela con la Procuraduría y Registraduría para verificación estado infraestructura.<br><br>*Visita verificación de IE Pendales, IE Palmar de Candelaria e IE San Juan de Tocagua con la Procuraduría y Registraduría para verificación estado infraestructura<br><br>- Visita técnica a la IE Sta verónica M/pio de Juan de Acosta acompañamiento reunión con la comunidad.<br><br>• Visita a la IE Cascajal del M/pio de Sabanalarga, verificación de infraestructura.<br><br>• Seguimiento a la posventa de las obras de mejoramiento de infraestructura que se realizaron en las diferentes sedes de las IE del departamento del atlántico.<br><br>• Realización de gestión con los profesores del departamento con el fin de verificar la situación del estado de la legalización de predios de las instituciones educativas del departamento.<br><br>• Atención a los requerimientos solicitados por el sistema SAC de la secretaria de educación del atlántico.<br><br>• Asesoría a las inquietudes de los profesores sobre las diferentes visitas técnicas realizadas a las instituciones educativas.<br><br>• Seguimiento a las posventas del FFIE sobre las IE realizadas en el convenio FFIE-GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.<br><br>• Participación en las mesas de trabajo con los diferentes rectores del departamento y recoger las necesidades en infraestructura de las IE.<br><br>• Seguimiento a los mejoramientos en infraestructura que se están realizando en las instituciones educativas de los municipios del Atlántico por medio de EDUBAR. |

Atentamente,



**MANUEL ENRIQUE CUENTAS DIAZ**
**CC: 91.279.821----------**Contratista