Medellín, 15 de diciembre de 2023

Señores

HOSPITAL GONZALO CONTRERAS

ASUNTO: solicitud prorroga

Yo Deysafira Gómez Duran, identificada con cedula de ciudadanía **43151854,** con relación al contrato **076-2023**, cuyo objeto es, **Suministro de papelería impresa, para las diferentes áreas del Hospital Gonzalo Contreras.**

Solicitamos respetuosamente a la entidad, una prorroga hasta el día 28 de diciembre de 2023 para llevar acabo el cumplimiento del contrato.

De acuerdo a lo establecido en la invitación publica, la entidad requería el suministro de papelería impresa, es decir, servicio de impresión y terminados de los diferente formatos que se establecieron en la ficha técnica.

Ahora bien después de adjudicado el contrato, y ser contactados por la persona encargada de la supervisión del mismo, nos informan que no cuenta con diseños para suministrarnos e iniciar con la ejecución del contrato, y por ende, nos tocaría a nosotros iniciar con un proceso, que no estaba contratado y lo más importante de todo, que nos llevaría mucho tiempo.

El día de 17 de octubre, somos contactados y solicitamos a la entidad, que nos sean suministradas las muestras, para poder iniciar la ejecución del contrato.

8 de noviembre recibimos las muestras y nos informan que solo cuentan con los diseños de los folletos, a lo que procedemos a iniciar con la producción de artes de los demás formatos.

9 de noviembre se recibe solicitud urgente para la entrega de 400 carpetas, a las cuales se tuvo que realizar diseño.

18 de noviembre se envían las carpetas

18 de noviembre se envían 7 artes para ser revisados y aprobados para proceder a imprimir.

22 de noviembre se envían más artes para que sean revisados y aprobados.

30 de noviembre, se manifiesta nuestra preocupación a razón que no se dado respuesta de los artes ni aprobaciones, y el contrato está próximo a vencer, sobre el mismo día nos dan respuesta y se inicia proceso de correcciones.

1 diciembre, tenemos los primeros artes aprobados, y la supervisora, nos empieza ayudar diseñando para dar celeridad al contrato.

Mencionado el anterior itinerario, lo que queremos hacer saber, es que sólo hasta el 1 de diciembre, después de más de un mes de suscrita el acta de inicio, se dio un inicio real a la ejecución del contrato.

A razón de esto se solicita la prórroga, pues la elaboración de los diseños y la espera de las correcciones y aprobaciones, nos retrasó totalmente la impresión de todos los formatos y 14 días no es un tiempo suficiente para nosotros imprimir la totalidad de requisitos que están mencionados en la ficha técnica.

Por tal motivo solicito cordialmente a la entidad, realizar prorroga hasta el 28 de diciembre para liquidar el contrato, y entregar todos los formatos pendientes.

En espera de la comprensión

Deysafira Gómez Durán

Firma: _____
Nombre: DEYSAFIRA GOMEZ DURAN
C.C.: 43.151.854
Empresa: EDICIONES DIARIO ACTUAL