La supervisión, interventoria y contratista realizan recorrido en todos los frentes de obra evidenciando: Se deben mantener los senderos peatonales limpios, libres de obstaculos, recordar cerramientos libres a los costados de acumulación de material, se recuerda que cada frente de obra debe tener su valla movil conteo de dias, se evidencia ruptura y daño de los cerramientos en frente 2 en la cual se recomienda trabajar con el área social este tema del cuidado de la obra por parte de la comunidad, continuar con labores de orden y aseo, cerramientos adecuadas y señalización.

LUNA NIÑO
Supervisión SSTMA CUP

31-10-23 Se realiza recorrido SSTMA y se evidencia:
- Se solicita realizar relleno de manera urgente de base de poste del frente 1, asi como garantizar que cuenta con parales que ayuden con la seguridad del mismo.
- Se solicita el retiro de material acopiado dentro del frente 1 que sobresale bajo la polisombra.
- Adecuar cerramientos en donde hay excavación sobresaliente donde fué hurtada la madera; considerar la posibilidad de otro tipo de material.
- Realizar seguimiento a desplazamiento de poste del frente 1.

Edy Vanegas
Interventoria.

1-11-2023 En recorrido SSTMA se evidencia:
- Se solicita el retiro y/o cubrimiento de RCD ubicados en esquina de frente 4.
- Se evidencia barrido de via por parte de Edal a la salida de las volquetas (frente 1).
- Se solicita plafonar nuevamente las excavaciones de acometidas en el frente 1, la cual debe estar acompañada de la señalización ya instalada.

Powered by CamScanner

02/11/2023 Con preocupación se evidencia desplazamiento de poste de codensa de aprox. 9cm del punto referenciado ubicado en el frente 1. por lo que se solicita al area SST en conjunto con el area tecnica se implementen todas las medidas de seguridad que prevengan más desplazamientos del mismo, no se evidencian soportes que estaban instalados el dia de ayer, por lo que no se evidencian medidas al respecto
- Se evidencia cambio de polisombra en sitios requeridos.

Leydi Tatiana Lora Vega
Interventoria.

02/11/2023
- Se realiza llamado de caracter urgente dirigido a la entidad ENEL CODENSA, lo anterior con el fin de solicitar inspeccion en campo y reubicacion del poste de energia ya que se encuentra ubicado sobre la via a Intervenir.
- Se presenta delegado de energeticas ENEL, realiza registro fotografico y reporta a central de coordinacion Pro Ing., no indica fecha de respuesta a la solicitud generada.
- El contratista procede a Instalar madera rollita con el fin de sostener y evitar descontinamiento del poste de energia

Leydi Tatiana Lora Vega
Profesional SSTMA

03-11-23 En recorrido SSTMA se evidenció que:
- Se evidencia presencia de funcionario de codensa ante requerimiento del Contratista de energia, ante poste del frente 1, se está a la espera del trámite interno, sin embargo se solicita al contratista

instalar postes nuevos que ayuden con estabilidad de base del mismo.

- Se evidencian medidas de seguridad en orden alrededor de frente 1 donde se sobreexcavó, con plafón de madera, soportacho sobre rollizos, se garantiza transitabilidad del peatón.
- Se solicita continuar con el platonamiento de excavaciones de cajas de aguas negras, del costado sur. frente 1.
- Se solicita instalar valla informativa en frente 2.

Independiente
Interventoria SST/MA.

31/11/2023 - Mediante recorrido a frentes de Obra se evidencia la presencia de señales verticales, Instalación de barandas de desvio y vias cerradas, senderos peatonales en optimas condiciones, presencia de residuos sólidos en sendero peatonal ubicados en frente de Obra 4, dichos residuos son dispuestos por la comunidad, presencia de polietileno para cubrimiento y proteccion de material.
- Presencia de postes rollizos en frente de obra 1 los cuales estan descanfinamiento del mismo, se espera respuesta por parte de la entidad ENEL CODENSA.
- Se recibe visita por parte de personal ENEL CODENSA para verificar las posibles acciones a ejecutar en la condición del poste de energia; de acuerdo a lo anterior el personal manifiesta lo siguiente: Una vez realizada la visita por parte de la entidad el dia 02/10 octubre/2023 se remite nuevamente el personal el dia 01 noviembre 2023 el cual expresa que es necesario el ingreso de una grua al frente de obra 1 para realizar actividad de ajuste al poste de energia de baja tension, se aclara que no sera requerido y se realiza rechazado para allegar una grua durante las proximas 12 horas siempre y cuando no se presente una emergencia

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SST/MA

LUNA NIÑO R.
SUPERVISION SST/MA

Powered by CamScanner

[illegible]-2023 En recorrido SST/SA se evidencia:
- Frente 1 instalan valla informativa del frente 2.
- Se suspende cualquier tipo de actividad (excavación) en RISE 2 (costado SW) frente 1 hasta tanto no se intervenga con medidas de seguridad el pase que presenta deslizamiento; en frente 1.
- Se evidencia adecuación de orden que presentaba riesgo en frente 1.
- Se solicita hacer seguimiento de uso de EPP para el personal que realiza demolición de vigas (gafas) en frente 2.

Leydi Tatiana Lora Vega
Profesional SST/SA

[illegible]
Interventoría

[illegible]/2023 - Se realiza actividad de excavación manual mediante el uso de entibado de tablones metálicos en frente 1, se hace en cuanto la ubicación del pase no entibado y con el fin de esta dotar a dicho pase no se retira material del tramo para esta desarrollando.
- Se realiza capacitación sobre el correcto uso de EPP e importancia de uso en frente 2, así mismo se realiza un llamado de atención teniendo en cuenta que se evidencia el no uso de los mismos por parte del personal operativo.
- Se realiza instalación de polietileno con el fin de cubrir los materiales de construcción que se encuentran en la zona.

Leydi Tatiana Lora Vega
Profesional SST/SA

Powered by CamScanner

- Se presenta daños a red de cableado de energía debido a maniobras de excavación mecánica. Inicialmente tras el movimiento del balde de la excavadora se enredaron los cables y se evidencio generación de chispa en poste de energía, por lo anterior se genero afectación en vivienda con nomenclatura calle 136 # 146-21. Por lo anterior se reporta llamado a la línea de emergencias de ENEL CODENSA 115 quienes informan que allegaran una cuadrilla para inspeccionar el daño, lo anterior bajo radicado 5230286 39.
- Se reporta hurto de tabla tipo bina ubicadas en huecos generados por actividad de excavación manual en luminarias domiciliarias, lo anterior en frente de las viviendas con las siguientes nomenclaturas del tramo 1: Calle 136 # 145B-07, Calle 136 # 145 A-77 y Calle 136 # 145B-77.

Leyda Tatiana Leal Vega
Profesional SSTMA

1/2023 - Se genera un nuevo llamado a la línea de emergencias de ENEL CODENSA con el fin de generar trazabilidad al daño ocasionado a la vivienda con nomenclatura calle 136 # 146-21, informan que el arreglo al daño se demora algunos días teniendo en cuenta que el daño se genero a nivel de la acometida de la vivienda, por lo anterior se solicita que constructora conexcon SAS allegue a un profesional para dicha labor la cual fue agendada a la 10:30 am, por lo anterior se restablece el servicio a la vivienda afectada.
- Se recibe visita por parte de profesional electrico con el fin de inspeccionar el poste de baja energía que presenta desplazamiento, dicho profesional indica que es necesario restablecer correctamente el terreno para intervenir el poste mediante la elaboración de un dado de concreto. Por lo anterior se requiere permiso por parte del propietario de la vivienda ubicada al frente del poste de energía con desplazamiento.

Powered by CamScanner

- Se realiza capacitación acerca del procedimiento seguro sobre instalación de asfalto, así mismo se realiza inspección a la aplicación del material (registro fotográfico).


Leyd Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

11/11/2023
- Se evidencian senderos peatonales acondicionados en frente de obra 1,2,4 con el fin de presentar optimas condiciones para el paso peatonal.
- Se realiza cubrimiento de materiales de construcción con material polietileno con el fin de proteger ante condiciones climáticas.
- Se evidencia señalización de tránsito vertical ubicada en cada frente de obra, así mismo se evidencian barricadas de desvío y vías cerradas., así mismo la instalación de cerramientos en condiciones óptimas.
- Se realiza instalación de asfalto en frente de obra 4 con presencia de Inspectora SSTMA y auxiliares de tráfico, los cuales controlan actividades de entrada y salida de vehículos y maquinaria.

Leyd Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

14/11/2023 Se realiza recorrido en la obra por parte contratista, interventoría y Supervisión, en la cual se evidencia: Se debe priorizar jornadas de orden y aseo en el frente 4 (CIV 2680), no se evidencia a totalidad personal BOAL y Auxtrafico. Se reitera la importancia de la señalizac estar libre de obstáculos senderos peatonales, no se evidencia valla informativa en el frente 2 de igual manera se reitera el diligenciamiento diario de la valla en cuanto al conteo de días y % avance. En cuanto al cerramiento del PMT frente 4 (CIV 2680) hasta que se cierre el PMT; de igual manera, hasta que el CIV se entregue a la interventoría se deberá seguir manteniendo orden y aseo y mantenimiento de

Simideros.



11-11-23 En recorrido SSTMA se evidencia:
- Instalar valla social del contrato y barreadas de vía cerrada, según indica PMT de frente 4, hasta tanto no se cuente con cierre de PMT por parte de Movilidad, se debe continuar con su señalización.
- Solicitar a movilidad ajuste a sendero (ubicación) determinado en el PMT del frente 3, dado que el establecido, no garantiza seguridad del peatón por el escaso espacio y por el radio de giro que podría accidentar a terceros
- No se evidencia movimiento ni desplazamiento de poste 1 frente 1.
- Se solicita hacer reposición de madera hurtada en sendero Frente 1, la señalización no garantiza la seguridad de tránsito, replantear otro método de plafon de excavación en acometidas.
- Mejorar cerramiento final de frente 1, se evidencian en muy regular estado.
- Urge la necesidad de contratar el reemplazo de personal Boal y aux de tráfico retirados; dado el alto número de actividades diarias para realizar. Tener presente q no se da cumplimiento a la cantidad de auxiliares requeridos en el PMT.

Wdy Uriegas
Interventoría. SSTMA.

11-2023 - Se realiza jornada de aseo y limpieza en Frente 4, se retiran residuos de construcción y material de lavado sobrante, así mismo se acondicionan huecos que fueron abiertos por personal de la comunidad.

Powered by CamScanner

- Se ordena que personal de tenderos de cuadra obligue en realizan reubicación del cerramiento con el fin de permitir el ingreso a los vehículos.

- Se realiza acordonamiento de senderos peatonales, mediante de cerramientos, bando de material que sobresale de la plataforma, barrido de material sobrante por actividades de entrada y salida de volquetas.

11

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

15/11/2023 - Se presenta daño a la red de energía por actividades y maniobras de maquinaria excavadora, se presenta ruptura del cable de energía en poste de baja tensión ya que el balde de la excavadora enredo la red. Se realiza el respectivo llamado de emergencia a la línea 115 de la entidad Enel codensa, quienes indican que allegaran una cuadrilla con el fin de inspeccionar la magnitud del daño, la anterior se dirije a la siguiente ubicación: calle 136 # 135A - 77. La notificación dirigida a la entidad presenta radicado No. 5251385115 bajo el cual se puede generar trazabilidad. (frente 1)

- Se recibe personal eléctrico en frente 1 por parte de la empresa Inproelec, lo anterior con el fin de verificar el estado y condición del poste de energía de baja tensión que presentó desplazamiento por actividades constructivas. El trabajador refiere la necesidad de ingresar una grúa para sostener el poste y ejecutar actividad de plomada con el fin de retirar el poste de forma vertical hasta dejarlo su posición inicial, para lo anterior es indispensable contar con estabilidad del terreno, así mismo se obtiene cotización formal por parte de Inproelec.

Leydi Tatiana León Vega, Profesional SSTMA

1/11/2023 - Se recibe personal técnico: Señor Cesar Augusto Ramos Pacha quien ejecuta actividades de reparación en línea de energía ubicada frente al predio con nomenclatura calle 136# 135A-17, el trabajador corresponde a personal gestionado por el contratista y realiza labores de restablecimiento del servicio de energía en la vivienda afectada.

- Se evidencia nuevamente el hurto de madera en Frente 1, la cual se utilizaba con el fin de cubrir los huecos generados por excavación manual para instalación de tubería domiciliaria, por lo anterior se implementará la instalación de tapas con material de la obra para evitar accidentes por caída del peatón.

Leydi Tatiana Leon Vega
Profesional SSTMA

A-11-23 En recorrido SSTMA se evidenció:
- Dado a que hay muy poco personal Bal y Aux Tráfico todos los frentes de obra requieren atención de sus actividades por lo que nuevamente se requiere vinculación inmediata de sus reemplazos.
- plafonar nuevamente excavaciones de capas en costado sur frente 1.
- Se evidenca control de tráfico durante excavación y relleno de esquina frente 1.
- Señalizar varillas salientes costado sur frente 1.
- Se evidenca en obra presencia de las 2 inspectoras SSTMA del Contratista.
- No se evidenca desplazamiento poste 1 frente 1.
- Retirar todo el material de RCD del frente 4.
- Se evidencian las vallas informativas, se solicita actualizar información
- Hacer retiro de material saliente y rollizos en senderos

frente 1.

Ldy Arriagas
Interventoria

17/11/23 - Se llevó a cabo la realización de tres entrevistas de trabajo para el cargo AUXTRAFICO - BOAL, a partir de la experiencia y cumplimiento de expectativas se remite a examen médico de ingreso al Señor Edward Martinez, citado el día 20 de noviembre a la entidad REYUELT.

11/ - Se señaliza con cinta de peligro la varillas que sobresalen de las cajas de inspección, lo anterior para que el personal de la comunidad evidencie condición insegura en el sitio y evitar caídas al mismo nivel, lo anterior en tramo 1

- Se realiza plafon de cajas de inspección cercanas a las tuberías domiciliarias, dicha actividad con material de madera resistente
- Se realiza actualización de las vallas informativas y ubicación de las mismas en cada frente de obra 1, 2, 3, 4.
- Se retira todo material constructivo que sobresale de las cerramientos, así mismo se acondiciona polisombra

Leydi Tatiana Lech Vega
Profesional SSTMA

20/11/2023 - Se reabe concepto medico por parte de la entidad REYUELT en referencia al Señor Edward Martinez quien ingresaría para el cargo de BOAL - AUX. TRAFICO, aunque el concepto emitido indica condicion Apto para el cargo se remiten restricciones de levantamiento de cargas por lo cual no se vincula a la persona

teniendo en cuenta de dicho cargo requiere levantamiento de elementos pesados que le podrían generar lesiones a nivel lumbal.

- Se realiza entrevista de trabajo al Sr. Jhon Anders Espitia, persona que cumple con condición de discapacidad y vulnerabilidad, se encuentran en espera el área social para verificar los certificados correspondientes a dicha condición, una vez se rectifique la información se procederá a remitir a la persona a exámenes medicos.
- Se acondiciona cerramiento en frente 11 ya que se encuentran colombinas en el piso y pancarta totalmente caida, personal BOAL realiza la respectiva ubicación, así mismo se evidencia que el personal de la comunidad interfiere en el estado del cerramiento para dar ingreso a los vehículos (Registro Fotográfico), así mismo se acondiciona cerramiento en frente de obra 3 ya que se encontraba en optimas condiciones.
- Se remite oficio dirigido a Interventoría con el fin de obtener aprobación de gestión de RCD correspondiente a Ingeniería y Transportes LAND.

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

21/11/2023 Se realiza recorrido de obra en conjunto (Supervisión, interventoría y Contratista) donde se presentan las Siguientes observaciones:


- FRENTE 1: Se evidencia personal inspectores SSTMA y BOAL cumpliendo labores de auxiliares de tráfico, se retira el orden y aseo los cerramientos en buen estado, barricadas cada vez que entre o salga la maquinaria y volquetas deben volver a su lugar de origen tal cual como esta planteado en el PMT, la valla informativa se debe llenar de manera diaria el conteo de dias y % de avance.

- FRENTE 2: no se evidencia el diligenciamiento de la valla, se recomienda el manejo y retiro de RCD

Frente 3 y Frente 4: no se evidencias actividades, ni personal
Se evidencia falta de orden y aseo en los
Frentes de obra

NOTA: Se reitera la necesidad de manera urgente el personal
BOAL y Aux. trafico en cada uno de los frentes de

11



LUNA NIÑO
Supervisión SSTMA-CUP

21/11/2023 - Se evidencia daño a red de gas en Frente 1. de Forma Interna en la obra, lo anterior por actividades constructivas. Se realiza el respectivo llamado a la linea de emergencias 123, posteriormente se realiza llamada a la línea de emergencias de la entidad VANTI 164 los cuales se presentan en el SITIO a las 10:30am. Dicho personal indica que se presenta fuga el red de gas de 1/2 pulgada, se procede a realizar cerre de la red y señalización de la condición insegura con el fin de evitar daños materiales y materialización de accidentes.

21-11-2023 En recorrido SSTMA se evidencia:

14

- Aún no se evidencia el personal que reemplaza al Boal y Aux tráfico; afectando gravemente el desempeño SSTMA en cuanto a orden y aseo de los frentes de obra, limpieza de RCD, Instalación de barricadas ni vallas sociales (frente 4, frente 3).
- Se solicita proteger los sumideros ubicados a un costado del frente 3.
- Se solicita mantener el cerramiento seguro y en buenas condiciones del frente 3, dado que está inestable en algunos sectores

-No se evidencia sendero peatonal requerido en un costado del PMT del frente 3; generando incumplimiento al anexo.

Leyla Vanegas B
Interventoría SSTMA.

22/11/2023 - Mediante recorrido se evidencia la necesidad de mantenimiento de la polisombra en frente de obra 2 ya que se encuentra en alto nivel de deterioro
- Personal BOAL y Aux. Tráfico realiza jornadas de orden y aseo para mantener el estado de limpieza en frente de obra 1, 2, 3 y 4. Así mismo se retira material que sobresale de la polisombra debido a actividades constructivas
- Se realizan entrevistas de trabajo con el fin de vincular personal para el cargo Auxiliar de Tráfico - BOAL una vez se identifique a la persona óptima será enviada a la entidad REYDET para la realización de exámenes medicos de Ingreso.
- Personal BOAL realiza acondicionamiento del cerramiento en frente de obra 4, aun así se evidencia que el personal de la comunidad lo retira o la obra sobre el piso para dar ingreso y salida a los vehículos ubicados en garajes de las viviendas
- Se hace presencia ante reunión en salón comunal con la comunidad del Barrio San Pedro para allegar temas relacionados con las obras de Interes social, siendo así se llega al acuerdo de realizar actividad de siembra el dia 02 de diciembre de 2023.

Leyla Tatiana Leon Vega
Profesional SSTMA

23-11-23 En recorrido sitio se externa:
- Frente 1: Se solicita hacer recolección frente de RCD
de material que sobresale de la colindancia, se recuerda
que los grados deben permanecer libres de este material
- Realizar control de orden y aseo, recolección de
costales y residuos.
- Negar certificación de excedentes para empresas de
cargas.
- Se señalizan viales
- Se evidencia deslizamiento de frente 1.
- Se solicita en general hacer reparación de malla de
cimientos.
- Faltan bomicastes exigidos en el PMT del frente 3, no
se evidencian gestión en el frente.
- Se solicita retirar los RCD y residuos en general del frente 4
dado que la comunidad los está utilizando para depositar
residuos de manera inadecuada.
- Se evidencia BOE organizamiento cerramiento y recolección
de algunos residuos en el frente 4.
- Organizar material que sobresale de la poliscomba en
frente 4.

Ing Ambiental & SST
Interventoría.

23/11/2023 - Se realiza acondicionamiento de escombros provenientes
desde sobresale material construcción, lo anterior
con el fin de evitar accidentes a la comunidad.
- Se ejecuta jornada de orden y aseo en frentes
de obra que entregan criticidad de elaboración
de residuos sólidos que allega la comunidad.
- Se acondiciona frente 4 mediante levantamiento
de colombinos existentes y polisombras, recolección
de residuos sólidos, retiro de escombros y
acondicionamiento del Sendero Peatonal

- Por solicitud de la supervisión, Ingeniera Luna Niño, se registra cantidad de personal presente en obra:
Frente 1 → 2 operadores de minicargador, 1 operador de excavadora, 1 operador de vibrocompactador, 1 Inspectora obra, 1 residente obra, 1 Inspector SSTMA, 1 BOAL, 4 Oficiales, 3 ayudantes de obra, 2 maestros de obra, 2 cadeneros y 1 topografo.
Frente 2 → 1 operador excavadora, 1 ayudante de obra, 3 oficiales de obra y 1 aux. tráfico, 1 residente SSTMA.
Frente 3 → 1 operador excavadora, 1 conductor volqueta, 2 ayudantes de obra y 1 auxiliar tráfico.

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

24-11-23 En recorrido SSTMA se evidencia:
- Cambiar toda la malla de protección de los sumideros en todos los frentes de obra, estan en muy malas condiciones.
- Se evidencia q' el material aledaño a poste 1 del frente 1 ya esté compactado, garantizando estabilidad.
- Se solicita ampliar cerramiento de esquina del frente 2, con el fin que la excavación quede con cerramiento.
- Se solicita garantizar los senderos de las esquinas del frente 1, una vez ingrese o retire volquetas debe quedar en óptimas condiciones
- Se solicita mantener cerramiento de esquinas de frente 3; los broches tambien se evidencian abiertos.
- Frente 4: Ya se evidencia más limpio, sin embargo es necesario seguir pendiente de mantenimiento de cerramiento, Falta aun el retiro de RCD.

Lolyvanegas B
Interventoria.

Powered by CamScanner

24/11/2023

- Se evidencia estado inadecuado en broche del fren 3 ya que personal ajeno a la obra quebro el rollizo que cumplia la Funcion del broche por ende se procede a instalar uno nuevo con el fin de mantener cerrado el perimetro que abarca la Intervencion del Frente de obra
- Se evidencia que personal de la comunidad refiere lo siguiente con respecto a las lonas de material ubicadas en la entrada del Frente 1 para nivelar la condicion del Suelo: No ubicar las lonas en este punto del medidor ya que la misma comunidad arreglara el medidor, se evidencia la ubicacion de un soporte negro sobre dicho medidor.

11

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

27/11/2023

- Se realiza acondicionamiento de cerramientos en cada Frente de obra 1, 2, 3 y 4, nuevamente se ejecuta jornada de orden, aseo y limpieza en Frente de obra 4 con el Fin de mantener el espacio en optimas condiciones.
- Se vincula personal BOPL - Aux. Trafico correspondiente al SEÑOR BRIAN KAREL FRUTO BOLAÑO, quien atendera actividades que requieran en obra referentes al mantenimiento de cerramientos, limpieza de anclenes, acondicionamiento de Senderos peatonales, control de tráfico.
- Se realiza retiro de cargues ubicados en Frente 4 con el fin dar complimiento al estado del espacio público, asi mismo se retiran material RCD de Frente 1.
- Se da respuesta a radicado de Incomplimiento allegado por Secretaria Distital de Movilidad, se hace copia del correo a la Interventoria y la Supervision

14

Leydi Tatiana León Vega
Profesional SSTMA

14/11/2023 Se realiza recorrido supervisión, interventoria y contratista, en donde se evidencia en el frente 2, material granular por fuera del cerramiento. Se recuerda mantener el orden y aseo y los senderos peatonales libre de obstaculos, realizar cambio del cerramiento de los frentes 1 y 2. Se evidencia el ingreso de (1) aux trafico, mejorar orden y aseo en la bodega del frente (1)

Lina Nieto
Apoyo a la supervisión SSTMA

21-11-23 En recorrido SSTMA se evidencia:
- Frente 1: Se solicita hacer jornada de orden y aseo, se evidencia recolección de RCD ubicado en bocacalle. Se solicita hacer cambio de malla de cerramiento que está en malas condiciones. Se requiere hacer cambio de tapas de madera de pozos que están en mal estado.
- Frente 2: Garantizar que el cerramiento está por fuera de la excavación (específicamente donde se coloca valla informativa)
- Frente 3: falta colocar valla informativa, bamicados exigidas en el PMT; garantizar q' los broches se mantienen cerrados.
- Frente 4: Se evidencia recolección de RCD. de la esquina; falta instalar valla informativa y bamicadas. Garantizar q'e el cerramiento se mantiene seguro y estable. Realizar jornada de orden y aseo.
- Se solicita actualizar brigada con participantes vigentes.

Loly Venegas
Interventoria

Powered by CamScanner