FAC-S-2023-229843-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-229843-CI del 14 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Bogotá DC.

Asunto: Viabilidad modificatorio proceso No. 203-00-A-COFAC-DILOS-2023

En referencia al contrato citado en el asunto cuyo objeto es "LA ADQUISICION DE DOTACIÓN TÉRMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CAMPAÑA ANTÁRTICA.", respetuosamente me permito informar a la Señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, la solicitud realizada por el Representante Legal de CREARE SAS, lo cual solicita una extensión al plazo de entrega, hasta el 28 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El proceso de fabricación de las prendas nacionales se adelanta sin novedad y se alcanzaría a entregar en la fecha inicialmente pactada.
2. Ahora bien con elementos importados tenemos el Ítem Pantalón tercera capa y las Gafas térmicas. Estos dos artículos ya se encuentran debidamente pedidos y se adelanta el proceso de envío a Colombia, se estima su llegada en el transcurso de la semana comprendida del 18 al 22 de diciembre.
3. Teniendo estos tiempos estaríamos proponiendo visitas y entrega en la semana siguiente.
4. Así las cosas, se requiere una ampliación en tiempo para poder tener dicho material en plaza y es por eso que solicitamos se autorice una prórroga hasta el 28 de diciembre del corriente paras realizar la entrega total del contrato.
5. Presentamos propuesta de modificación cronograma de entrega.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista, me permito dar viabilidad como supervisora ya que en la visita realizada del 2% se evidencia la existencia de las prendas, al igual presentan la carta de la empresa la cual esta realizando los elementos del presente proceso como soporte para la entrega total del presente proceso.

Teniente SARA GOMEZ ARISTIZABAL
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Solicitud del contratista
PD4. SANTOS / SUBEC

Elaboró: TE. GOMEZ / SUBIS Revisó: Aprobó:TE. GOMEZ / SUBIS