Bogotá D.C diciembre 13 de 2023

Señores
MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
Atn: Te. Sara Gómez Aristizabal
Supervisor del contrato
Ciudad.-

Ref: Solicitud prorroga Contrato No. No 203-00-A-COFAC-DILOS-2023

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto y con su aval se trámite a quien corresponda una solicitud de prórroga en tiempo al contrato de la referencia, cuyo objeto es "LA ADQUISICION DE DOTACIÓN TÉRMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CAMPAÑA ANTÁRTICA." por los motivos que a continuación expongo:

1. El proceso de fabricación de las prendas nacionales se adelanta sin novedad y se alcanzaría a entregar en la fecha inicialmente pactada.

2. Ahora bien con elementos importados tenemos el Ítem Pantalón tercera capa y las Gafas térmicas. Estos dos artículos ya se encuentran debidamente pedidos y se adelanta el proceso de envío a Colombia, se estima su llegada en el transcurso de la semana comprendida del 18 al 22 de diciembre.

3. Teniendo estos tiempos estaríamos proponiendo visitas y entrega en la semana siguiente.

4. Así las cosas, se requiere una ampliación en tiempo para poder tener dicho material en plaza y es por eso que solicitamos se autorice una prórroga hasta el 28 de diciembre del corriente paras realizar la entrega total del contrato.

5. Presentamos propuesta de modificación cronograma de entrega.

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

| Numeral | REQUERIMIENTO | FECHA PROYECTADA POR EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 1 | Entrega muestras | 04-1202023 |
| 3 | Visita de seguimiento del 2 % de la producción | 13-12-2023 |
| 4 | Entrega declaraciones de conformidad primera parte | 20/12/2023 |
| 5 | Visita de seguimiento verificación del 100%. producto terminado | 27/12/2023 |
| 6 | Entrega efectiva y total de los bienes contratados | 28/12/2023 |

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes



**LIGIA STELLA GONZALEZ DE**
Representante Legal

Bogotá, diciembre 13 de 2023

Señores
Manufacturas Creare
Atn: Sr Mauricio Arguello Mateus
Bogotá

Respetados Señores:

Por medio de la presente, les comunico que la importación de los ítems pantalones tercera capa y gafas térmicas que forman parte del pedido de la Fuerza Aérea, estarán llegando al país la próxima semana entre los días 18 al 22 de diciembre. Por esta razón solicitamos, si es posible, extender la fecha de entrega del pedido para la semana del 26 de diciembre con el fin de realizar la entrega completa.

De antemano gracias por la atención prestada y quedo atento a sus comentarios

Libia E Benavides C

Libia Benavides Castro
Directora Administrativa