INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 5144883 del 29/06/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Javier Ricardo Jimenez Rincon subdirector (e) y PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S , cuyo objeto es: "Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Javier Ricardo Jimenez Rincon
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ángela María Montoya Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5144883/2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía
VALOR:	Treinta millones de pesos M/CTE ($ 30.000.000)
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S
NIT:	901126818-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Chía- Vereda Bojacá carrera 11 sector El Darién Lt. 1 · Chía Cundinamarca Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Cajicá- La Naveta, El Tejar, Cajicá, Cundinamarca Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Zipaquirá- Vda Portachuelo Sector La Fraguita Transito de Zipaquirá Cundinamarca.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 junio de 2023
FECHA DE INICIO:	29 junio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	168 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta millones de pesos MCTE ($ 30.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y tres millones quinientos mil pesos MCTE ($43.500.000)
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	Trece Millones quinientos mil pesos M/cte (13.500.000)
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Pago Parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. PÓLIZA	340- 47- 994000046409
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/06/2023	25/04/2024	$ 3,000,000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2023	25/04/2024	$ 6,000,000

GARANTÍA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340 -74 -994000006235		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores Y Operaciones	28/06/2023	25/12/2023	$ 232,000,000

1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ADICION

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340- 47- 994000046409		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/06/2023	25/04/2024	$ 4.350.000,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2023	25/04/2024	$ 8.700.000,00

1.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ADICION

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340 -74 -994000006235		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores Y Operaciones	28/06/2023	25/12/2023	$ 232,000,000

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato , que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S, con Nit. 901126818-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la supervisión del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ángela María Montoya Castro Ramirez mediante secop ii desde el 29 de junio de 2023 hasta el 25 de abril del 2024

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 30.000.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$ 30.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 10.470.838
Vr. Causado y queno se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 6.823.374,69
Vr. Total, ejecutado(3) + (4)	$$21.912.405,82
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 17.323.980,441

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
04/08/2023	agosto	$ 10.470.838	34,9%
30/09/2023	septiembre	$ 2.855.249,34	44,4%
30/10/2023	Octubre	$3.968.125,35	57,64%
01/11/2023	Noviembre	$4.618.193,13	50,37%

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)		Vr. Pagado a la fecha (3)	$21.912.405,82

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	50,37%
Financiera	50,37%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5144883 DE 2023

Mediante solicitud de fecha 14 de diciembre del 2023 el contratista del contrato solicito prorroga del contrato aduciendo lo siguiente …(…) *"El suscrito representante legal de PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S con NIT: 901126818-8, ALEXANDER SILVA TAFUR, mediante la presente, amablemente solicito a la entidad nos otorgue ampliación del plazo con el fin de cumplir con el suministro de los combustibles solicitados debido a que tenemos un problema de desplazamiento esta semana para realizar las recargas correspondientes, hemos tenido adicionalmente algunos problemas internos con el software de facturación y no hemos podido facturar entregas ya realizadas. El tiempo de prorroga solicitado hasta 29 de Diciembre de 2023 " La* supervisora del contrato del previo visto bueno del ordenador del gasto aprobó dicha solicitud teniendo en cuenta la fundamentación dada en dicha comunicación de conformidad con el radicado 25-2-2023-012548 por medio del cual se establece lo siguiente: …(…) *"De manera respetuosa, y de conformidad con el radicado de fecha 14 de diciembre del 2023 25-2-2023-014929 por medio del cual el contratista solicita prorroga del contrato, esta supervisión ve viable dicha solicitud, por cuanto acorde a la proyección de la ejecución del contrato a corte del mes noviembre del 2023 del contrato llevaba una ejecución del 57%, así:*

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FV 257	8/08/2023 12:25 PM (UTC -5 horas)	4/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.799.024 COP	10.470.838 COP	10.470.838 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FV 269	2/10/2023 12:25 PM (UTC -5 horas)	14/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.399.369,19 COP	2.855.249,34 COP	2.855.249,34 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 003	FV 291	27/10/2023 3:10 AM (UTC -5 horas)	2/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.334.559,12 COP	3.968.125,35 COP	3.968.125,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 004	FV 313	29/11/2023 1:41 AM (UTC -5 horas)	1/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.880.834,56 COP	4.618.193,13 COP	4.618.193,13 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

El día 27 de noviembre del 2023 se realizó una adición al contrato, por valor de trece, millones quinientos ($13.500.000) lo cual a corte del mes de diciembre genera un porcentaje de ejecución del 50% del contrato, debido al problema técnico que presento el contratista en esta ultima semana genero un retraso en la programación de entregas por lo cual se ve la necesidad de prorrogar el contrato 14 días, con el fin de dar cumplimiento al contrato.

De acuerdo balance técnico y financiero se proyecta para la semana del 18 al 22 de diciembre se realice entrega por valor de ($15.000.000)y para la semana del 26 al 29 de diciembre entrega por valor del ($ 6.587.594,18)

Con base en lo anterior solicitamos a Ud. se sirva ordenar a quien corresponda la prórroga al contrato CO1.PCCNTR. 5144883 de 2023, cuyo objeto es "Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía". Hasta el 29 de diciembre del 2023."

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en14 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 29 de diciembre de 2023


Modificar la cláusula información general del contrato fecha de terminación así: 29 de diciembre del 2023.

Modificar la clausula condiciones vigencia de las pólizas así: 29 de abril del 2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los quince (15) de diciembre de 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente



Ángela María Montoya Castro

Supervisor Contrato N°5144883/2023