PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.359-22	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	719	**4. Fecha de Inicio:**	13/12/2022	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2024
6. Nombre Contratista:	SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS S.A.S			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900630031 - 6
8. Supervisor:	JOHN ERICK VALENCIA PAEZ				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados para el mantenimiento, diseño y restauración de los jardines (incluyendo insumos y material vegetal) ubicados en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	12	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	28,038,680.00
12. Período de prestación del servicio	15/11/2023 - 17/11/2023		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	PAI No 657 - 17/11/2023		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por RAMIRO OLARTE AZUERO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 20/11/2023		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 005 09 7	0	SI	NO	28,038,680.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	522,323,750.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	522,323,750.00		
Valor Ejecutado ($):	210,567,256.00	**% de Ejecución**	45,68%
Pago en Trámite ($):	28,038,680.00	**% por Ejecutar**	54,32%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	283,717,814.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Se adquirió el suministro de material vegetal para reposición en las sedes Casa de Nariño, Hacienda Hatogrande, Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, Sede administrativa DAPRE y Vicepresidencia de la República conforme las recomendaciones dadas por el diseñador paisajísitico y flores de la temporada.	47,21%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

CTO.359-22 11/12/2023 JOHN ERICK VALENCIA PAEZ

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Se anexa: 1. Certificación de pago parafiscales, 2. Plantilla seguridad social. 3. factura PAI 657 4. Cotizaciones 5. OLIMPIA IT 6. Cuadro de control material vegetal 7. Cuadro de control presupuesto

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de noviembre de 2023

JOHN ERICK VALENCIA PAEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

F-BS-33(Version:12)

CTO.359-22 - 12
29/11/2023
JOHN ERICK VALENCIA PAEZ