AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 3401.092	**Clave: GCON-1.0-12-152**	**Versión:1**	**Fecha de aprobación: 14/May/2020**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		
Número:	23000368-A-01-H3	**Fecha:**	02/12/2023
Objeto: 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 1			
Contratista:	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA		
Interventor y/o Supervisor:	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA		
Valor inicial del contrato:	$ 110.052.897,29 IVA INCLUIDO M/CTE.		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de inicio del contrato:	04 de octubre del 2023	**Fecha de terminación del contrato:**	Hasta 23 diciembre del 2023

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. N/A	N/A
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. N/A	N/A
2.	
3.	
Valor total del contrato:	

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. N/A	N/A.
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. N/A	N/A	N/A
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. N/A	N/A
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. N/A	N/A	N/A
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	23000368-A-01-H3						
CONTRATISTA	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA- NIT 805.029.261-2						
OBJETO	33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTESAEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE-LOTE 1						
VALOR INICIAL	CIENTO DIEZ MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE (110.052.897.29) INCLUIDO IVA.						
PLAZO INICIAL	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO.						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**
		430- 47 - 994000062872					0
ASEGURADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	12	09	2023	23	04	2024	$22,010,579.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	09	2023	23	12	2026	$22,010,579.40
CALIDAD DEL SERVICIO	12	09	2023	23	06	2024	$22,010,579.40
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**
		430-74-994000023212					0
ASEGURADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE,PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES,VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, AMPARO PATRONAL.	12	09	2023	23	04	2024	$232,000,000.00

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente Solicitud, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato lleva una ejecución a corte del mes de noviembre un porcentaje correspondiente al 55,85%

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

ACTAS PARCIALES OBRA								
No.	**VALOR ACTAS**	**VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES**	**% EJECUCION**	**TOTAL A PAGAR**	**ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**	**PERIDO DE FACTURACION**	
ACTA COBRO PARCIAL No.1	$ 61.468.222,22	$ 61.468.222,22	55,85%	$ 61.468.222,22	$ 61.468.222,22	$ 48.584.675,07	4 de octubre de 2023	11 de noviembre de 2023

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	26 de diciembre de 2023
ADICIÓN	**VALOR EN NÚMEROS:** $ 30.000.000 **VALOR EN SMMLV**: 25,86 **DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO:** Considerando que, la Ley 336 de 1996 el Capítulo IV - RESTRICCION Y ELIMINACION DE OBSTACULOS - del Anexo 14 del Convenio de Aviación Civil Internacional suscrito en la ciudad de Chicago, USA y aprobado por el Gobierno Colombiano mediante la Ley 12 de 1947, establece como finalidad "Definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus a/rededores. En el marco de la ejecución del contrato **23000368-A-01-H3**, cuyo objeto es **33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA**

		COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, se evidenció la necesidad de llevar a cabo la intervención adicional mediante poda y/o tala de individuos ubicados zona la zona lateral del aeropuerto Gerardo tobar López de Buenaventura , los cuales son identificados como obstáculo, generando potencial riesgo para la operación aérea. El día 02 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico institucional, se solicitó al contratista FUNDACION AGUA VIVA "FUNAGUA, cotización de actividades relacionadas en el documento nombrado "01. cotización Otrosí - Lote1 -BUN", obteniendo como respuesta cotización con la respectiva firma del presentante legal. Actividades adicionales a continuación: ❖ Aeropuerto Gerardo Tobar López de buenaventura **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** 1 | PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA LATERAL EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL | UNIDAD | 77 5 | RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES | GBL | 4 Soportado lo anterior, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato 23000368-A-01-H3, se emite concepto técnico favorable para llevar a cabo las actividades adicionales relacionadas continuación y ampliar el tiempo de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023 y asi mitigar los riesgos para la operación aérea.
OTRA		CLÁUSULA PARA MODIFICAR: ¿Cómo está? ¿Cómo se modificará?

EVIDENCIAS APORTADAS

Documento de solicitud de adición fechado el día 02 de diciembre 2023 donde se expresan los motivos de solicitud de adición No.1.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Con el fin de mitigar los riesgos para la operación aérea, en calidad de supervisor se emite concepto técnico favorable para llevar a cabo Adición presupuestal al contrato 23000368-A-01-H3 de 2023 y ampliar el tiempo de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023 y asi llevar a cabo la actividad referenciadas con anterioridad.

Firma:

Nombre: Jhon Jairo salazar cabrera

Cargo: Ingeniero contratista - Apoyo a la supervisión contrato 23000368-A-01-H3 de 2023