Barranquilla, 14 de diciembre de 2023.

Doctor
CARLOS HERNANDO GUZMÁN HERRERA
Director Seccional De Administración Judicial de Barranquilla

Asunto: "Solicitud de adición al contrato No. ***089-2023*** *CODIGO SECOP* ***CO1.PCCNTR.5548237***"

En mi condición de supervisor del contrato 089-2023 SECOP II *CO1.PCCNTR.5440826*, cuyo objeto es "cubierta y otras reparaciones en el bien inmueble en el que se encuentran los juzgados 4 y 5 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples De Barranquilla, y obras de reconstrucción y reparación de oficinas en el juzgado Promiscuo Municipal, Municipio de Galapa", Suscrito entre esta Entidad y **CCI INGENIERIA S.A.S**. identificado con NIT No. **900.947.070-5**; de manera atenta solicito adelantar el trámite de adición al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Esta contratación fue resultado del proceso S.M.C 014-2023 en el SECOP II, en donde el oferente adjudicatario presentó una oferta por un valor de **$ 72.480.575** incluidos impuestos y contribuciones de ley, dejando un saldo a favor de la entidad de **$ 18.681.941,00**

En la contratación inicial no se contemplaron realiza las cantidades relacionadas a la adición debido a que se generan nuevos hallazgos de reparación y modificaciones en los procesos constructivos como se puede identificar en el acta ejecutiva 01, del ocho (8) de diciembre de 2023.

El valor a adicionar es la suma **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 18.677.531.00)** incluidos impuestos y contribuciones de ley, el cual está soportado con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, anexos a la presente solicitud.

CDP	FECHA	RUBRO	DESCRIPCION	REC	SIT	UNIDAD	VALOR
9923	2023-10-19	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	CSF	08	$ 18.677.531

Es de anotar que la presente sugerencia no comporta un perjuicio en la ejecución del objeto contractual, por lo que se sugiere adicionar en valor según tabla anexa teniendo en cuenta que se requiere optimizar los recursos y beneficiar a la población judicial.

ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES				
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ENCHAPES, INCLUYE RETIRO	M2	8,90	$ 27.090	$ 241.101
BOTADA DE ESCOMBRO	M3	4,90	$ 150.000	$ 735.000
ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERIA				

COLUMNA EN CONCRETO FC 21 MPA 0,1 X 0,2	M3	1,16	$ 830.000	$ 962.800
INSTALACIONES ELECTRICAS				
PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE	UND	25,00	$ 138.620	$ 3.465.500
PUNTO ELECTRICO PARA INTERRUPTOR	UND	17,00	$ 126.192	$ 2.145.264
PUNTO ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	7,00	$ 157.740	$ 1.104.180
ACOMETIDAS INTERNAS EN TUBERIA PVC, ALAMBRE NO.12	ML	203,00	$ 27.246	$ 5.530.938
TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE TACOS	UND	1,00	$ 1.195.000	$ 1.195.000
SISTEMA DE POLO A TIERRA	UND	1,00	$ 983.920	$ 983.920
SUBTOTAL				**$ 16.363.703**
ADMINISTRACION			**6%**	**$ 981.822**
IMPREVISTOS			**1%**	**$ 163.637**
UTILIDAD			**6%**	**$ 981.822**
IVA			**19%**	**$ 186.546**
TOTAL				**$ 18.677.531**

Por los que se sugiere adicionar en valor según tabla anexa y en tiempo 15 días

Cordialmente,



Alfredo Rafael Hadechni Munive
Jefe Área de Mantenimiento a la Infraestructura Física y Soporte Tecnológico.
Supervisor del contrato.