ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3872 DE 2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 3872 DE 2022

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A – ECOBRAS S.A

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.899.993.050,00

TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

ADICIONAL No. 1: $ 517.689.460.00

ADICIONAL No. 2: $ 159,667,800.00

PRORROGA No. 1: DOS (02) MESES

PRORROGA No. 2: UN (01) MES

PRORROGA No. 3: QUINCE (15) DIAS

PRORROGA No. 4: QUINCE (15) DIAS

PRORROGA No. 5: UN (01) MES

CESION: NO HUBO

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 22 días del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron en el Despacho Municipal, LUIS ANTONIO CHAVES AVILA como Secretario de Infraestructura, JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA como supervisor; y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA representante legal de la empresa EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A – ECOBRAS S.A. , como contratista, a fin de realizar la terminación del suministro, objeto del contrato No. 3872 de 2022, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presente diligencia se hace presente JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

Municipio de Villavicencio

SEGUNDA: Que el Municipio de Villavicencio y EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A – ECOBRAS S.A celebraron el día 23 de DICIEMBRE de 2022, el contrato de suministro No. 3872 de 2022, cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

TERCERA: Que la Interventora o supervisora del contrato, procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA. – ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO**, entre 28/12/2022 y 22/12/2023, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

Que en el último periodo de ejecución contractual comprendido entre 01 de OCTUBRE al 22 de NOVIEMBRE de 2023, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

- Actividades realizadas en el último periodo:
  1. SUMINISTRO DE 239,87 m3 DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA EN PLANTA)
  2. SUMINISTRO DE 1.791,00 galones de EMULSION ASFALTICA CRR-1

CUARTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.899.993.050,00	23/12/2022	NA
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1	$ 1.899.764.358,00	26/06/2023	NA
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1	$ 228.692,00	26/06/2023	NA
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 517.460.768,00	14/08/2023	NA
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 159.667.800,00	27/10/2023	NA
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1 +SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO MODIFICATORIA No. 1+ ADICIONAL No. 2 + ADICIONAL No. 2	$ 2.577.121.618,00	28/12/2023 al 22/11/2023	100%
PRIMER PAGO	$ 755.747.418,00	28/12/2022 al 28/02/2023	29,32%
SEGUNDO PAGO	$ 468.019.436,00	01/03/2023 al 30/04/2023	18,16%
TERCER PAGO	$ 587.996.460,00	01/05/2023 al 17/07/2023	22,82%
CUARTO PAGO	$ 574.909.106,00	18/07/2023 al 30/09/2023	22,31%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 189.925.614,00	01/10/2023 al 22/11/2023	7,37%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.576.598.034,00	28/12/2022 al 22/11/2023	99,98%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 523.584,00	31/10/2023 al 22/11/2023	0,020%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.577.121.618,00	28/12/2022 al 22/11/2023	100%

QUINTA: De existir saldo a favor del Municipio, la Secretaria de despacho deberá remitir copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

SEXTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo Prestación de Servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 22 días del mes de NOVIEMBRE del año 2023.

JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA
Interventor/Supervisor

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
Contratista

LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Infraestructura