DocuSign Envelope ID: 31BE5FFE-0FD1-4EDE-B8CA-6BCEAB4873B1

O-CAN/CCO-2141/2023
Refiera este número en su respuesta

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2023

Señor
Carlos Arturo Charria Hernández
Director Técnico
Dirección de Fortalecimiento Gestión Territorial
Ministerio de Educación Nacional
Ciudad

Asunto: **4902/OC-CO.** Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales focalizadas
No Objeción a los documentos de enmienda No. 1 de los procesos de Comparación de Precios para "*Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en las macro-regiones 1,2,3,4,5*". Códigos en convergencia Nos: CO-L1229-P139559, CO-L1229-P139560, CO-L1229-P139561, CO-L1229-P152096 y CO-L1229-P139562.

Estimado señor Charria:

En referencia a la comunicación 2023-EE-320005 recibida el 15 de diciembre de 2023, mediante la cual solicita al Banco la no objeción a los documentos de enmienda No. 1 de los cinco (5) procesos de contratación para "*Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en las macro-regiones 1,2,3,4,5*", estos procesos se encuentran en el plan de adquisiciones del contrato de préstamo bajo la modalidad de Comparación de Precios (CP) con los siguientes códigos: CO-L1229-P139559, CO-L1229-P139560, CO-L1229-P139561, CO-L1229-P152096 y CO-L1229-P139562.

Al respecto y una vez analizada la información puesta a nuestra consideración, le comunicamos que el Banco no tiene objeción a los mencionados documentos por lo que pueden proceder con la respectiva suscripción. La información de cada proceso se describe a continuación:

No.	Código del Plan de Adquisiciones	Objeto	Valor estimado	Plazo actual y plazo de extensión según la enmienda No. 1
1	CO-L1229-P139559	"Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macrorregión 1".	$2.917.535.021	15/12/2023 20/02/2024
2	CO-L1229-P139560	"Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macrorregión 2".	$3.620.135.052	15/12/2023 9/02/2024

DocuSign Envelope ID: 31BE5FFE-0FD1-4EDE-B8CA-6BCEAB4873B1

No.	Código del Plan de Adquisiciones	Objeto	Valor estimado	Plazo actual y plazo de extensión según la enmienda No. 1
3	CO-L1229-P139561	"Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macrorregión 3".	$3.695.840.949	15/12/2023 9/02/2024
4	CO-L1229-P152096	"Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macrorregión 4".	$4.044.641.273	15/12/2023 20/02/2024
5	CO-L1229-P139562	"Implementar la estrategia de fortalecimiento integral de ambientes pedagógicos incluyentes y diversos en la macro región 5".	$4.100.746.676	15/12/2023 20/02/2024

Finalmente, le recordamos mantener actualizada la información de los presentes procesos en el Plan de Adquisiciones del Contrato de Préstamo y en el flujo de caja.

DocuSigned by:
Mendez Vargas, Carolina
F0A8A2071EA141C...

Cordial saludo,

Carolina Patricia Mendez Vargas
Especialista Senior en Educación