CONSORCIO DOTACIÓN 2023	**ACTA COMITÉ DE PROYECTO**	Versión: 00
		Fecha: 20-09-2023
		Código: FO-SC25-01

ACTA No. 021			**FECHA:** 30 de octubre de 2023
PROYECTO: SC25 – ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS			**HORA DE INICIO**: 4:00 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 5:00 pm.
LUGAR: MEN			
SISTEMA DE GESTION:	**CALIDAD:** X	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**	**MEDIO AMBIENTE:**
ELABORADA POR: Claudia Patricia Rincón Rodríguez			

ASISTENTES	
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**
Walter Steak Osorio Rodriguez	Profesional Subdirección de Cobertura DPI - MEN
Juan Bautista Gutierrez Gonzalez	Profesional de Gestión de Calidad – Interventoría CONSORCIO DOTACIÓN 2023

Luego de elaborada el acta será enviada vía correo electrónico a los asistentes a la reunión, y en caso de comentarios a la misma serán incluidos, se dejará como soporte el envío y aceptación de la misma.

AGENDA:

1. **Revisión alcances muestras**
2. **Compromisos adquiridos**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Revisión alcances muestras

Por parte del contratista ASEGEST se revisaron las siguientes muestras

FT 226 , Kit de construcción con engranajes.

El MEN realizó revisión de cada uno de los accesorios engranajes y su funcionalidad. La muestra queda aprobada por el MEN.

FT 53 Instrumento ORFF, Idiófono de metal

El contratista ASEGEST presenta propuesta Güiro de metal en reemplazo de Campana de Manos o Tubulares y Gong de Metal. pendiente respuesta MEN.

2. Compromisos y/o actividades adquiridas en el presente comité:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Respuesta de revisión de Guiro	31/10/2023	MEN