De: zoila Tobon <ztobon@scain.co>
Enviado: jueves, 30 de noviembre de 2023 3:59 p. m.
Para: Walter Steak Osorio Rodriguez <wosorio@mineducacion.gov.co>
Cc: Claudia Rincon <crincon@scain.co>
Asunto: Fwd: SC25-ASEGEST-00078-2023 Observaciones informe Semana 1 de despacho

Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional**.** Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

Buenas tardes Walter

Te comparto la información de concertaciones remitida por Asesoría y gestión el 29 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

Zoila Inés Tobón Cortés
Directora de Interventoría
SCAIN
ztobon@scain.co
Av. Cll 26 N° 59 - 65 Ofc. 704 Bogotá, Colombia
Tel.: 4862030 - 3006499724

La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido. **Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos**

---------- Forwarded message ---------
De: **JULIANA SILVA ECHEVERRI** <jusilvae@asegest.com>
Date: mié, 29 nov 2023 a las 20:56
Subject: Re: SC25-ASEGEST-00078-2023 Observaciones informe Semana 1 de despacho
To: Claudia Rincon <crincon@scain.co>
Cc: zoila Tobon <ztobon@scain.co>, Inter Dotaciones 2023 <interdotaciones2023@scain.co>, AUGUSTO HERNANDEZ GRACIA <ahernandez@asegest.com>, Pilar Rivera <privera@scain.co>, Juan Gutierrez <scain.jgutierrez@gmail.com>, <dolarte.ambientespedagogicos@gmail.com>

Cordial saludo
Señores Interventoría

A continuación se adjunta el tablero de control con los ajustes solicitados. Así como las bases que se diligencian en línea de las llamadas de concertaciones que realizan tanto las pedagogas para validar o recopilar los datos y la confirmación de quién es el delegado para recibir el kit en cada una de las sedes y las llamadas del equipo transportador para la concertación precisa de entrega para cada despacho con el respectivo delegado.

INFORME DE SEGUIMIENTO DESPUES DE DESPACHO - ASEGEST										
MR 2	**Total sedes focalizadas**	**Estado de Concertación efectivo**	**% avance de concertación efectiva**	**Total kits contratados**	**Kits armados en bodega**	**% avance de armado de kits**	**Kits despachados**	**% avance de despacho de kits**	**Kits entregados**	**% avance de entrega de kits**
SEMANA 1 (Nov 22 - Nov 26)	589	404	68,59%	776	115	15%	94	12%	56	7%

SEMANA 2			0,00%			0%		0%		0%
SEMANA 3			0,00%			0%		0%		0%
Total general	**589**	**404**	**68,59%**	**776**	**115**	**15%**	**94**	**12%**	**56**	**7%**

MR 3	Total sedes focalizadas	Estado de Concertación efectivo	% avance de concertación efectiva	Total kits contratados	Kits armados en bodega	% avance de armado de kits	Kits despachados	% avance de despacho de kits	Kits entregados	% avance de entrega de kits
SEMANA 1 (Nov 22 - Nov 26)	515	432	83,88%	634	159	25%	137	22%	126	20%
SEMANA 2			0			0%		0%		0%
SEMANA 3			0			0%		0%		0%
Total general	**515**	**432**	**83,88%**	**634**	**159**	**25%**	**137**	**22%**	**126**	**20%**

NOTA: Las concertaciones registradas para la semana 1, comprenden las realizadas con corte a 29 de nov. Estas llamadas comprenden las realizadas por las pedagogas a validar o recopilar los datos y la confirmación de quién es el delegado para recibir el kit y las llamadas del equipo transportador para la concertación precisa de entrega para cada despacho.

Cordialmente,

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

El mié, 29 nov 2023 a las 18:07, Claudia Rincon (<crincon@scain.co>) escribió:

Señores

ASESORÍA Y GESTIÓN SAS

Atte. Juliana Silva Echeverri

Representante Legal

Ciudad

Buenas tardes Juliana,

Acorde al diligenciamiento del informe cargado en el drive de la información concerniente a las concertaciones, armado, despacho y entrega de kits de la semana 1, como se muestra a continuación, se realizan las siguientes observaciones:

INFORME DE SEGUIMIENTO DESPUES DE DESPACHO - ASEGEST										
MR 2	**Total sedes focalizadas**	**Estado de Concertación efectivo**	**% avance de concertación efectiva**	**Total kits contratados**	**Kits armados en bodega**	**% avance de armado de kits**	**Kits despachados**	**% avance de despacho de kits**	**Kits entregados**	**% avance de entrega de kits**
SEMANA 1 (Nov 22 - Nov 27)	589	149	25,30%	776	169	22%	149	19%	56	7%
SEMANA 2			0,00%			0%		0%		0%
SEMANA 3			0,00%			0%		0%		0%
Total general	**589**	**149**	**25,30%**	**776**	**169**	**22%**	**149**	**19%**	**56**	**7%**
MR 3	**Total sedes focalizadas**	**Estado de Concertación efectivo**	**% avance de concertación efectiva**	**Total kits contratados**	**Kits armados en bodega**	**% avance de armado de kits**	**Kits despachados**	**% avance de despacho de kits**	**Kits entregados**	**% avance de entrega de kits**
SEMANA 1 (Nov 22 - Nov 27)	515	181	35,15%	634	210	33%	181	29%	126	20%
SEMANA 2			0			0%		0%		0%
SEMANA 3			0			0%		0%		0%
Total general	**515**	**181**	**35,15%**	**634**	**210**	**33%**	**181**	**29%**	**126**	**20%**

- La fecha de corte del informe debe ser al domingo 26 de noviembre y no al lunes 27 de noviembre, así mismo la semana dos comprenderá entonces del lunes 27 de noviembre al domingo 3 de diciembre de 2023.
- La cantidad de las concertaciones realizadas en la semana debe corresponder a la cantidad de sedes con las que se obtuvo una concertación efectiva no solo de las sedes a las que se realizaron despachos en esa semana, sino también se incluyen las sedes concertadas a las que se proyecta realizar los próximos

despachos. Desde la interventoría solicitamos se envíe junto con este informe la base de datos de las sedes concertadas a la fecha, a fin de tener claridad sobre la equivalencia de las sedes concertadas, frente a la cantidad de los kits de estas sedes concertadas.

- Adicionalmente, tenemos que la información de cantidad de kits armados de bodega y la cantidad de kits despachados digitadas en el cuadro, difieren de las cantidades verificadas por la interventoría a 26 de noviembre de 2023.

Desde la interventoría solicitamos se realicen los ajustes correspondientes en el menor tiempo posible y se haga el envío de la base de datos de concertación actualizada conforme a lo expuesto anteriormente.

Cordialmente,

Claudia Patricia Rincón Rodríguez
Coordinador de Interventoría
SCAIN
Tel.: 3176487291

La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido. **Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos**