ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.3	FECHA: 01/08/2022
	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	PAGINA 1 DE 1	

DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

DEPENDENCIA EJECUTORA **DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **ACTA No** **2** (Digite consecutivo)

CONTRATO N° 3949 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **BPIN** **2020540010051** (BPIN del proyecto)

OBJETO DEL CONTRATO

"ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CDI DE BARRIO CORMORANES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"

CONTRATISTA DE OBRA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) **CONSORCIO NOGAC/R.L. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** **901764633-9** (Escriba el NIT del Contratista)

CONTRATO DE **CONSULTORÍA** (seleccione el tipo de contrato) **No.** **3949 DE 2023** (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** **SIM-CMA-005-2023** (No. de proceso)

SUPERVISOR DEL CONTRATO **CARLOS JULIO CACERES PRIETO** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **CC** **5,440,616** (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

Seleccione una opción (Seleccione el tipo de supervisión) **N/A** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **CC** (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

Seleccione una opción (Seleccione una opción) **N/A** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. Oficio de No Objeción
N.P. 01	Perforaciones de suelos a 15 metros de profundidad y elaboración de ensayos de laboratorio de las muestras extraídas (incluye suministro de agua y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).	**2**	**$ 30,850,000.00**	2023119101297241
N.P. 02	Perforaciones de suelos a 20 metros de profundidad y elaboración de ensayos de laboratorio de las muestras extraídas (incluye suministro de agua y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).	**1**	**$ 19,722,492**	
N.P. 03	Estudio de línea de refracción sísmica	2	**$ 5.351.336.00**	

Se anexa y hace parte de la presente acta, el oficio solicitud de Aprobación de Items No Previstos de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los 06 dias del mes de noviembre de 2023.

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) CARLOS JULIO CACERES PRIETO

Supervisor del contrato

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.