CRONOGRAMA ALCANCE 1. CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE PREDIOS EN CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS.												
ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DICIEMBRE				ENERO						
Contratación de personal y transporte	Contratos y actas de inicio del personal requerido											
Caracterización áreas nuevas y de manejo	Fichas de caracterización - informe de avance											
Contratación empresas operadoras	Informes de avance, contratos, actas de inicio											
Prórroga contratos personal técnico y contratos operadores												
Aprobacion de predios y firmas de Memorandos de entendimiento/acuerdo de voluntades con los municipios objeto de intervención	Memorandos de entendimiento/acuerdo de voluntades con los municipios objeto de intervención											
Establecimiento Plantación Mixta y Enriquecimiento Forestal nuevas areas	Actividades de Siembra en campo, registro fotográfico, avance físico y financiero											
Manejo Forestal (1 intervencion) Roceria, resiembras, fitosanitario	Actividades de manejoen campo, registro fotográfico, avance físico y financiero											
Manejo Forestal (Predios intervenidos anteriores Proyectos)	Actividades de manejoen campo, registro fotográfico, avance físico y financiero											
Seguimiento a las interveniciones	informe de visita de campo											
Cerco o Aislamiento Municipios	Contratacion, Ejecucion, Seguimiento y registro fotográfico											
Estrategia Comunicacional	Talleres, eventos ambientales, registro fotógrafico											
Informes y comites tecnicos	Informe de avances financiero, físico y registro fotográfico - Actas de Comité tecnico											

CRONOGRAMA ALCANCE 3. MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS.																															
ACTIVIDADES	ENTREGABLES	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Acta de Inicio	Acta de Inicio																														
Expedición de pólizas	Póliza Aprobada																														
EOC, CDP, RP, Comité de Contratación	Actas de comité de aprobación																														
Contratación de personal	Contratos y actas de inicio del personal requerido y contratado																														
Contratación Transporte	Contrato y acta de inicio																														
Revisión de predios priorizados a intervenir	Fichas de Caracterización con información cartográfica																														
Contratación Empresas Operadoras	Informes de avance, contratos, actas de inicio																														
Componente Forestal - Mantenimientos	Actividades mantenimiento, registro fotográfico, avance físico y financiero																														
	Entrega de informes y cierre administrativo																														