COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0002840

Fecha de expedición: 07/12/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02417	27/11/2023

Documento de Identidad:	901.430.321
Nombre:	DVCE INGENIERIA S.A.S

Concepto Comprobante

PAGO NRO. 1 ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL 55 VIATJES DE TRITURADO, 37 VIAJES DE ARENA DE PEGA, 5 VIAJES DE PIEDRAS,65 VIAJES DE AFIRMADO, 100 KILOS DE ALAMBRE, 30 TABLAS COMUBN, 5 CAJAS DE PUNTILLA,SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN ASOCIACION CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL RINCON,ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 23AS111B1151, PLAZO QUINCE (15) DÍAS CON PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE SUMINISTRO CMS NRO.053 DE 2023. FACTURA NRO.A 52 DE 2023.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**17.455.577,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	17.455.577,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	17.455.577,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	17.455.577,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	17.455.577,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	17.455.577,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	17.455.577,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022058610045	Atencion en vías urbanas y rurales en el municipio de Venecia, Antioquia	17.455.577,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
17.455.577,00	**2.471.652,00**	**14.983.925,00**

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
38351065-8	SOBRETASA DE LA GASOLINA	ND-6861389	14.983.925,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARITZA DE LOS RIOS MONTOYA, el día: jueves, 7 de diciembre de 2023 siendo las: 9:44:41

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actidad Comercial-	0,00	146.686,00
CULTURA	1,50	220.028,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	146.686,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	586.742,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	366.714,00
IVA EN COMPRAS	15,00	418.054,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	293.371,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	293.371,00

MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA
Secretaria de Hacienda

Huella

Firma del Interesado

Cédula:_____

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARITZA DE LOS RIOS MONTOYA, el día: jueves, 7 de diciembre de 2023 siendo las: 9:44:41

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0002417

Fecha de expedición: 27/11/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01616	05/10/2023

Documento de Identidad:	901.430.321
Nombre:	DVCE INGENIERIA S.A.S

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO. 1 ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL 55 VIATJES DE TRITURADO, 37 VIAJES DE ARENA DE PEGA, 5 VIAJES DE PIEDRAS,65 VIAJES DE AFIRMADO, 100 KILOS DE ALAMBRE, 30 TABLAS COMUBN, 5 CAJAS DE PUNTILLA,SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PLACA HUELLA EN ASOCIACION CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL RINCON,ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 23AS111B1151, PLAZO QUINCE (15) DÍAS CON PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE SUMINISTRO CMS NRO.053 DE 2023. FACTURA NRO.A 52 DE 2023.

Valor sin IVA	**14.668.552,10**
Valor IVA	**2.787.025,00**
Valor Total	**17.455.577,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**17.455.577,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	17.455.577,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	17.455.577,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	17.455.577,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	17.455.577,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	17.455.577,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	17.455.577,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022058610045	Atencion en vías urbanas y rurales en el municipio de Venecia, Antioquia	17.455.577,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actidad Comercial-	0,00	146.686,00
CULTURA	1,50	220.028,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	146.686,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	586.742,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	366.714,00
IVA EN COMPRAS	15,00	418.054,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	293.371,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	293.371,00

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Pesos m/cte.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MIRYAM DE JESUS HERNANDEZ ARROYAVE, el día: lunes, 27 de noviembre de 2023 siendo las: 8:58:58

ORDEN DE PAGO

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.455.577,00	2.471.652,00	14.983.925,00

Firmas	
OSCAR ANDRES SANCHEZ ALVAREZ Alcalde Municipal	MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA Secretaria de Hacienda