Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Firma Recibe
Fecha 15/12/23 Hora 5:40

520 - 1547

Yopal, 15 de diciembre de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2022
OBJETO	TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS R/L ELIZABETH CAINA DELGADO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE TERMINACION	1-2
2		
3		
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		2

Cordialmente;

OSCAR EDUARDO GARCIA
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E)
DECRETO 0455 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Anexos
Total folios (2)

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Recibido
Fecha 15/12/23 Hora 5:40

1

ACTA DE TERMINACIÓN
FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30
		15	12	2023	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO

VENCIMIENTO DE PLAZO [X] **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** [ ]

OBRA TERMINADA [ ]

INTERVENTORÍA [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **OBRA** [X]

TIPO DE CONSULTORÍA N.A

CONTRATO DE OBRA 2653 (Número de contra) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA DIEZ (10) MESES

VALOR DEL CONTRATO $ 1.165.218.549,54

LICITACION PÚBLICA [X] **CONCURSO DE MERITOS** [ ]

CONTRATACION DIRECTA [ ]

OBJETO DELCONTRATO
TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA LA TURUA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS Y/O ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	VALOR (si aplica)
PRORROGA No 1	1 MES	N.A
PRORROGA No 1	1 MES	N.A
PRORROGA No 1	1 MES	N.A
ADICION No 1		$ 218.678.318,34

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No 1	20 DIAS
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1	1 MES

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.165.218.549,54

CONTRATISTA CAIPRO CONSTRUCTORES SAS R/L ELIZABETH CAINA DELGADO NIT. 900119570-4

INTERVENTOR A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL NIT. 901126140-3

SUPERVISOR OSCAR EDUARDO GARCIA DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E) DECRETO 0455 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Casanare

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30
		15	12	2023	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho. Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE PLAZO

En la Ciudad de Yopal; a los días 15 de diciembre de 2023, se reunieron ALFREDO RESPTREPO VARON, Representante legal (Apoderado) de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, IVON MAYERLY FORERO ABRIL , Representante legal de A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S y OSCAR EDUARDO GARCIA Director Tecnico de construcciones (e) Decreto 0455 del 12 de diciembre de 2023, supervisor, con el fin de terminar el Contrato de obra pública No. 2653 de 2022, por vencimiento de plazo de ejecución.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTIVIDAD

A.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N.A.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ( ) NO (X)

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N.A			N.A

B.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N.A				
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. 15 del contrato. (N.A)

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Firma

ALFREDO RESTREPO VARON
APODERADO DEL R/L ELIZABETH CAINA DELGADO
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT.
Contratista

Firma

OSCAR EDUARDO GARCIA
Director Técnico de construcciones
Decreto 0455 del 12 DE Diciembre de 2023
Supervisor

Original Oficina Jurídica y copias para interventoría, supervisión y dependencia responsable

Firma

Nombre IVON MAYERLY FORERO ABRIL

R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S NIT. 9011264140-3

Interventor