ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	18 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	327 **CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN MULTIACTIVA VIDA Y ESPERANZAS	**PLAZO DE EJECUCION:**	CUATRO (4) MESES
		FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
OBJETO:	SERVICIO LOGISTICO DIRIGIDO A LA ASISTENCIA DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2023 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	17 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		VALOR ACTA FINAL	$ 179.758.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**FECHA DE EXPEDICION:**	23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01			ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 02			ACTIVIDADES EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			EJECUTADAS ACTA FINAL					
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
1	**ACTIVIDAD 1. Realizar campañas operativas del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - C.M.G.R.D.**														
1.1	**TALENTO HUMANO**														
1.1.1	Coordinador - Profesional universitario	Mes	1	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	2	$ 7.000.000	50%	2	$ 7.000.000	50%	0	$ -	100%
1.1.2	Tecnico de apoyo	Mes	3	4	2.100.000	25.200.000	2	$ 12.600.000	50%	2	$ 12.600.000	50%	0	$ -	100%
1.2	**TRANSPORTE**														
1.2.1	Transporte Vehiculo Tipo 4X4 Capacidad (1 Ton)	Mes	1	4	8.500.000	34.000.000	2	$ 17.000.000	50%	2	17.000.000	50%	0	$ -	100%
1.3	**ACCIONES CONTRATADAS**														
1.3.1	Toldo sencillo 1*1,4*1,9 mt	N/A	600	N/A	40.000	24.000.000	N/A	12.000.000	50%	N/A	$ 12.000.000	50%	0	$ -	100%
1.3.2	Repelentes spray 120 ml	N/A	600	N/A	30.000	18.000.000	N/A	9.000.000	50%	N/A	$ 9.000.000	50%	0	$ -	100%
1.3.3	Hamacas 1*2 mt	N/A	600	N/A	70.000	42.000.000	N/A	21.000.000	50%	N/A	$ 21.000.000	50%	0	$ -	100%
1.3.4	Colchonetas 190*90*5 cm en espuma antifluido	N/A	400	N/A	150.000	60.000.000	N/A	30.000.000	50%	N/A	$ 30.000.000	50%	0	$ -	100%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 217.200.000**	2	**$ 108.600.000**	**50%**	2	**$ 108.600.000**	**50%**	0	$ -	100%
2	**ACTIVIDAD 2. Realizar la construcción de mapas comunitarios y de riesgos**														
2.1	**TALENTO HUMANO**														
2.1.1	Profesional de apoyo	Mes	2	4	$ 2.700.000	$ 21.600.000	2	$ 10.800.000	50%	2	$ 10.800.000	50%	0	$ -	100%
2.1.2	tecnico de apoyo	Mes	4	4	2.100.000	33.600.000	2	$ 16.800.000	50%	2	$ 16.800.000	50%	0	$ -	100%
2.2	**TRANSPORTE**														
2.2.1	Transporte Vehiculo Tipo 4X4 Capacidad (1 Ton)	Mes	1	4	8.500.000	34.000.000	2	$ 17.000.000	50%	2	17.000.000	50%	0	$ -	100%
2.3	**ACCIONES CONTRATADAS**														
2.3.1	Cartillas en tamaño carta a color por 70 hojas anilladas	N/A	500	N/A	56.200	28.100.000	N/A	14.050.000	50%	0	$14.050.000	50%	0	$ -	100%
2.3.2	Refrigerio	N/A	500	N/A	5.000	2.500.000	N/A	1.250.000	50%	0	$1.250.000	50%	0	$ -	100%
2.4	**KIT DE PAPELERIA**														
2.4.1	Octavo de cartulina x 10 unidades	N/A	450	N/A	$ 6.500	$ 2.925.000	N/A	$ 1.462.500	50%	0	$ 1.462.500	50%	0	$ -	100%
2.4.2	Tijera punta fina 8,5"	N/A	450	N/A	$ 5.500	$ 2.475.000	N/A	$ 1.237.500	50%	0	1.237.500	50%	0	$ -	100%
2.4.3	Colbon 115 gr	N/A	450	N/A	$ 8.700	$ 3.915.000	N/A	$ 1.957.500	50%	0	1.957.500	50%	0	$ -	100%

244	Block de notas	N/A	450	N/A	$ 8.300	$ 3.735.000	N/A	$ 1.867.500	50%	0	1.867.500	50%	0	$ -	100%
245	Marcador permanente punta fina x 3 unidades	N/A	450	N/A	$ 9.900	$ 4.455.000	N/A	$ 2.227.500	50%	0	2.227.500	50%	0	$ -	100%
246	Lápiz	N/A	450	N/A	$ 900	$ 405.000	N/A	$ 202.500	50%	0	202.500	50%	0	$ -	100%
247	Lapicero	N/A	450	N/A	$ 1.200	$ 540.000	N/A	$ 270.000	50%	0	270.000	50%	0	$ -	100%
248	Plastilina x 180 gr	N/A	450	N/A	$ 7.000	$ 3.150.000	N/A	$ 1.575.000	50%	0	1.575.000	50%	0	$ -	100%
249	Borrador x 3 unidades	N/A	450	N/A	$ 2.000	$ 900.000	N/A	$ 450.000	50%	0	450.000	50%	0	$ -	100%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 142.300.000**	**2**	**$ 71.150.000**	**50%**	**2**	**$ 71.150.000**	**50%**	0	$ -	100%
	VALOR TOTAL					**$ 359.500.000**									
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL					**$ 179.750.000**	**2**	**$ 179.750.000**	**50%**	**2**	**$ 179.750.000**	**50%**	0	$ -	100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 359.500.000	
VALOR ANTICIPO	$ 179.750.000	
VALOR ACTA DE FINAL	$ 179.750.000	$ 179.750.000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 89.875.000
TOTAL A PAGAR	**$**	**89.875.000**

PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
Secretario de Planeación
Supervisor

YEIDIS PATRICIA LOREZ SOCARRAS
C.C. N° No. 1.118.810.805 de Riohacha – La Guajira.
Representante Legal
ASOCIACIÓN MULTIACTIVA VIDA Y ESPERANZAS
Contratista