Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 1 de 8

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	5939-2023
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de prestación de servicios
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Selección Abreviada – Subasta Inversa
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.
1.5. NIT. o C.C.:	830.101.160-5
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LOS ASPECTOS Y PARÁMETROS A MUESTREAR, CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PREPARACIONES ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR LA SDIS
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27/03/2023
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE. ($1.122.499.090)
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	968
1.10. PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de nueve (09) meses y/o hasta agotar los recursos, contados a partir de la fecha que indique el Acta de Inicio suscrita por el laboratorio y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales
1.11. FECHA DE INICIO:	31/03/2023
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2023
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO:	DIRECTORA DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

2.1. MODIFICACIÓN No. ___ Fecha Suscripción:____	N/A
2.2. MODIFICACIÓN No. ___ Fecha Suscripción:____	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 2 de 8

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Para la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de febrero de 2024, teniendo en cuenta que se requiere garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y preparaciones entregados o suministrados por la SDIS.

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Subdirección de Abastecimiento llevo a cabo el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa SDIS-SASI-001-2023, por medio del cual adjudicó el contrato 5939 de 2023 al laboratorio BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S., y cuyo objeto consiste en: *"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LOS ASPECTOS Y PARÁMETROS A MUESTREAR, CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PREPARACIONES ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR LA SDIS".*

Ahora bien, la ejecución del contrato se viene realizando de conformidad con lo establecido en el numeral 8 de las obligaciones específicas, la cual dispone que, el contratista debe realizar la toma de ítems de ensayo microbiológicos en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo.

Así las cosas, teniendo en cuenta la ejecución física y financiera, se verifica que dentro del contrato se cuenta con saldos disponibles que permiten prorrogar el contrato, lo cual se considera necesario en atención a que, la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS cuenta con diferentes modalidades y servicios con un componente alimentario, respecto del cual, conforme a los requerimientos de las autoridades sanitarias y de salubridad a nivel nacional y distrital, resulta preciso realizar los análisis de pruebas microbiológicas a través de entidades competentes y laboratorios de análisis microbiológico acreditados, que puedan certificar la veracidad de los resultados obtenidos, motivo por el cual es necesario seguir ejecutando la toma de muestras y análisis microbiológicos con el contratista BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S., con quien se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 5939-2023.

Actualmente, por medio del contrato 5939 de 2023, se realizan análisis microbiológicos a los alimentos y puntos de almacenamiento y distribución que se adelantan a través de los siguientes contratos:

- Contrato Interadministrativo 5269 de 2023, suscrito con el COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTÁ
- Contrato Interadministrativo 5270 de 2023, suscrito con el COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO
- Contrato Interadministrativo 5271 de 2023, suscrito con el CABILDO MAYOR INGA KICHWA CAMAINKIBO
- Contrato Interadministrativo 5272 de 2023, suscrito con el CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA
- Contrato Interadministrativo 5273 de 2023, suscrito con el CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA
- Contrato de Comisión 8041 de 2023
  - Operación de Mercado Abierto 56150920.0 Suministro y entrega de refrigerios
- Contrato de Comisión 5467 de 2023
  - Operación de Mercado Abierto 54939550.0 Carne y Pescado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 3 de 8

- Operación de Mercado Abierto 54958930.0 Cerdo
- Operación de Mercado Abierto 54748295.0 Lácteos
- Operación de Mercado Abierto 54748349.0 Panadería
- Operación de Mercado Abierto 54760125.0 Pollo
- Operación de Mercado Abierto 54748435.0 víveres y abarrotes

- Convenio Interadministrativo 7800 de 2023, suscrito con la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca - ACIDC

Dado lo anterior y bajo el entendido que los contratos arriba citados y a los cuales se les realizan pruebas microbiológicas, están siendo objeto de modificaciones contractuales concernientes en adición y prórroga, resulta necesario y pertinente que se prorrogue la ejecución del contrato 5939 de 2023, hasta el 29 de febrero de 2024, fecha hasta la cual se cuenta con recursos suficientes para ejecutar el contrato y que la necesidad de realizar la toma de muestras y análisis microbiológicos persiste en aras de verificar la calidad e inocuidad de los alimentos y preparaciones entregados o suministrados por la SDIS a través de sus diferentes modalidades de contratación.

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dentro de la ejecución del contrato, en atención con lo establecido en el numeral 8 de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicio No. 5939 de 2023, el contratista debe realizar la toma de ítems de ensayo microbiológicos en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo.

Aunado a lo anterior y de conformidad con los planes de muestreos mensuales, los cuales son enviados por parte de la supervisión del contrato para determinar el número y tipo de análisis que se debe realizar dentro de cada mes, existen saldos disponibles que permiten prorrogar la ejecución del contrato de prestación de servicios hasta el 29 de febrero de 2024, conforme la siguiente ejecución presupuestal:

PERÍODO	VALOR PAGADO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
31/03/2023 – 30/04/2023	$26.267.972	$59.959.325
01/05/2023 – 31/05/2023	$31.406.869	
01/06/2023 – 30/06/2023	$27.553.657	$65.586.595
01/07/2023 – 31/07/2023	$24.730.085	$71.904.804
01/08/2023 – 31/08/2023	$24.066.227	$74.089.506
01/09/2023 – 30/09/2023	$28.429.512	$70.891.638
01/10/2023 – 31/10/2023	$23.852.893	$74.900.562
TOTAL	**$186.307.215**	**$417.332.430**

Cabe señalar que los registros presupuestales tienen destinaciones diferentes, el 6122 corresponde a Análisis microbiológicos de Suministros y Canastas y el 6123 a Análisis microbiológicos de Comedores

Por tanto, teniendo en cuenta la planeación de la entidad para los muestreos a realizar durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, los recursos a ejecutar para cada uno de los registros presupuestales, es el siguiente:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 4 de 8

PERÍODO	VALOR PROYECTADO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
01/11/2023 – 30/11/2023	$24.066.227	$71.904.804
01/12/2023 – 31/12/2023	$7.922.008	$74.900.762
TOTAL	**$31.988.235**	**$146.805.566**

La estimación de los valores a facturar para el mes de noviembre y diciembre de 2023, está sustentadas en la programación que envía la Supervisión del contrato, la cual tiene en cuenta aspectos como los ciclos de menús y la población atendida

Se precisa que para el mes de diciembre hay una disminución en el número de pruebas o análisis microbiológicos de Suministros y Canastas, por el período de vacaciones en los jardines infantiles, razón por la cual, es menor la estimación del valor a ejecutar en dicho mes.

Conforme a lo arriba expuesto, es posible evidenciar que para garantizar la toma de muestras y análisis microbiológicos en los meses de noviembre y diciembre de 2023 se requiere del RP 6122 la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($31.988.235) y del RP 6123 la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($146.805.566), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo

Por lo anterior, se presenta el estado presupuestal, teniendo en cuenta los valores efectivamente pagados y la proyección de los meses de noviembre y diciembre de 2023, en los siguientes términos:

RPs	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	PROYECCIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	SALDO DISPONIBLE
6122	$409.881.214	$186.307.215	$**31.988.235**	$191.585.764
6123	$712.617.876	$417.332.430	$146.805.566	$148.479.880
TOTAL	**$1.122.499.090**	**$603.639.645**	**$178.793.801**	**$340.065.644**

En tal sentido, se podría estimar que con corte a diciembre de 2023 se tendría un saldo disponible para el RP 6122 por valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($191.585.764) y para el RP 6123 por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($148.479.880).

Ahora bien, teniendo en cuenta la planeación de la entidad para los muestreos a realizar hasta el 29 de febrero de 2024, se requiere la disponibilidad de los siguientes recursos:

PERÍODO	VALOR REQUERIDO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
01/01/2024 – 31/01/2024	$7.922.008	$71.904.804
01/02/2024 – 29/02/2024	$27.553.657	$74.900.762
TOTAL	**$35.475.665**	**$146.805.566**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 5 de 8

La estimación de los valores a facturar para el mes de enero y febrero de 2024, está sustentadas en la programación que envía la Supervisión del contrato, la cual tiene en cuenta aspectos como los ciclos de menús y la población atendida

Se precisa que para el mes de enero hay una disminución en el número de pruebas o análisis microbiológicos de Suministros y Canastas, por el período de vacaciones en los jardines infantiles, razón por la cual, es menor la estimación del valor a ejecutar en dicho mes.

Conforme a lo anterior, se concluye:

	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	**6123**
Saldo disponible del contrato al 31 de diciembre de 2023	$ 191.585.764	$ 148.479.880
Estimación para enero y febrero de 2024	$ 35.475.665	$ 146.805.566
SALDO DEL CONTRATO	**$ 156.110.099**	**$ 1.674.314**

Cabe señalar que dicho saldo se deberá liberar a la terminación del contrato.

Por lo anterior, se observa que el contrato cuenta con los recursos suficientes para prorrogar el contrato hasta el 29 de febrero de 2024 y de esta forma garantizar la toma de muestras y análisis microbiológicos en los meses de enero y febrero de 2024.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.4.1 MODIFICAR del contrato de prestación de servicios No. 5939 de 2023 la CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO DE EJECUCIÓN, prorrogando el plazo de ejecución, la cual quedará así:

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de **once (11) meses, esto es, hasta el 29 de febrero de 2024 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra**, contados a partir de la fecha que indique el Acta de Inicio suscrita por el laboratorio y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR
$1.122.499.090	$603.639.645	$518.859.445

% EJECUCIÓN FISICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	
78%	RP 6122	39.63%
	RP 6123	48.11%

*La anterior información se establece a corte del mes de octubre de 2023 de acuerdo con lo informado por el apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 6 de 8

3.6. GARANTIAS:

Las garantías deberán ser actualizadas de acuerdo con la presente modificación, la cual deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la presente modificación y requerirá ser aprobada por la SDIS

Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuarán vigentes.

_____

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Proyectó: Carlos Sendoya Ospina – Contratista – Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Justificacion modificacion No. 1 Contrato 5939-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146 Creación: 2023-12-13 16:36:18

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-13 16:40:08

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobación

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Elaboración: Elaboración

Carlos Alberto Sendoya Ospina
80039388
csendoya@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146
2023-12-13T16:40:09-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Justificacion modificacion No. 1 Contrato 5939-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231213-163618-0d9650-61917146 Creación: 2023-12-13 16:36:18

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-13 16:40:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Carlos Alberto Sendoya Ospina csendoya@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2023-12-13 16:36:20 Lec.: 2023-12-13 16:36:38 Res.: 2023-12-13 16:36:56 IP Res.: 186.30.47.189
Aprobación	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-12-13 16:36:56 Lec.: 2023-12-13 16:39:30 Res.: 2023-12-13 16:40:08 IP Res.: 186.102.109.45