CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **14327 - 3**

OBJETO: **ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, TONERS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA. GR-ALQUILER_ EQUIPOS MULTIFUNCIONALES-01**

Valor fiscal Actual:	*$238,000,000.00*	Contratista:	*EQUILASER S.A.S.*
Plazo	*13 Meses Y 22 Días*	Supervisor:	*CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON*
Fecha de Iniciación:	02/11/2022	Acta No:	15
Fecha de Entrega Final:	*31/12/2023*	Fecha del acta:	*06/12/2023*
Plazo Actual:	13 Meses Y 22 Días	Nueva Fecha de Entrega Final:	31/03/2024

ACTA DE OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL

En Bucaramanga, **Al Sexto (6) Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)**, se reunieron **GILBERTO RIVERA FLOREZ**, representante legal de **Equilaser S.A.S.** y **CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de elaborar el acta de ampliación de plazo y valor fiscal.

CONSIDERANDO

1. Que con fecha **Al Octavo (8) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022)** se aprobó la póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

2. Que mediante el acta No **1** de fecha **02 de Noviembre del 2022** se fijó la fecha de iniciación del contrato.

3. Que en la fecha, ya se ha ejecutado un **OCHENTA Y TRES POR CIENTO (82.74%)** del contrato.

4. Que para garantizar el suministro oportuno es necesario adicionar el valor del contrato y el plazo para su cumplimiento.

5. Que con fundamento en las anteriores consideraciones se hace necesario modificar el plazo para el objeto del cumplimiento del contrato N°14327.

15/12/23

ACUERDAN:

1. Ampliar el plazo del contrato en fijándose como fecha de entrega final el **A Los Treinta Y Un (31) Días Del Mes De Marzo Del Año Dos Mil Veinticuatro (2024)**

2. Ampliar el valor fiscal del contrato en el plazo relacionado anteriormente por un monto de **Cincuenta Y Cinco Millones Novecientos Noventa Y Un Mil Ciento Sesenta Y Tres Pesos Mcte ($55,991,163)**

3. El contratista deberá efectuar la ampliación de las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Sexto Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintitrés**

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
SUPERVISOR
C.C. 91,239,665

GILBERTO RIVERA FLOREZ
CONTRATISTA
C.C. 901,077,661
CONTRATISTA

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,494,126