Nit 811.011.847-0

Medellín, 15 de diciembre de 2023 **CE 408 043**

Señor(es):
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Infraestructura Física
Supervisión del proyecto
MUNICIPIO DE YARUMAL.
Calle 20 No 20-05 Palacio Municipal.

Referencia: Contrato No SA-SI-016 -2023.

Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA.

Asunto: Solicitud ampliación de plazo.

Cordial saludo,

De acuerdo a lo relacionado por el contratista en la comunicación No CE 408 042 y bajo los términos contractuales descritos, es necesario escalar la solicitud de ampliación de plazo hasta el día 26 de diciembre de 2023; esto con el fin de finalizar las actividades de ejecución amparadas bajo el contrato en referencia.

Vale aclarar que el municipio ya inició las gestiones para la solicitud de recursos adicionales por valor de $ 26.348.407 tal y como se indicó en la comunicación remitida por la supervisión el día 11 de diciembre de 2023, pero a fecha de presentación de dicha comunicación no se ha dado una respuesta oficial.

Muchas gracias.

Cordialmente.

JÓSE DANIEL ANZOLA RESTREPO
Coordinación de contratación

Cc. Archivo C.C 408

Carrera 80 A No 52B - 71 PBX: (604) 408 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín – Colombia