OTROSÍ N° 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SA-SI-016-2023

CONTRATO No	SA-SI-016-2023
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA.**
NIT	890 980 096 - 1
ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**
C.C.	3 556 449 de San Andrés
CONTRATISTA	**AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**
NIT	811 011 847 - 0
REPRESENTANTE LEGAL	**ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN**
C.C.	71 591 704
SUPERVISOR	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**
CARGO	Secretario de Infraestructura Física
OBJETO	**EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CUATRO (04) MESES**
OTROSI 001	ONCE (11) DÍAS
	CUATRO (04) MESES Y ONCE (11) DÍAS (Hasta el 26/12/2023)
VALOR	**DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($261.795.487)**
OTROSI 001	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/L ($26.348.407)
VALOR FINAL DE EJECUCIÓN	**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($288.143.894)**

RESERVA			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
0947	14/06/2023	$213.872.856	$209.436.389,60
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3A	31	Conv 040-COV2304-13 Saneamiento hídrico	

.2.3.2.02.02.005.93		rural apt dptal	
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
0567	11/04/2023	$53.268.414	$52.359.097,40
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3 A.2.3.2.02.02.005 12	12	Alcantarillado tratamiento -SGP APSB	
RESERVA OTROSI 001			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
12/12/2023	12/12/2023	$26.348.407	$26.348.407
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3A.2.3.2.02.02.005.12	12	Alcantarillado – Tratamiento – SGP APSB	
3A .2.3.2.02.02.005.93	31	Conv 040-COV2304-13 Saneamiento hídrico rural apt dptal	

Entre los suscritos: **LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **3 556 449** expedida en San Andrés de Cuerquia, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Yarumal, según Decreto de nombramiento No. 026 del 16 de febrero de 2022, facultado para la presente actuación según el Decreto de Delegación No. 080 del 31 de agosto de 2021, obrando en nombre y representación de este municipio, en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o derogue, quien para los efectos del presente OTROSÍ se denomina **EL MUNICIPIO** o Contratante, por una parte; y por la otra, la empresa **AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con **NIT. 811.011.847-0** y representada legalmente por el señor **ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN**, identificado con **C.C. 71.591.704.**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente OTROSI 001 al Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023, previas estas consideraciones:

a) El municipio de Yarumal celebró el 31/07/2023 el Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023 cuyo objeto es "**EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL**

MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA". Dicho Contrato se celebró con la empresa **AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con **NIT. 811.011.847-0** y representada legalmente por el señor **ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN**, identificado con **C.C. 71.591.704.**

b) El Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023 se ha celebrado por un plazo inicial de **CUATRO (04) MESES** (Hasta el 15/12/2023), por lo que a la fecha el contrato se encuentra vigente.

c) Que el Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023 se ha celebrado por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($261.795.487).

d) Que El contratista en cuestión, envió comunicado (CE 408 032) del 28 noviembre de 2023 solicitando la adición de recursos argumentando lo siguiente:

- APU de obra extra OE # 2 “Instalación de tubería PVC-S 4”, y OE #3 “Suministro y transporte de tubería PVC-S 4”.
- Proyección de cantidades de excavación que garanticen las mejores condiciones de instalación para los tanques de gran volumen; cómo también, los llenos respectivos que responden a las especificaciones técnicas y normatividad vigente, para salvaguardar la integralidad y funcionalidad de los sistemas sépticos, las trampas de grasas y las tuberías de conexión.
- Dado esto, se remite la proyección de obra que respalda la solicitud final de recursos por un valor de veinte nueve millones trescientos un mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/L $29.301.685 como costo total (Incluye AIU).

De igual manera se remite oficio No CE 408 042 y CE 408 043 el dia 14 y 15 de diciembre de 2023, con solicitud de ampliación al 26 de diciembre de 2023 soportado en :

- De acuerdo a la comunicación remitida por parte de la supervisión del proyecto el día 11 de diciembre de 2023, se comunica que apenas ese mismo día se dio la aprobación de los cuatro (04) tanques sépticos por parte de CORANTIOQUIA, por lo tanto, se programó el viaje de los mismos hacia el municipio, concretando el mismo el día 13 de diciembre de 2023.

- También se debe tener en cuenta que, a fecha de hoy 14 de diciembre de 2023, a un (01) día de finalizar el plazo contractual del contrato, la supervisión del proyecto no ha entregado el permiso de servidumbre para la instalación del CER Santa Rita, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el contratista del proyecto; específicamente en las comunicaciones número CE 408 025 y CE 408 034, imposibilitando al contratista en finalizar las actividades contractuales para la fecha prevista como finalización.

e) Que con fecha del 15/12/2023, el supervisor del contrato y ordenador del gasto delegado manifiestan los siguientes:

"A la fecha el contratista ha instalado 17 pozos sépticos, faltando por instalar 6.

Con relación al pozo séptico de Santa Rita, mencionado en el presente oficio, este fue notificado de cambio para la CER Chorros Blancos.

Dado lo anterior, la supervisión ve viable realizar la ampliación de plazo hasta el 26 de diciembre y considera la adición de recursos por un valor de $26.348.407".

f) Que el supervisor del contrato y ordenador del gasto delegado, Arquitecto, **LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO,** Secretario de Infraestructura Física, justifica la expedición del OTROSI 001 al Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023.

g) Que con fecha del quince (15) de diciembre de 2023 el supervisor del contrato y ordenador del gasto delegado allega a la oficina de contratación los estudios previos de justificación, vistos buenos y oficios de solicitud remitido por el contratista de obra para la celebración del presente OTROSI.

h) Que el municipio realizó los correspondientes documentos para justificar el presente OTROSI, los cuales son fundamento del presente acto.

i) Que tanto el contratista de obra como la supervisión del contrato y el ordenador del gasto avalaron la celebración del presente OTROSI.

j) En consecuencia, las partes en ejercicio de la autonomía de voluntad, hemos decidido celebrar el OTROSI 001 al Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023, a saber:

CLÁUSULA PRIMERA – **PRORROGAR** la "Cláusula cuarta – Plazo del contrato" del Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023 en ONCE (11) DÍAS, cláusula que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

> **Cláusula 4 – PLAZO DEL CONTRATO.** *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES Y ONCE (11) DÍAS (Hasta el 26/12/2023).*

CLÁUSULA SEGUNDA – **ADICIONAR** la "Cláusula Quinta – Valor del contrato" del Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023 en la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/L ($26.348.407), cláusula que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

> **Cláusula 4 – PLAZO DEL CONTRATO.** *El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($288.143.894) equivalentes a 248,39 SMLMV para el año de ejecución del contrato 2023.*

CLÁUSULA TERCERA – **RELACIONAR** en la "Cláusula Séptima – Apropiación presupuestal" del Contrato de Obra Pública SA-SI-016-2023, la nueva disponibilidad presupuestal, cláusula que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

> **Cláusula 7 – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** *El pago de la suma estipulada en el contrato SA-SI-016-2023, se sujetará a las siguientes apropiaciones presupuestales y, específicamente, a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:*

RESERVA			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
0947	14/06/2023	$213.872.856	$209.436.389,60
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3A .2.3.2.02.02.005.93	31	Conv 040-COV2304-13 Saneamiento hídrico rural apt dptal	
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**

0567	11/04/2023	$53.268.414	$52.359.097,40
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3 A.2.3.2.02.02.005 12	12	Alcantarillado tratamiento -SGP APSB	
RESERVA OTROSI 001			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
12/12/2023	12/12/2023	$26.348.407	$26.348.407
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3A.2.3.2.02.02.005.12	12	Alcantarillado – Tratamiento – SGP APSB	
3A .2.3.2.02.02.005.93	31	Conv 040-COV2304-13 Saneamiento hídrico rural apt dptal	

CLÁUSULA CUARTA– El contratista tramitará ante su aseguradora las nuevas vigencias estipuladas a través del presente OTROSI.

CLÁUSULA QUINTA - Las demás condiciones del CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SA-SI-016-2023 que no fueron objeto de modificación mediante el presente OTROSI, continúan iguales y vigentes.

CLAUSULA SEXTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. La presente modificación se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la publique en la plataforma de compras públicas SECOP II.

Proyectó: Amado de Jesús Ruiz Chavarría	Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno	Aprobó: Jorge Alberto Cuartas Tamayo.
Cargo: Contratista – Apoyo Contratación	Cargo: Secretario de Infraestructura Física	Cargo: Contratista - Asesor Contratación.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		