MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311002620 LOCAL
ODP Nº 29062

FECHA 24/11/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A GRUPO J8 S.A.S
TERCERO NIT 900266469 - GRUPO J8 S.A.S
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 900266469	0,00	% 0,0000	837.515.255,93	0,00	989
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	837.515.255,93	657823183
					TOTALES	837.515.255,93	837.515.255,93	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEV SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 4. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 03 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 414 DEL 26/12/2022 PERIOD COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2023 FACTURA 989

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1519	7008	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/06/2023 22:2	2.537.531.905,09	552.321.765,98	0,00
1056	7025	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	23/06/2023 11:4	836.643.837,91	521.415.743,95	315.228.093,96

Total Aplicado: 1.073.737.509,93

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231100475	21/11/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 2,0000	0,00	30.678.215,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 2,0000	0,00	30.678.215,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	61.356.430,00	% 10,0000	0,00	6.135.643,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 5,0000	0,00	76.695.536,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 2,0000	0,00	30.678.215,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 2,0000	0,00	30.678.215,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.533.910.728,47	% 2,0000	0,00	30.678.215,00
19060407	ANTICIPOS ALUMBRADO PU	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	460.173.218,54
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			1.533.910.728,47	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	837.515.255,93
			TOTALES		1.533.910.728,47	1.533.910.728,47

SON:
mil quinientos treinta y tres millones novecientos diez mil setecientos veintiocho pesos con47/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		