Bogotá, noviembre 24 de 2023

Señores
MINISTERIO DE SALUD
Arq. Juan Guillermo Gamba Hincapié
Subdirección de Gestión de Operaciones
Carrera 13 No. 32 – 76. Bogotá D. C.
Ciudad

Asunto: Aceptación adición, prorroga y modificación contrato No.599 de 2023

Respetado arquitecto,

Como representante legal de Servicios Integrales de Arquitectura Y Construcción SERARCO S.A.S. identificado con Nit: 900.390.580-7 manifiesto aceptación de la adición, prórroga y modificación No.1 del contrato 599 de 2023 de la siguiente manera:

- Adicionar el valor del contrato en la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 70.576.838,00)
- Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024
- Modificar el contrato para establecer el valor de la bolsa de repuestos mayores en un valor de $ 77.038.117.99
- La adición se pagará conforme a la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios 599 de 2023

Con la adición, prórroga y modificación No. 1 del contrato se van a seguir prestando todos los servicios bajo las mismas condiciones técnicas pactadas con el contrato

No siendo más el motivo de la presente, reciban un cordial saludo.

GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Representante Legal