INFORME	PERIÓDICO: _X___ UNICO : ____	No 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	SEGUNDO PAGO DEL 50% (CONTRATO INICIAL)	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($79.960.000)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	2710 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-SAMC-2502-2023
CONTRATISTA :	YOLANDA AGUIRRE RIOS
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUE
OBJETO DEL CONTRATO:	SS319-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR DOS MONITOREOS RÁPIDOS DE COBERTURAS EN VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ GARANTIZANDO EL APOYO TÉC O. HUMANO Y LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL MCTE ($159.920.000)
PLAZO:	100 DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONED CORRIENTE ($78.365.000)
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NA
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Segundo pago del 50%, en consecuencia acredita que SI__ NO_X__, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	NO APLICA		
CLASE: NA	FUENTE: NA	ETAPA: NA	TIPO: NA
CONTROL:	NO APLICA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI___	NO _____
	ES EFICAZ:	SI____	NO _____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner

CONSECUENCIA:	NO APLICA
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NO APLICA
FRECUENCIA:	NO APLICA
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NO APLICA
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso).

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre del 2023,

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANDREA SALCEDO POLO

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Powered by CamScanner