INFORME	PERIÓDICO: _X___ UNICO : ____	No. 03
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 03/12/2023 hasta 27/12/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (2.230.833) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales
CONTRATO No. Y FECHA:	2774 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSN-2779-2023
CONTRATISTA :	NESLY VANESA OSORIO FRANCO
SECRETARIA EJECUTORA:	EDUCACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	SEM-C155- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA. DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO " TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES EN LOS NIÑOS, ADOLESCENTES JÓVENES IBAGUÉ"
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($7.584.833) M/CTE
PLAZO:	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	04 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N.A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N.A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N. A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	27 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: del **03/12/2023 al 27/12/2023**, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL	SE EJECUTA:	SI___	NO___

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

CONTROL: N/A		
	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de Diciembre del 2023.

Nombre Del Supervisor: **MIGUEL ANGEL OSPINA CIFUENTES**
Cargo Del Supervisor: Director de Calidad Educativa (E)

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué