FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

Código: MAGC –F04

I. Datos Generales del Contrato:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**04**			
Contrato N°	**CD-57-2023-5058**				
Nombre del Supervisor	**MARIA TERESA RUBIO ORDOÑEZ**				
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Obra	Consultoría	Suministro	Otro:
Nombre del contratista	**JOSE JAIME CARVAJAL MERCADO**				
Identificación del contratista	**1.129.495.731**				
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.				
Plazo	El plazo para la ejecución del Contrato será de Cinco (05) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.				
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202302237 – **22 DE JUNIO DE 2023 / 202303634- 03 NOVIEMBRE-2023**				
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202307554 - 17 DE JULIO DE 2023 / 202311675-15 NOVIEMBRE-2023**				
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	**17-07-2023**	**Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)**		
Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	18-12-2023				
Prorroga No. 1	**15/11/2023**				
Prorroga No. 2					
Prorroga No. 3					

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

Nota: La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 10.000.000
Adición No. 1		$ 2.500.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 12.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro)		$ 10.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato)		$ 2.500.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 2.500.000
Nota Crédito (-)		$
No. Factura o Cuenta de Cobro		4

II. **Ejecución Contractual**: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No**. CD-57-2023-5058**, estos documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente**.**

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato:** Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARÍA TERESA RUBIO ORDOÑEZ quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

DocuSigned by:
María Teresa Rubio. Ordóñez
C076463A9670463...

MARÍA TERESA RUBIO ORDOÑEZ
C.C. 37.864.272
CARGO: JEFE OFICINA DE PROCESOS URBANÍSTICOS
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
EMAIL: mrubioo@barranquilla.gov.co

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F04**

Versión 7.0
Fecha: Enero 2021