FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 11 . Año 2018.

CONTRATO N° 0122-00-J-EMAVI-GRUAL-2018

CONTRATISTA: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 180.000.000

FORMA DE PAGO:

PAGO N°	VALOR	PAC	RUBRO
1	$ 36.000.000	OCTUBRE	A-2-0-4-5-8 REC 16
2	$ 36.000.000	NOVIEMBRE	
3	$ 36.000.000	DICIEMBRE	
3	$ 72.000.000	CUENTAS POR PAGAR 2018	

FECHA FIRMA: Día 30. Mes 07. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE CORTE Y ASEO A TODO COSTO DE ZONAS VERDES, BARRERA NATURAL (LIMON SWINGLEA) Y MANTENIMIENTO FITOSANITARIO DEL PARQUE ARBÓREO DE LA EMAVI

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

ACTA DE INICIO

Día 22. Mes 08. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-08-2018 hasta el 15-12-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 60 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

30/07/18

Porcentaje de pagos realizados: 2 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 98 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ningunos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ningunos

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Actividad	Frecuencia / unidad medida	Número de frecuencias	Total
Corte de prado	361.584 m2	8	2892672 m2
Poda de swinglea	5.100 m	3	15300 m
Mantenimiento Fitosanitario del Parque Arbóreo	unidad	200	200

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Desarrollar las actividades de mantenimiento de zonas verdes en la EMAVI de acuerdo a las especificaciones técnicas y se ejecute el presupuesto asignado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

FIRMA:

C.C. No. 87217565

DEPENDENCIA: GRUAL-EMAVI