Barranquilla, 20 de diciembre de 2019.

Doctor
CARLOS HERNANDO GUZMÁN HERRERA
Director Seccional De Administración Judicial de Barranquilla

Asunto: “Adición al CONTRATO 95-2019”

Para los fines pertinentes la oficina de mantenimiento y soporte tecnológico recomienda adicionar el contrato N° 95-2019 cuyo objeto es Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura, Obras de impermeabilización en azotea del edificio Antiguo Telecom suscrito con el contratista INGGEA CONSTRUCTORES S.A.S. identificado con número de NIT 830.047.899.

Teniendo en cuenta que:

- El Edificio antiguo Telecom tiene un área en la azotea de 2021,9 M2, la cual es necesario que se impermeabilice completamente, pero debido a que no se contaba con los recursos necesarios para que sea intervenida en su totalidad y teniendo en cuenta la necesidad, se realizó el contrato donde será intervenidos 922 M2 que corresponde a las zonas más afectadas.
- Que se realizó la SMC-029-2019 en la cual la oferta presentada por el contratista dio como resultado el contrato N° 95-2019, por valor de $ 66.750.384.oo con lo cual deja un saldo a favor de la entidad de $ 16.049. 616.oo que permitiría impermeabilizar mayor cantidad de área.

Es de anotar que la presente sugerencia no comporta un perjuicio en la ejecución del objeto contractual y que la necesidad se plasmó en el documento de estudios previos.

Por lo que se sugiere a adicionar en valor según cuadro anexo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DESMONTE DE MANTO EXISTENTE**				
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	M2	212	$ 1.800	$ 381.600
2	**IMPERMEABILIZACIÓN**				
2,01	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	222	$ 21.000	$ 4.662.000
2,02	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	222	$ 5.500	$ 1.221.000
2,03	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	222	$ 6.000	$ 1.332.000
2,04	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	222	$ 22.460	$ 4.986.120
	SUBTOTAL (1)				$ 12.582.720
	ADMINISTRACION 10%				$ 1.258.272
	IMPREVISTOS 5%				$ 629.136
	UTILIDAD 5%				$ 629.136
	SUBTOTAL (2)				$ 15.099.264
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				$ 754.963
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				$ 75.496
	IVA 19%				$ 119.536
	TOTAL				$ 16.049.259

Cordialmente,



Alfredo Rafael Hadechni Munive
Jefe De mantenimiento y Soporte Tecnológico