GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600016505
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/09/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			28/09/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15398

OBJETO: Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo y Jardín del departamento de Antioquia.

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Cooperativa De Ingenieros Agrónomos De Antioquia - COOPIAGRAN	
	NIT		800.023.294-1	
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600). La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aportará recursos en efectivo por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000). La COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA–COOPIAGRAN aportará OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($86.121.600) en especie.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600).	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Setenta y cinco días (75) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			28/09/2023	15/12/2023
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			15/12/2023	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Daniel Castrillón Cadavid CC: 1.128.453.135
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	**86,66%**
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	- Recursos desembolsados desde el Departamento al conveniante ejecutor: **100%** - Recursos del Convenio ejecutados por el conveniante ejecutor: **100%**

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	N° 3	15/12/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	496 – 47 - 994000018454
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	28/09/2023
	ASEGURADORA:	Solidaria de Colombia S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15	06	2024
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	06	2024
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo, dar por terminada la ejecución del Convenio N° 4600016505 el 15/12/2023.

2. Que el estado de las actividades del Convenio se describe en el Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal N° 3 y en el Acta de Recibo N° 3.

3. Que el Supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente Acta de Terminación.

4. Que COOPIAGRAN no ha hecho entrega de los siguientes documentos, razón por la cual se compromete a entregarlos como requisito y de manera previa a la suscripción del Acta de Liquidación con fecha máxima del 15/01/2024: evidencias del componente 1 (Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria de hortalizas bajo condiciones protegidas en el municipio de Santafé de Antioquia), la implementación de una (1) estructura para sistema productivo de hortalizas bajo condiciones protegidas (invernadero) en el corregimiento de Laureles, con sistema de tutorado y sistema de riego por goteo con un área de mil (1.000m2) metros cuadrados, además de todas las especificaciones y requerimientos técnicos del convenio, sembrados con tomate larga vida variedad libertador y el informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio físico y magnético.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el Convenio N° 4600016505 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Convenio y a entregar los documentos mencionados en el numeral 4 de la parte considerativa de la presenta Acta de Terminación.

El Supervisor del Convenio remitirá copia de la presente Acta de Terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el 15/12/2023.

DANIEL CASTRILLÓN CADAVID
SUPERVISOR
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Departamento de Antioquia

CLAUDIA NANCY PARRA MARÍN
CONTRATISTA/ASOCIADO
COOPIAGRAN