GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No. 3	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600016505
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	21/09/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Régimen Especial, convenio interadministrativo, Ley 489 de 1998, Artículo 95.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15398
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			28/09/2023
OBJETO: Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo y Jardín del departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Cooperativa De Ingenieros Agrónomos De Antioquia - COOPIAGRAN
	NIT		800.023.294-1
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600). La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aportará recursos en efectivo por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000). La COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA–COOPIAGRAN aportará OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($86.121.600) en especie.
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			"N/A" / "N/A"
	VALOR TOTAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600).
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061365
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/09/2023

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Setenta y cinco días (75) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			28/09/2023	15/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Daniel Castrillón Cadavid CC: 1.128.453.135
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	86,66 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	496 – 47 - 994000018454
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	28/09/2023
	ASEGURADORA:	Solidaria de Colombia S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15	06	2024
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	15	06	2024
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A

laborales			
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600016505 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son: Componente 2 (Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria de caña y plátano en el municipio de Santo Domingo) y el componente 3 (Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria con acompañamiento técnico y tecnificación de la avicultura en el municipio de Jardín – Antioquia).

- Que COOPIAGRAN no ha hecho entrega de los siguientes documentos, razón por la cual se compromete a entregarlos como requisito y de manera previa a la suscripción del Acta de Liquidación con fecha máxima del 15/01/2024: evidencias del componente 1 (Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria de hortalizas bajo condiciones protegidas en el municipio de Santafé de Antioquia), la implementación de una (1) estructura para sistema productivo de hortalizas bajo condiciones protegidas (invernadero) en el corregimiento de Laureles, con sistema de tutorado y sistema de riego por goteo con un área de mil (1.000m2) metros cuadrados, sembrados con tomate larga vida variedad libertador y el informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio físico y magnético.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal, cuando aplique, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista, COOPIAGRAN, realiza entrega parcial de actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA– Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, quien recibe, a satisfacción, en cumplimiento del objeto del convenio No. 4600016505.

- El Contratista, por ahora, no deberá ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

DANIEL CASTRILLÓN CADAVID
SUPERVISOR/INTERVENTOR

CLAUDIA NANCY PARRA MARÍN
CONTRATISTA/ASOCIADO