GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN** **No 3**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

Tipo de reunión: Tercera reunión de Comité Técnico del Convenio Nº 4600016505, Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo y Jardín del departamento de Antioquia.	**Fecha de reunión:** 23/11/2023
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	**Fecha de elaboración:** 24/11/2023
Asistentes, Organismo: Daniel Castrillón Cadavid, Profesional Universitario, supervisor principal del convenio/SADRA. Leonardo Claver García, Profesional Universitario, supervisor colegiado del convenio/SADRA. Claudia Nancy Parra Marín, Representante Legal, Cooperativa De Ingenieros Agrónomos De Antioquia – COOPIAGRAN	**Ausentes, Organismo:** Ninguno

Convoca: Daniel Castrillón Cadavid / Supervisor
Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. TEAMS virtual.
Fecha: 23/11/2023
Hora de inicio: 08:00 A.M
Hora de Finalización: 08:30 A.M

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. **Lectura del acta anterior**

Se realiza la lectura del acta de la primera reunión haciendo énfasis en los compromisos.

2. **Revisión de compromisos anteriores.** No se tienen compromisos anteriores.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Presentar la documentación requerida y realizar los trámites para solicitar el segundo desembolso de los aportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Daniel Castrillón Cadavid - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	21/11/2023	Recursos Económicos disponibles para la ejecución del proyecto

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
2	Realizar los trámites para el segundo desembolso del aporte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al convenio	Daniel Castrillón Cadavid - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	21/11/2023	Desembolso solicitado.
3	Enviar todos los documentos requeridos para tramitar el desembolso mencionado en el numeral anterior.	Claudia Parra, delegada de la Cooperativa.	20/11/2023	Cumplimiento de los compromisos del convenio
4	Presentar informe de empleabilidad, que deberá incluir, además, el número de empleos generados durante la ejecución del convenio, especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de enfoque diferencial.	Claudia Parra, delegada de la Cooperativa.	20/11/2022	Cumplimiento de los compromisos del convenio
5	Certificado de registro en la oficina de industria y comercio.	Claudia Parra, delegada de la Cooperativa.	20/11/2022	Cumplimiento de los compromisos del convenio

3. **Temas tratados**

A. Presentación de asistentes: Cada uno de los asistentes realizo su presentación.

B. Santa Fe de Antioquia: se realiza modificación del diseño del invernadero del corregimiento de Sabanas por motivos técnicos que expresa el contratista COOPIAGRAN en el informe que se anexa en esta acta y los describen así: "Hasta la fecha (22/11/23) se ha logrado iniciar con la construcción del invernadero del corregimiento de Sabanas; para el establecimiento de este, se ha tenido que cambiar tres veces de lotes, debido a que, los dos primeros lotes presentaban barrancos muy grandes y también rocas que le robaban espacios internos para la siembra, de igual manera generaban un riesgo para los productores. Es de anotar que las variaciones en el invernadero del corregimiento de Sabanas solo se realizó la variación en las medidas, pero se conservó los metros cuadrados que se tenían inicialmente en el estudio previo. Es decir, el invernadero en estudios previos esta de 20 metros por 50 metros y el que se modificó quedo de 25 metros por 40 metros, ambos dan 1000 metros cuadrados.

En el otro invernadero del corregimiento de Laureles se establecerán los 1.000 m2 con plántulas de tomate por petición del municipio y de esta comunidad que manifiestan que ya tienen la experiencia y la habilidad comercial con tomate y no con zanahoria y lechuga.

4. **Proposiciones y varios**

5. **Compromisos pactados**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Visita y comité técnico en invernadero corregimiento de Sabanas.	Claudia Parra, delegada de la Cooperativa.	30/11/2023	Visita y comité realizados.
2	Visita y comité técnico en invernadero corregimiento de Laureles.	Claudia Parra, delegada de la Cooperativa.	11/12/2023	Visita y comité realizados.
3				
4				

Agotados los temas a tratar en la reunión, esta se da por terminada a las 08:30 A.M procediendo a elaborar, aprobar y a firmar la respectiva acta por quienes en ella intervinieron.

Elaborado por
DANIEL CASTRILLÓN CADAVID
Supervisor del Convenio

Revisada y aprobada por
CLAUDIA NANCY PARRA MARÍN
Delegada COOPIAGRAN

Revisada y aprobada por
LEONARDO CLAVER GARCÍA
Supervisor Colegiado

ANEXOS

Evidencias Fotográficas

