**FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2019

Doctora:
**ANA MARIA TRUJILLO CORONADO**
**Directora de Dotaciones Escolares SED – supervisor contratos CO1.PCCNTR.1024516 y CO1.PCCNTR.1024325 de 2019**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL**
**Av. El Dorado No. 66 - 63**
Ciudad.

**Asunto:** DÉCIMO SEXTO INFORME SEMANA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito relacionar las actividades realizadas:

| ÍTEM | ELEMENTO | ACTIVIDADES |
|---|---|---|
| 1 | MARMITA 250 LITROS | EN PROCESO DE ENTREGAS. 18/11/2019: SE INVESTIGA LA CAUSA DEL PROBLEMA DE ENCENDIDO DE LA MARMITA DEL COLEGIO MARGARITAS, REALIZANDO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 22/11/2019: SE DESCUBRE QUE LA TOMA EN EL INMUEBLE NO TIENE UNA CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA QUE LE PERMITA A LA MARMITA GENERAR UN ARCO EFICIENTE EN LA BUJÍA DE ENCENDIDO. SE REALIZA UNA CONEXIÓN A TIERRA EN LA COCINA DEL INMUEBLE, QUEDANDO EL EQUIPO EN SEGUIMIENTO. |
| 2 | MARMITA 200 LITROS | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE. |
| 3 | SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS | EL NUEVO SARTÉN PRESENTA UN PROBLEMA SIMILAR DE TORSIÓN DE LA LÁMINA FRONTAL, LO QUE OBLIGA A DETENER LA PRODUCCIÓN DEL EQUIPO PARA REALIZAR REVISIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES EN CONDICIONES DE MÁXIMO ESFUERZO Y ASÍ |

| | | |
|---|---|---|
| | | DETERMINAR LOS REFUERZOS Y PARA AUMENTAR LA POTENCIA CALORÍFICA, TODA VEZ QUE SE HA VISTO QUE EL CALENTAMIENTO DEL EQUIPO NO ES EL ESPERADO POR LA ENTIDAD. ES DE ANOTAR QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS AL COLEGIO ENSUEÑO Y AL COLEGIO MARGARITAS HAN ESTADO FUNCIONANDO SIN INTERRUPCIÓN, POR LO QUE LAS ÚNICAS NOVEDADES REPORTADAS A SABER SON; LA TORSIÓN DE UNA LÁMINA DE ACERO EN EL FRENTE DE LA MAQUINA Y EL TIEMPO DE COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS. |
| 4 | SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS | SE DETIENE LA PRODUCCIÓN EN SERIE PARA CORREGIR LA TORSIÓN DE LA LÁMINA FRONTAL EN LA SERIE. |
| 5 | ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. |
| 6 | ESTUFON O ENANA GAS NATURAL | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. |
| 7 | HORNO COMBI X 20 GAVETAS O BANDEJAS | EN PROCESO DE ENTREGAS |
| 8 | MANTENEDOR X 6 GAVETAS | EN PROCESO DE ENTREGAS |
| 9 | MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 Kl x Hora | EN PROCESO DE IMPORTACIÓN. |
| 10 | LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS | ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |
| 11 | LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS | ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |
| 12 | BAÑO MARIA X 4 AZAFATES GAS | ALISTAMIENTO DE ENTREGAS |
| 13 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. |
| 14 | BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. |
| 15 | CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |
| 16 | NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros | CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN. ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |
| 17 | BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS | EN PROCESO DE ENTREGAS |
| 18 | GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS | ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |
| 19 | MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES | EN PROCESO DE ENTREGAS |
| 20 | MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos | ALMACENAMIENTO EN BODEGA. |

**FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| **Número del contrato:** CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019 | **Número de cronograma:**1<br>**Valor inicial:** $ 6.320.143.303 |
| **Objeto:** Adquirir dotación de cocina para los colegios del Distrito Capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito. | **Fecha de suscripción:** 12/07/2019<br>**Plazo de ejecución:** 08/01/2020<br>**Fecha de inicio:** 31/07/2019<br>**Fecha de terminación:** 08/01/2020 |

Lo anterior en cumplimiento del contrato de la referencia en la cláusula segunda, numeral 11.

Atentamente,

**INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Sigla: IMANRO SAS.**
**Nit: 900.165.784-9**
Representante Legal: Víctor Manuel Romero Piñeros. / C.C. # 79.672.218 de Bogotá.
Dirección: Calle 4B # 53C-18. / Ciudad: Bogotá D.C / Cel 3164695660
Correo electrónico: imanro@hotmail.com

**FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **FECHA DE ENTREGA** | ESCABILADERO X 12 | PORTA AZAFATES (CARROS (TRASPORTADORES DE AZAFATES | - CARRO - PORTA BANDEJAS PREFORMADA | CARRO CUBIERTERO EN ACERO 4 INSERTOS | CARRO - PORTA CANASTILLAS | CANASTILLAS - TIPO TINA PLASTICA | **TOTAL** | % EJECUTADO | % EJECUCIÓN X REMISIÓN | SEMANA |
| COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO | 18/11/19 | | | | | 5 | 15 | 1.618.390,0 | 38,6 | 0,9 | 16,0 |
| COLEGIO FERNANDO MAZUERA | 18/11/19 | | | | | 5 | 15 | 1.618.390,0 | 39,5 | 0,9 | 16,0 |
| COLEGIO PORFIRIO BARBAJACOB | 20/11/19 | | | | | 5 | 15 | 1.618.390,0 | 40,5 | 0,9 | 16,0 |
| COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN | 20/11/19 | | | | | 5 | 15 | 1.618.390,0 | 41,4 | 0,9 | 16,0 |
| COLEGIO JARDIN CHARLES DE GOULLE | 20/11/19 | | | | 1 | 1 | | 1.246.250,0 | 42,1 | 0,7 | 16,0 |
| COLEGIO KIMMI PERNIA | 21/11/19 | | | | | 5 | 15 | 1.618.390,0 | 43,1 | 0,9 | 16,0 |
| COLEGIO VOLCAN DE LA PRADERA - JORGE ISAACS | 21/11/19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 9.782.629,0 | 48,8 | 5,7 | 16,0 |

**CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 / imanro@hotmail.com**