ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SID-003-2022
OBJETO	"*EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, ESTABILIZACIÓN DE CANALES Y TALUDES Y DEMÁS OBRAS ECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 1351 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022*"
CONTRATANTE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA.
CONTRATISTA	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER C.C. No. 1.067.287.484
SUPERVISION	GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS
PLAZO	CUATRO (4) MESES, MAS PRORROGA DE DOS (2) MESES SEGÚN MODIFICATORIO No.1 DEL 14 DE AGOSTO DE 2023.
VALOR INICIAL	DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($2.409.122.969,00)
ADICION MEDIANTE MODIFICATORIO No. 1	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($483.735.768,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.892.858.737,00)
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No 1	DIECISEIS (16) DE MAYO DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2023
MODIFICATORIO No. 1	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2023
ACTA RECIBO FINAL	NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2023

Entre el **DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, Entidad Pública identificada con NIT No. 890.480.184-4, representada legalmente para todos los efectos del presente documento por **LUIS ALBERTO VILLADIEGO CÁRCAMO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.045.683.117, quien actúa en su calidad de Secretario de Infraestructura Distrital, Según Decreto No. 1322 del quince (15) de octubre de 2020 y

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

posesionado mediante Acta No. 104 del 16 de octubre de 2020; con facultades expresas para la suscripción del presente documento, conforme a la delegación especial realizada por el señor Alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, contempladas en el artículo sexto del Decreto 1351 del 19 de septiembre de 2022, quien en adelante se denominará **EL DISTRITO**, de una parte, y de la otra, **MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER**, identificado con la C.C.No.1.067.287.484, en calidad de persona natural, quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**; con la concurrencia del señor **GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS**, profesional Especializado Código 222 grado 41 en su calidad de **SUPERVISOR**, se ha convenido liquidar de común acuerdo el contrato No. **CD-SID-003-2022** cuyo objeto es: **EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, ESTABILIZACIÓN DE CANALES Y TALUDES Y DEMÁS OBRAS ECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 1351 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto ley 019 de 2012, en concordancia con los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007, respectivamente, conforme a lo siguiente:

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

El valor total del contrato y pagos se sujetaron a la asignación establecida en el presupuesto de las vigencias 2022 y 2023 según el siguiente detalle:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

CONCEPTO	FECHA	VALOR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
			No.	Valor	Fecha	No.	Valor	Fecha
Acta Parcial No 1	8/03/2023	$ 1.071.477.036,00	182	$ 17.800.585,26	5/12/2022	1197	$ 17.800.585,26	23/12/2022
			183	$ 129.581.582,28	5/12/2022	1198	$ 129.581.582,28	23/12/2022
			184	$ 2.868.205,18	5/12/2022	1199	$ 2.868.205,18	23/12/2022
			185	$ 65.564.180,50	5/12/2022	1200	$ 65.564.180,50	23/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			186	$ 25.496.151,00	5/12/2022	1201	$ 25.496.151,00	23/12/2022
			187	$ 131.372.954,40	5/12/2022	1202	$ 131.372.954,40	23/12/2022
			188	$ 400.000.000,00	5/12/2022	1203	$ 400.000.000,00	23/12/2022
			189	$ 51.464.419,00	6/12/2022	1204	$ 51.464.419,00	23/12/2022
			190	$ 26.503.817,19	6/12/2022	1205	$ 26.503.817,19	23/12/2022
			191	$ 31.121.031,00	6/12/2022	1206	$ 31.121.031,00	23/12/2022
			192	$ 408.450.013,44	6/12/2022	1207	$ 408.450.013,44	23/12/2022
			193	$ 21.752.487,00	6/12/2022	1208	$ 21.752.487,00	23/12/2022
			194	$ 108.101.363,60	6/12/2022	1209	$ 108.101.363,60	23/12/2022
			195	$ 5.736.714,15	6/12/2022	1210	$ 5.736.714,15	23/12/2022
			59	$ 797.177.472,00	12/12/2022	251	$ 797.177.472,00	23/12/2022
			60	$ 51.213.360,00	12/12/2022	252	$ 51.213.360,00	23/12/2022
			61	$ 21.411.059,00	12/12/2022	253	$ 21.411.059,00	23/12/2022
			62	$ 113.507.574,00	12/12/2022	254	$ 113.507.574,00	23/12/2022
			53	$ 17.800.585,26	13/02/2023	53	$ 17.800.585,26	16/02/2023
			54	$ 129.581.582,28	13/02/2023	54	$ 129.581.582,28	16/02/2023
			55	$ 2.868.205,18	13/02/2023	55	$ 2.868.205,18	16/02/2023
			56	$ 65.564.180,50	13/02/2023	56	$ 65.564.180,50	16/02/2023
			57	$ 25.496.151,00	13/02/2023	57	$ 25.496.151,00	16/02/2023
			58	$ 131.372.954,40	13/02/2023	58	$ 131.372.954,40	16/02/2023
			59	$ 400.000.000,00	13/02/2023	59	$ 400.000.000,00	16/02/2023
			60	$ 51.464.419,00	13/02/2023	60	$ 51.464.419,00	16/02/2023
			61	$ 26.503.817,19	13/02/2023	61	$ 26.503.817,19	16/02/2023
			62	$ 31.121.031,00	13/02/2023	62	$ 31.121.031,00	16/02/2023
			63	$ 408.450.013,44	13/02/2023	63	$ 408.450.013,44	16/02/2023
			64	$ 21.752.487,00	13/02/2023	64	$ 21.752.487,00	16/02/2023
			65	$ 108.101.363,60	13/02/2023	65	$ 108.101.363,60	16/02/2023
			66	$ 5.736.714,15	13/02/2023	66	$ 5.736.714,15	16/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			19	$ 797.177.472,00	2/02/2023	19	$ 797.177.472,00	2/02/2023
			20	$ 51.213.360,00	15/02/2023	20	$ 51.213.360,00	15/02/2023
			21	$ 21.411.059,00	15/02/2023	21	$ 21.411.059,00	15/02/2023
			22	$ 113.507.574,00	15/02/2023	22	$ 113.507.574,00	15/02/2023
Acta Parcial No 2	14/04/2023	$ 640.323.227,00	182	$ 17.800.585,26	5/12/2022	1197	$ 17.800.585,26	23/12/2022
			183	$ 129.581.582,28	5/12/2022	1198	$ 129.581.582,28	23/12/2022
			184	$ 2.868.205,18	5/12/2022	1199	$ 2.868.205,18	23/12/2022
			185	$ 65.564.180,50	5/12/2022	1200	$ 65.564.180,50	23/12/2022
			186	$ 25.496.151,00	5/12/2022	1201	$ 25.496.151,00	23/12/2022
			187	$ 131.372.954,40	5/12/2022	1202	$ 131.372.954,40	23/12/2022
			188	$ 400.000.000,00	5/12/2022	1203	$ 400.000.000,00	23/12/2022
			189	$ 51.464.419,00	6/12/2022	1204	$ 51.464.419,00	23/12/2022
			190	$ 26.503.817,19	6/12/2022	1205	$ 26.503.817,19	23/12/2022
			191	$ 31.121.031,00	6/12/2022	1206	$ 31.121.031,00	23/12/2022
			192	$ 408.450.013,44	6/12/2022	1207	$ 408.450.013,44	23/12/2022
			193	$ 21.752.487,00	6/12/2022	1208	$ 21.752.487,00	23/12/2022
			194	$ 108.101.363,60	6/12/2022	1209	$ 108.101.363,60	23/12/2022
			195	$ 5.736.714,15	6/12/2022	1210	$ 5.736.714,15	23/12/2022
			59	$ 797.177.472,00	12/12/2022	251	$ 797.177.472,00	23/12/2022
			60	$ 51.213.360,00	12/12/2022	252	$ 51.213.360,00	23/12/2022
			61	$ 21.411.059,00	12/12/2022	253	$ 21.411.059,00	23/12/2022
			62	$ 113.507.574,00	12/12/2022	254	$ 113.507.574,00	23/12/2022
			53	$ 17.800.585,26	13/02/2023	53	$ 17.800.585,26	16/02/2023
			54	$ 129.581.582,28	13/02/2023	54	$ 129.581.582,28	16/02/2023
			55	$ 2.868.205,18	13/02/2023	55	$ 2.868.205,18	16/02/2023
			56	$ 65.564.180,50	13/02/2023	56	$ 65.564.180,50	16/02/2023
			57	$ 25.496.151,00	13/02/2023	57	$ 25.496.151,00	16/02/2023
			58	$ 131.372.954,40	13/02/2023	58	$ 131.372.954,40	16/02/2023
			59	$ 400.000.000,00	13/02/2023	59	$ 400.000.000,00	16/02/2023
			60	$ 51.464.419,00	13/02/2023	60	$ 51.464.419,00	16/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			61	$ 26.503.817,19	13/02/2023	61	$ 26.503.817,19	16/02/2023
			62	$ 31.121.031,00	13/02/2023	62	$ 31.121.031,00	16/02/2023
			63	$ 408.450.013,44	13/02/2023	63	$ 408.450.013,44	16/02/2023
			64	$ 21.752.487,00	13/02/2023	64	$ 21.752.487,00	16/02/2023
			65	$ 108.101.363,60	13/02/2023	65	$ 108.101.363,60	16/02/2023
			66	$ 5.736.714,15	13/02/2023	66	$ 5.736.714,15	16/02/2023
			19	$ 797.177.472,00	2/02/2023	19	$ 797.177.472,00	2/02/2023
			20	$ 51.213.360,00	15/02/2023	20	$ 51.213.360,00	15/02/2023
			21	$ 21.411.059,00	15/02/2023	21	$ 21.411.059,00	15/02/2023
			22	$ 113.507.574,00	15/02/2023	22	$ 113.507.574,00	15/02/2023
Acta Parcial No 3	13/05/2023	$ 456.410.409,10	182	$ 17.800.585,26	5/12/2022	1197	$ 17.800.585,26	23/12/2022
			183	$ 129.581.582,28	5/12/2022	1198	$ 129.581.582,28	23/12/2022
			184	$ 2.868.205,18	5/12/2022	1199	$ 2.868.205,18	23/12/2022
			185	$ 65.564.180,50	5/12/2022	1200	$ 65.564.180,50	23/12/2022
			186	$ 25.496.151,00	5/12/2022	1201	$ 25.496.151,00	23/12/2022
			187	$ 131.372.954,40	5/12/2022	1202	$ 131.372.954,40	23/12/2022
			188	$ 400.000.000,00	5/12/2022	1203	$ 400.000.000,00	23/12/2022
			189	$ 51.464.419,00	6/12/2022	1204	$ 51.464.419,00	23/12/2022
			190	$ 26.503.817,19	6/12/2022	1205	$ 26.503.817,19	23/12/2022
			191	$ 31.121.031,00	6/12/2022	1206	$ 31.121.031,00	23/12/2022
			192	$ 408.450.013,44	6/12/2022	1207	$ 408.450.013,44	23/12/2022
			193	$ 21.752.487,00	6/12/2022	1208	$ 21.752.487,00	23/12/2022
			194	$ 108.101.363,60	6/12/2022	1209	$ 108.101.363,60	23/12/2022
			195	$ 5.736.714,15	6/12/2022	1210	$ 5.736.714,15	23/12/2022
			59	$ 797.177.472,00	12/12/2022	251	$ 797.177.472,00	23/12/2022
			60	$ 51.213.360,00	12/12/2022	252	$ 51.213.360,00	23/12/2022
			61	$ 21.411.059,00	12/12/2022	253	$ 21.411.059,00	23/12/2022
			62	$ 113.507.574,00	12/12/2022	254	$ 113.507.574,00	23/12/2022
			53	$ 17.800.585,26	13/02/2023	53	$ 17.800.585,26	16/02/2023
			54	$ 129.581.582,28	13/02/2023	54	$ 129.581.582,28	16/02/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			55	$ 2.868.205,18	13/02/2023	55	$ 2.868.205,18	16/02/2023
			56	$ 65.564.180,50	13/02/2023	56	$ 65.564.180,50	16/02/2023
			57	$ 25.496.151,00	13/02/2023	57	$ 25.496.151,00	16/02/2023
			58	$ 131.372.954,40	13/02/2023	58	$ 131.372.954,40	16/02/2023
			59	$ 400.000.000,00	13/02/2023	59	$ 400.000.000,00	16/02/2023
			60	$ 51.464.419,00	13/02/2023	60	$ 51.464.419,00	16/02/2023
			61	$ 26.503.817,19	13/02/2023	61	$ 26.503.817,19	16/02/2023
			62	$ 31.121.031,00	13/02/2023	62	$ 31.121.031,00	16/02/2023
			63	$ 408.450.013,44	13/02/2023	63	$ 408.450.013,44	16/02/2023
			64	$ 21.752.487,00	13/02/2023	64	$ 21.752.487,00	16/02/2023
			65	$ 108.101.363,60	13/02/2023	65	$ 108.101.363,60	16/02/2023
			66	$ 5.736.714,15	13/02/2023	66	$ 5.736.714,15	16/02/2023
			19	$ 797.177.472,00	2/02/2023	19	$ 797.177.472,00	2/02/2023
			20	$ 51.213.360,00	15/02/2023	20	$ 51.213.360,00	15/02/2023
			21	$ 21.411.059,00	15/02/2023	21	$ 21.411.059,00	15/02/2023
			22	$ 113.507.574,00	15/02/2023	22	$ 113.507.574,00	15/02/2023
Acta Parcial No 4	13/09/2023	$ 435.362.191,20	182	$ 17.800.585,26	5/12/2022	1197	$ 17.800.585,26	23/12/2022
			183	$ 129.581.582,28	5/12/2022	1198	$ 129.581.582,28	23/12/2022
			184	$ 2.868.205,18	5/12/2022	1199	$ 2.868.205,18	23/12/2022
			185	$ 65.564.180,50	5/12/2022	1200	$ 65.564.180,50	23/12/2022
			186	$ 25.496.151,00	5/12/2022	1201	$ 25.496.151,00	23/12/2022
			187	$ 131.372.954,40	5/12/2022	1202	$ 131.372.954,40	23/12/2022
			188	$ 400.000.000,00	5/12/2022	1203	$ 400.000.000,00	23/12/2022
			189	$ 51.464.419,00	6/12/2022	1204	$ 51.464.419,00	23/12/2022
			190	$ 26.503.817,19	6/12/2022	1205	$ 26.503.817,19	23/12/2022
			191	$ 31.121.031,00	6/12/2022	1206	$ 31.121.031,00	23/12/2022
			192	$ 408.450.013,44	6/12/2022	1207	$ 408.450.013,44	23/12/2022
			193	$ 21.752.487,00	6/12/2022	1208	$ 21.752.487,00	23/12/2022
			194	$ 108.101.363,60	6/12/2022	1209	$ 108.101.363,60	23/12/2022
			195	$ 5.736.714,15	6/12/2022	1210	$ 5.736.714,15	23/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			59	$ 797.177.472,00	12/12/2022	251	$ 797.177.472,00	23/12/2022
			60	$ 51.213.360,00	12/12/2022	252	$ 51.213.360,00	23/12/2022
			61	$ 21.411.059,00	12/12/2022	253	$ 21.411.059,00	23/12/2022
			62	$ 113.507.574,00	12/12/2022	254	$ 113.507.574,00	23/12/2022
			53	$ 17.800.585,26	13/02/2023	53	$ 17.800.585,26	16/02/2023
			54	$ 129.581.582,28	13/02/2023	54	$ 129.581.582,28	16/02/2023
			55	$ 2.868.205,18	13/02/2023	55	$ 2.868.205,18	16/02/2023
			56	$ 65.564.180,50	13/02/2023	56	$ 65.564.180,50	16/02/2023
			57	$ 25.496.151,00	13/02/2023	57	$ 25.496.151,00	16/02/2023
			58	$ 131.372.954,40	13/02/2023	58	$ 131.372.954,40	16/02/2023
			59	$ 400.000.000,00	13/02/2023	59	$ 400.000.000,00	16/02/2023
			60	$ 51.464.419,00	13/02/2023	60	$ 51.464.419,00	16/02/2023
			61	$ 26.503.817,19	13/02/2023	61	$ 26.503.817,19	16/02/2023
			62	$ 31.121.031,00	13/02/2023	62	$ 31.121.031,00	16/02/2023
			63	$ 408.450.013,44	13/02/2023	63	$ 408.450.013,44	16/02/2023
			64	$ 21.752.487,00	13/02/2023	64	$ 21.752.487,00	16/02/2023
			65	$ 108.101.363,60	13/02/2023	65	$ 108.101.363,60	16/02/2023
			66	$ 5.736.714,15	13/02/2023	66	$ 5.736.714,15	16/02/2023
			19	$ 797.177.472,00	2/02/2023	19	$ 797.177.472,00	2/02/2023
			20	$ 51.213.360,00	15/02/2023	20	$ 51.213.360,00	15/02/2023
			21	$ 21.411.059,00	15/02/2023	21	$ 21.411.059,00	15/02/2023
			22	$ 113.507.574,00	15/02/2023	22	$ 113.507.574,00	15/02/2023
			27	$ 483.735.768,00	7/07/2023	164	$ 483.735.768,00	25/08/2023
Acta Final de Obra	9/10/2023	$ 289.285.873,70	182	$ 17.800.585,26	5/12/2022	1197	$ 17.800.585,26	23/12/2022
			183	$ 129.581.582,28	5/12/2022	1198	$ 129.581.582,28	23/12/2022
			184	$ 2.868.205,18	5/12/2022	1199	$ 2.868.205,18	23/12/2022
			185	$ 65.564.180,50	5/12/2022	1200	$ 65.564.180,50	23/12/2022
			186	$ 25.496.151,00	5/12/2022	1201	$ 25.496.151,00	23/12/2022
			187	$ 131.372.954,40	5/12/2022	1202	$ 131.372.954,40	23/12/2022
			188	$ 400.000.000,00	5/12/2022	1203	$ 400.000.000,00	23/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

			189	$ 51.464.419,00	6/12/2022	1204	$ 51.464.419,00	23/12/2022
			190	$ 26.503.817,19	6/12/2022	1205	$ 26.503.817,19	23/12/2022
			191	$ 31.121.031,00	6/12/2022	1206	$ 31.121.031,00	23/12/2022
			192	$ 408.450.013,44	6/12/2022	1207	$ 408.450.013,44	23/12/2022
			193	$ 21.752.487,00	6/12/2022	1208	$ 21.752.487,00	23/12/2022
			194	$ 108.101.363,60	6/12/2022	1209	$ 108.101.363,60	23/12/2022
			195	$ 5.736.714,15	6/12/2022	1210	$ 5.736.714,15	23/12/2022
			59	$ 797.177.472,00	12/12/2022	251	$ 797.177.472,00	23/12/2022
			60	$ 51.213.360,00	12/12/2022	252	$ 51.213.360,00	23/12/2022
			61	$ 21.411.059,00	12/12/2022	253	$ 21.411.059,00	23/12/2022
			62	$ 113.507.574,00	12/12/2022	254	$ 113.507.574,00	23/12/2022
			53	$ 17.800.585,26	13/02/2023	53	$ 17.800.585,26	16/02/2023
			54	$ 129.581.582,28	13/02/2023	54	$ 129.581.582,28	16/02/2023
			55	$ 2.868.205,18	13/02/2023	55	$ 2.868.205,18	16/02/2023
			56	$ 65.564.180,50	13/02/2023	56	$ 65.564.180,50	16/02/2023
			57	$ 25.496.151,00	13/02/2023	57	$ 25.496.151,00	16/02/2023
			58	$ 131.372.954,40	13/02/2023	58	$ 131.372.954,40	16/02/2023
			59	$ 400.000.000,00	13/02/2023	59	$ 400.000.000,00	16/02/2023
			60	$ 51.464.419,00	13/02/2023	60	$ 51.464.419,00	16/02/2023
			61	$ 26.503.817,19	13/02/2023	61	$ 26.503.817,19	16/02/2023
			62	$ 31.121.031,00	13/02/2023	62	$ 31.121.031,00	16/02/2023
			63	$ 408.450.013,44	13/02/2023	63	$ 408.450.013,44	16/02/2023
			64	$ 21.752.487,00	13/02/2023	64	$ 21.752.487,00	16/02/2023
			65	$ 108.101.363,60	13/02/2023	65	$ 108.101.363,60	16/02/2023
			66	$ 5.736.714,15	13/02/2023	66	$ 5.736.714,15	16/02/2023
			19	$ 797.177.472,00	2/02/2023	19	$ 797.177.472,00	2/02/2023
			20	$ 51.213.360,00	15/02/2023	20	$ 51.213.360,00	15/02/2023
			21	$ 21.411.059,00	15/02/2023	21	$ 21.411.059,00	15/02/2023
			22	$ 113.507.574,00	15/02/2023	22	$ 113.507.574,00	15/02/2023
			27	$ 483.735.768,00	7/07/2023	164	$ 483.735.768,00	25/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS

El contrato de obra se encuentra amparado con la Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 53-44-101024055 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento No. 53-40-101008137, las cuales fueron modificadas por los conceptos y en las fechas que se muestran a continuación:

- Emisión según firma del Contrato de obra No CD-SID-003-2022:

Tabla 1. Control de Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales – según contrato de obra

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato	53-44-101024055	21-12-2022	21-10-2023	$481,824,593.80	28-12-2022
Pago de Salarios y prestaciones sociales	53-44-101024055	21-12-2022	21-04-2026	$120,456,148.45	
Estabilidad y calidad de las obras	53-44-101024055	21-12-2022	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	$481,824,593.80	

Tabla 2. Control de Póliza de Responsabilidad civil extracontractual – según contrato de obra

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Predios, labores y operaciones	53-40-101008137	21-12-2022	21-04-2023	$ 200.000.000,00	28-12-2022
Contratistas y Subcontratistas	53-40-101008137	21-12-2022	21-04-2023	$ 200.000.000,00	
Vehículos propios y no propios	53-40-101008137	21-12-2022	21-04-2023	$ 200.000.000,00	

- Modificación según Acta de inicio:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

Tabla 3. Control de Póliza de Cumplimiento – según acta de inicio de obra

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato	53-44-101024055	17-01-2023	17-11-2023	$481,824,593.80	8-2-2023
Pago de Salarios y prestaciones sociales	53-44-101024055	17-01-2023	18-5-2026	$120,456,148.45	
Estabilidad y calidad de las obras	53-44-101024055	17-01-2023	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	$481,824,593.80	

Tabla 4. Control de Póliza de Responsabilidad civil extracontractual – según acta de inicio de obra

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Predios, labores y operaciones	53-40-101008137	17-01-2023	18-05-2023	$ 232.000.000,00	8-2-2023
Contratistas y Subcontratistas	53-40-101008137	17-01-2023	18-05-2023	$ 232.000.000,00	
Vehículos propios y no propios	53-40-101008137	17-01-2023	18-05-2023	$ 232.000.000,00	

- Modificación según Modificatorio No 1:

Tabla 5. Control de Póliza de cumplimiento – según Modificatorio No 1

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato	53-44-101024055	17-01-2023	17-02-2024	$578,571,747.40	13-09-2023
Pago de Salarios y prestaciones sociales	53-44-101024055	17-01-2023	17-10-2026	$144,642,936.85	
Estabilidad y calidad de las obras	53-44-101024055	17-01-2023	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	$578,571,747.40	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

Tabla 6. Control de Póliza de Responsabilidad civil extracontractual – según Modificatorio No 1

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Predios, labores y operaciones	53-40-101008137	17-01-2023	17-10-2023	$ 232.000.000,00	13-09-2023
Contratistas y Subcontratistas	53-40-101008137	17-01-2023	17-10-2023	$ 232.000.000,00	
Vehículos propios y no propios	53-40-101008137	17-01-2023	17-10-2023	$ 232.000.000,00	

- Modificación según Acta de Recibo final:

Tabla 7. Control de Póliza de cumplimiento – según acta de recibo final de obra

GARANTÍAS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato	53-44-101024055	17-01-2023	17-02-2024	$578,571,747.40	01-11-2023
Pago de Salarios y prestaciones sociales	53-44-101024055	17-01-2023	17-10-2026	$144,642,936.85	
Estabilidad y calidad de las obras	53-44-101024055	17-01-2023	9-10-2028	$578,571,747.40	

3. EJECUCION DEL CONTRATO Y BALANCE FINANCIERO.

Del contratista:

Las obras de rehabilitación de vías, estabilización de canales y taludes y demás obras necesarias para la recuperación de las zonas afectadas por la ola invernal en el Distrito de Cartagena de Indias en el marco de la calamidad pública declarada mediante Decreto 1351 del 19 de septiembre de 2022, se culminaron dentro del plazo establecido por la entidad contratante y se ejecutaron de acuerdo a las recomendaciones técnicas del contrato, en cumplimiento de las normas vigentes y establecidas para este tipo de proyectos.

El contratista hizo entrega, en el infirme final de obras, de los planos récord y cierres de los componentes social, ambiental y SST.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

El contratista garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados en la construcción de las obras y manifiesta que no tiene pendiente obligaciones que cumplir con terceros, tales como los subcontratistas o proveedores, trabajadores, según el caso, y demás que como terceros puedan tener derechos derivados de alguna relación con el contratista en virtud del referido contrato.

Del Distrito:

El DISTRITO atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de la obra, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. CD-SID-003-2022 y a las señaladas en los documentos que hacen parte integral del mismo, incluyendo las actas suscritas durante el desarrollo del contrato.

Balance Financiero:

ESTADOS DE CUENTA DEL CONTRATO No. CD-SID-003-2022		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 2.409.122.969,00	
VALOR ADICION 1:	$ 483.735.768,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 2.892.858.737,00	
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 2.892.858.737,00	
DESCRIPCION	**VALOR**	**SALDO**
ACTA PARCIAL No 1:	$ 1.071.477.036,00	$ 1.337.645.933,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

ACTA PARCIAL No 2:	$ 640.323.227,00	$ 697.322.706,00
ACTA PARCIAL No 3:	$ 456.410.409,10	$ 240.912.296,90
ACTA PARCIAL No 4:	$ 435.362.191,20	$ 289.285.873,70
ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 289.285.873,70	$ 0,00

Con base en lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato No. CD-SID-003-2022 celebrado entre la ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, conforme a los datos y consideraciones que anteceden, los cuales obran en el expediente contractual.

SEGUNDO: De acuerdo a las consideraciones de la presente acta de liquidación, atendiendo a que no existe incumplimiento de las partes, y una vez se efectué el pago del Acta Final que se encuentra en trámite y para la cual se debe presentar la presente Acta de Liquidación, las partes se declararan a paz y salvo con ocasión al contrato que se liquida, y el contratista manifiesta renunciar a cualquier reclamación posterior, por considerar que ésta acta contiene la relación de la totalidad de los fundamentos de hecho y de derecho respecto al Contrato **No. CD-SID-003-2022** y conforme a lo acordado en el Modificatorio No.1 del 14 de agosto de 2023.

TERCERO: Mediante la firma de esta acta de liquidación, el contratista se obliga con el Distrito de Cartagena a responder por todas las reclamaciones presentadas por terceros por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, y lo releva de las demandas que surjan o puedan haber surgido por la ejecución del mismo.

CUARTO: Para todos los efectos, en especial, los previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, esta acta constituye la liquidación del contrato suscrito por las partes.

QUINTO: Se hace constar que la presente liquidación se efectúa con fundamento en la información que reposa en el expediente contractual.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CD-SID-003-2022 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

SEXTO: Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido 60 de la Ley 80 de 1993, el contratista amplió las garantías para avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, conforme se indica en la tabla No. 7, numeral segundo de la presente acta, las cuales fueron debidamente aprobadas la entidad el 1 de noviembre de 2023 y cargadas a SECOP II.

SEPTIMO: Para los efectos pertinentes se enviará copia de la presente acta de liquidación al área de presupuesto y contabilidad.

En fe de lo anterior y para constancia se firma la presente acta de liquidación, por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

LUIS VILLADIEGO CARCARMO
Secretario de Infraestructura Distrital

MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
Contratista

GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS
Supervisor

Proyectó: Tannis Puello Miranda - Asesora Jurídica Externa - SID
Revisó: Guillermo Bermúdez Salazar. - Asesor Jurídico Externo SID
Revisión Financiera: José Domingo Rodríguez Movilla - Asesor Externo SID