SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Yotoco - YOTOCO , 09/10/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: SALAZAR GUERRERO ALEXANDER

Tipo CONTRATO **Numero** 643 **Año** 2023

Objeto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN CORPORATIVO Y LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN APOYO A LOS PRAE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE YOTOCO, RIOFRIO, TRUJILLO, JURISDICCIÓN DE LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR.

Fecha de Inicio 03/08/2023 **Fecha Terminación** 30/11/2023

Duración inicial A partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2023

Valor Inicial $31,749,450 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $31,749,450

Valor pagado a la fecha $11,787,100 **Saldo** $19,962,350

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL SAN SEBASTIAN

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/05/2024
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	30/11/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2024
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	30/11/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Apoyo logístico el desarrollo de eventos y fechas ambientales programadas en el CIDEA del municipio de Yotoco.	ACCIONES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: hidratacion, Entrega de Refrigerios, Pava con solapa y logos de CVC y CIDEA, Material para pesca, Escalera ambiental y apoyo logistico a transporte.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Apoyo logístico el desarrollo de eventos y fechas ambientales programadas en el CIDEA del municipio de Trujillo.	ACCIONES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: CIDEA Trujillo - Manuel Maria Mallarino (Feria Ambiental y apoyo a PRAE): Refrigerio / Apoyo logistico para transporte / Premiacion Primer Puesto (Morral 15" en Ripstop material antirasgado o poliester liner) / Premiacion Segundo Puesto (Kit Escolar Basico - 2 cuadernos Grandes, Lapiceros, colores,

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Yotoco - YOTOCO , 09/10/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: SALAZAR GUERRERO ALEXANDER

Tipo CONTRATO **Numero** 643 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Cartuchera, juego de reglas).

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Apoyo a PROCEDA	ACCIONES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Apoyo a Grupo de Recuperadores de Yotoco: Pava con solapa con logo CVC y ASORYOTOCO / Refrigerio / Pendón a todo color de 2,20 mt * 1,80mt con terminado en Ojal / Imanes para Nevera personalizados todo color (10cm*6cm) - Diseño entregado por CIDEA / Plegables todo color 2 cuerpos (Tamaño Media Carta), en propelcote - Diseño entregado por CIDEA.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Apoyar la implementación de acciones priorizadas en los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE de las Instituciones Educativas	ACTIVIDADES	14.00	2.00	14.29

Aspectos relevantes de la actividad: I.E. Manuel Maria Mallarino: Punto Ecologico 3 canecas - 35 Lts con base / Aviso - Lona con marco Metálico de 1,50mt * 0,80 mt

Sagrado Corazon de Jesus (Fortalecimiento grupo ecologico) / chaleco con Logo CVC e Institucion Educativa

Primitivo Crespo (Apoyo a manejo de residuos solidos) / Punto Ecologico 3 canecas - 50 Lts con base

Julian Trujillo (Fotalecimiento grupo ecologico) / chaleco con Logo CVC e Institucion Educativa

San Isidro (Apoyo en manejo de Residuos Solidos): Bandeja de Germinacion 128 cavidades / Sobres de Semillas de legumbres, hortalizas, Medicinales y aromaticas / Regadora manual 4 Litros / Carretilla 65 Litros / Pala redonda don cabo / Azadon con cabo / Bulto de Abono tipo compost * 50 kg

Nemesio Rodriguez Escobar (Recuperacion de Puntos Ecologicos y adecuacion a nueva norma de colores): Lija 400 (23 cm * 28 cm) / Thiner comun (Galon) / Primer Aerosol (400 ml) / Aerosol colores (Negro y Blanco) (400 ml) / Aerosol Transparente (400 ml) / Carretilla 65 Litros / Cascarilla de Arroz 15 kg / Plastico Negro calibre 6 M2

Cristobal Colon (Apoyo a adecuacion de vivero y zona de manejo se residuos): Polisombra M2 / Bandeja de Germinacion 128 cavidades / Sobres de Semillas

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Yotoco - YOTOCO , 09/10/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: SALAZAR GUERRERO ALEXANDER

Tipo CONTRATO **Numero** 643 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

de legumbres, hortalizas, Medicinales y aromaticass de hortalizas, Medicinales y aromaticas / Kit Jardineria (Rastrillo Manual - palin Manual) / Regadora manual 4 Litros / Mano de Obra / Carretilla 65 Litros Cemento.

Alfredo Garrido Tovar (Apoyo a adecuacion de vivero y campaña de recoleccion de residuos solidos): Bolsas residuos tamaño mediano * 50 und Color Negro / Refrigerio / Hidratacion (Botella o bolsa) / Bolsas residuos tamaño mediano * 50 und Color Blanco / Accesorios PVC Presion / Tuberia PVC 1/2" presion para instalacion de agua en Vivero.

Hernando Llorente Arroyo: Phmetro de Bolsillo con liquidos Buffer para calibrabr - Para Talleres de calidad del agua / punto ecologico 3 canecas de 12 Litros con base / Sobres de Semillas de legumbres, hortalizas, Medicinales y aromaticass de hortalizas y aromaticas

Antonio Jose de Sucre (Apoyo a salida de reconocimiento de ecosistemas): Refrigeros / Hidratacion (Botella o bolsa) / Plegables todo color 3 cuerpos (triptico) - Dos Caras (Tamaño Carta) Papel propalcote - Diseño entregado por la I.E.

Camilo Torres (Apoyo a adecuacion de viveros para produccion organica): Polisombra M2 / Bandeja de Germinacion 128 cavidades / Semillas de hortalizas, Medicinales y aromaticas / Kit Jardineria (Rastrillo Manual - palin Manual) / Regadora manual 4 Litros / Mano de Obra / Cemento

I.E Alfonso Zawadzky: Refrigerio / Apoyo logistico para transporte

I.E. San Juan Bosco: Refrigerio / Apoyo logistico para transporte

I.E. Gabriela Mistral: Regadora manual 4 Litros / Refrigerio / rastrillo metalico 22 dientes con mango / Pala redonda don cabo / Azadon con cabo / Sobres de Semillas de legumbres, hortalizas, Medicinales y aromaticass de legumbres, Medicinales y aromaticas / Soda Caustica Kg / Percarbonato / cinta medidora de pH / sal Kg / Gauntes * 100 und / Tapabocas * 50 und

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Como continuacion del contrato 0600/2022 a traves del cual se realizo la actualizacion de PRAES de las instituciones educativas de la jurisdiccion de la UGC YMPR y se realizo priorizaciones de acciones conforme a las actividades para la atencion de las situaciones ambientales identificadas.
Para la vigencia 2023 surge la necesidad de iniciar este proceso de contratación, cuyo fin principal es implementar estrategias que permitan llevar a cabo las actividades de educación ambiental enmarcadas en las acciones priorizadas de los PRAES actualizados en 2022 de las Instituciones Educativas como una segunda fase del proceso de asesoría, apoyo y fortalecimiento de la dimensión ambiental en la educación formal; adicional a la celebración de fechas ambientales de los municipios de Yotoco, Riofrio y Trujillo; y el apoyo a la formulación e implementación de acciones priorizadas en un PROCEDA en el Municipio de Yotoco con recursos

COR_LI100100

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Yotoco - YOTOCO , 09/10/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: SALAZAR GUERRERO ALEXANDER

Tipo CONTRATO **Numero** 643 **Año** 2023

asignados para tal efecto en el presupuesto de la Corporación para la vigencia del 2023.
En el mes de Septiembre, el contratista realizo la implementacion de las actividades de fortalecimiento a PRAE de las instituciones educativas San Juan Bosco y Gabriela Mistral, adicional a brindar el apoyo logistico para la implementacion de las actividades ambientales proyectadas por el CIDEA y fortalecimiento al PROCEDA del grupo de recuperadores del Municipio de Yotoco; se realizo la entrega de los insumos mencionados en los estudios previos como consta ademas en el informe de avance de actividades con registro fotografico.

Firma del Supervisor o Interventor:

SALAZAR GUERRERO ALEXANDER