CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-019-2023 SECOP II		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2023 **ESTADO DEL CONTRATO:** EN EJECUCION

CONTRATO No: 01375 DE 2023 **TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**

CONTRATISTA: ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS

Nit o C.C. No. **900.305.485-3** **No. DE INFORME: 03**

OBJETO: **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER**

VALOR INICIAL: $ 354.640.691,71 **VALOR ADICIONAL: -0-**

PLAZO CONTRATO: CUATRO (04) MESES **PLAZO ADICIONAL: -0-**

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**X**	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**X**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**30 DE DICIEMBRE DE 2023**		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**3**	NOVIEMBRE DE 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE		PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER	Fase aprestamiento	$ 354.640.691,71	0	0	4 MESES	3 MESES	84%	0
	Fase campo							
	Fase laboratorio							
	Fase oficina							

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de inicio	1/09/2023	3723105-9 0926182-7	30 de Diciembre de 2023	0	$ 354.640.691,71		

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El día 1° de diciembre el contratista presentó informe mensual #3, en donde reporta el avance del desarrollo técnico del estudio en un 90% no obstante, el avance financiero se establece en el 84%. Las actividades ejecutadas se relacionan con:

- Análisis de la información disponible
- Estudio básico de amenaza por movimientos en masa
- Estudio básico de amenaza por inundación
- Estudio básico de ameanza por avenidas torrenciales
- Delimitación de áreas con condición de amenaza
- Delimitación de áreas con condición de riesgo

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

Apoyo técnico Jeny Oliveros

Liliana López
F-PCT-008

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co