DESAJCLO19-8373

Santiago de Cali, noviembre 5 de 2019

Doctor
**FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO**
Coordinador Área Jurídica
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: *"Solicitud elaboración Adición Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019- MC-2019-35"*

Respetado Doctor Molina Arango,

Atendiendo instrucciones recibidas por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional, de manera comedida y atenta me permito solicitar la elaboración de la Adición No. 1 al Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019- MC-2019-35, suscrito con la firma CAPITAL NETWORKS SAS, por medio del cual se contrató, las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo.

Cordialmente,

**MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**
Coordinadora Área Administrativa

JJCHJ/AA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 136214929

WEB
09:41:11


Bogotá DC, 02 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91489578:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:44:05 horas del 02/11/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91489578**

Apellidos y Nombres: **QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Avenida el Dorado N° 75 - 25
Barrio Modelia. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C. 5159700 / 30555
Resto del país: 018000 910 112
Requerimientos ciudadanos 24 horas
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co.

Modified by Héctor Quintero

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
Gobierno en Línea
Todos los derechos reservados.


Proceso
Persona Jurídica - Contraloría G
Policía Nacional de Colombia
POLICÍA NACIONAL DE COLOMI
srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
Policía Nacional de Colombia
Consulta Ciudadano
Nuevo
La Policía Nacional de Colombia hace constar
Que el número de identificación No. 91489578 de del señor(a) HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ consultado en la fecha y hora 02/11/2019 09:49:17 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 8960282
Aceptar
Información
5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000 910112
www.policia.gov.co
13491013 (1).pdf
Certificado (5).pdf
Certificado (4).pdf
Certificado (3).pdf
Certificado (2).pdf
INFORME DE EVAL...pdf
INFORME DE EVAL...pdf
Mostrar todo
ES
09:49 a.m.
02/11/2019

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 02 de noviembre de 2019, a las 09:57:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 91489578 |
| Código de Verificación | 91489578191102095738 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.
**SORAYA VARGAS PULIDO**
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 02 de noviembre de 2019, a las 10:00:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 8300866436 |
| Código de Verificación | 830086643619110210014 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.
SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 136214962

WEB
09:42:02


Bogotá DC, 02 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAPITAL NETWORKS LTDA identificado(a) con NIT número 8300866436:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHytapiero YASMINE TAPIERO FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-01-2:53 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18319 | **Fecha Registro:** | 2019-11-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 26.465.875,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 26.465.875,00 | **Saldo x Comprometer:** | 26.465.875,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19019 | **Fecha Registro:** | 2019-11-01 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURS ORECUR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI | C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 26.465.875,00 | 0,00 | 26.465.875,00 | 26.465.875,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SE REQUIERE ADICIONAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA NO. 051 MC-2019-35 |

**Firma Responsable**

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

DESAJCLO19-8349

Santiago de Cali, noviembre 1 de 2019

Doctora
**MARITZA PALACIOS SALCEDO**
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: *"Solicitud de Disponibilidad Presupuestal"*

Respetada Doctora Maritza,

De manera comedida y atenta, me permito solicitarle disponibilidad presupuestal por valor de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, por el Rubro C 2701 0800 28 0 2701019 02, Recurso 16 SSF, por concepto de "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS", Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la Rama Judicial a Nivel Nacional.

Lo anterior, toda vez que se requiere adicionar el Contrato Estatal de Obra No. 051- MC-2019-35.

Cordialmente,

**CLARA INES RAMIREZ SIERRA**
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.

**MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO**
Coordinadora Área Administrativa

P/ yazmin
nov 31/19.

gasdesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
**Teléfono: 8986868 ext.: 1504**
**Cra 10 # 12 – 15**
**Santiago de Cali – Valle del Cauca**

"Prueba Electrónica: Al recibir acuse de recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999), reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas."




Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta.

## Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali

**De:** Hector Quiros <hquiros@capitalnetworks.com.co>
**Enviado el:** lunes, 28 de octubre de 2019 05:28 p.m.
**Para:** Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali
**Asunto:** Re: MANIFESTACION INTERES EN ADICIONAR

Buenas tardes,

Agradecemos la comunicación y ACEPTAMOS y nos ratificamos en los compromisos contractuales.

*Atento a sus comentarios*

*Cordialmente,*




---

**De:** Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali <gasdesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Fecha:** lunes, 28 de octubre de 2019, 4:56 p. m.
**Para:** Uso_Personal <hquiros@capitalnetworks.com.co>
**Asunto:** MANIFESTACION INTERES EN ADICIONAR

Buenas tardes señor HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ – Representante Legal – CAPITAL NETWORWS SAS

e manera atenta, adjunto oficio DESAJCLO19-8241 de fecha Octubre 28 de 2019, por medio del cual le solicitamos r favor nos manifieste si tiene interés en adicionar en valor el contrato Estatal de obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35

Cordial Saludo,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JHON JAIRO CALAMBAS HERRERA**
Jefe de Grupo de Servicios Administrativos y Almacén
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Santiago de Cali – Valle del Cauca

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | CANT. | VALOR |
| 2,8 | suministro e instalación de cable trenzado 3# 12 AWG | ML | 200,00 | 1194,00 | 5.064 | 994,00 | $ 5.033.616,00 |
| **3** | **VARIOS** | | | | | | **9.453.849** |
| 3,1 | desinstalación y retiro de lámparas de tubo existentes | UN | 10,00 | 67,00 | 13.676 | 57,00 | $ 779.532,00 |
| 3,2 | Suministro e instalación de lámparas Led de sobreponer. Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V 60 x 60, incluye driver y demás elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 10,00 | 67,00 | 152.181 | 57,00 | $ 8.674.317,00 |
| 3,3 | Pases de muros < 50 cm para canaleta y/o tubería + Resanes y pintura | UN | 15,00 | 15,00 | 45.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | **$ 21.013.001** |
| ADMINISTRACION 17% | | 17% | | $ 3.572.210 |
| IMPREVISTOS 3% | | 3% | | $ 630.390 |
| UTILIDAD 5% | | 5% | | $ 1.050.650 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | 25% | | $ 5.253.250 |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | | 19% | | $ 199.624 |
| TOTAL CONTRATO | | | | **$ 26.465.875** |

Por lo anterior, deberá allegar el Certificado de Cámara de Comercio actualizado con fecha no superior a 30 días.

Cordialmente,

**MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**
Coordinadora Área Administrativa

JJCH/AA

DESAJCLO19-8241

Santiago de Cali, octubre 28 de 2019

Señor
**HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ**
Representante Legal
CAPITAL NETWORKS SAS
Bogotá D.C.

Asunto: *"Adición en valor del Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 MC-2019-35"*

Respetado Señor Quirós Ibáñez,

En mi calidad de Supervisora del Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 MC-2019-35, comedidamente me permito solicitarle nos informe si la Empresa a su cargo, está dispuesta a suscribir la adición No. 01 al Contrato del asunto, por valor de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, INCLUIDO IVA y AIU, en los términos del Contrato inicial de la siguiente manera:

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | CANT. | VALOR |
| 1 | ACOMETIDA PRINCIPAL | | | | | | |
| 1,1 | Suministro e instalación de acometida alimentadora en 8# 350 MCM En cable de aluminio. aislado RHW THHN | ML | 110,00 | 110,00 | $ 161.250,00 | 0 | 0 |
| 1,2 | Suministro e instalación Borna bimetálica para cable 350 MCM | UN | 16,00 | 16,00 | $ 47.063,00 | 0 | 0 |
| 1,3 | Suministro e instalación de bajante en tubo IMC galvanizado en tubo de 4" incluye. Abrazaderas, curva PVC, abrazaderas, señalización y capacete | ML | 1,00 | 1,00 | $ 388.125,00 | 0 | 0 |
| 1,4 | Suministro e instalación de Tablero metálico en lámina CR Cal. 16, con barraje trifásico 3F-5H de 400 Amp, con espacio para instalar breaker de 400 Amp, barraje trifásico en cobre con espacio para instalar 10 breakers parciales Incluye Multimetro digital cableado, multimetro digital cableado .DPS Descargador GGde Corriente de rayo, 3 polos+NPE, 150 V, 200 kA (8/20) con sus respectivos elementos de conexión y accesorios para su correcto funcionamiento, peinada de cables y marquillas | UN | 1,00 | 1,00 | $ 3.282.467,00 | 0 | 0 |
| 1,5 | Desinstalación y retiro de tablero trifásico principal con sus respectivos breaker | UN | 1,00 | 1,00 | $ 225.000,00 | 0 | 0 |
| 1,6 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 400 Amp | UN | 1,00 | 1,00 | $ 644.981,00 | 0 | 0 |
| 1,7 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 150 Amp | UN | 2,00 | 2,00 | $ 419.094,00 | 0 | 0 |
| 1,8 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 100 Amp | UN | 6,00 | 6,00 | $ 267.394,00 | 0 | 0 |
| 2 | Acometida eléctrica para aires acondicionados | | | | | | 11.559.152 |
| 2,1 | Desinstalación y retiro de Breaker y tablero 12 ctos existente | UN | 1,00 | 1,00 | 122.630 | 0 | 0 |
| 2,2 | Suministro e instalación de acometida alimentadora desde tablero principal a TAA 220 V en cable de Cu Aislado 4#1/0+1#2 THHN incluye bornas | ML | 75,00 | 75,00 | 115.657 | 0 | 0 |
| 2,3 | REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m incluye soporte tipo repisa | UN | 65,00 | 0,00 | 48.750 | -65,00 | $ (3.168.750,00) |
| 2,4 | Tablero Tipo NTQ trifásicos con neutro (3 fases, 4, 5 y/o 6 hilos) de cuarenta y 42 circuitos incluye, accesorios para su correcta instalación y elementos de conexión, peinada de cables y sus respectivas marquillas | UN | 1,00 | 1,00 | 847.968 | 0 | 0 |
| 2,5 | suministro e instalación de brecker x 2 de 20 amperios | UN | 11,00 | 17,00 | 57.001 | 6,00 | $ 342.006,00 |
| 2,6 | Suministro e instalación canaleta 10 x 4 cm con división incluye accesorios para su correcta Instalación | ML | 140,00 | 300,00 | 37.358 | 160,00 | $ 5.977.280,00 |
| 2,7 | Suministro e instalación canaleta 4 x 4 cm incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 60,00 | 180,00 | 28.125 | 120,00 | $ 3.375.000,00 |



ISO 9001 icontec No. SC5730 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 359 - 4

DESAJCLO19-8239

Santiago de Cali, octubre 28 de 2019

Doctora
**MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**
Coordinadora Area Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional del Valle del Cauca
Carrera 10 Nro. 12-15 Torre A Piso 2
Cali

Asunto: *"Su oficio No. DESAJCLO19-8187 de fecha 28 de octubre de 2019 – Autorización Adición"*

Respetada Doctora María del Socorro

En atención a su solicitud realizada, me permito manifestarle que esta Dirección Ejecutiva Seccional autoriza la adición en valor del Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019-MC-2019-35, relacionada con las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo, conforme los parámetros establecidos en la solicitud del asunto.

Cordialmente,

**CLARA INES RAMIREZ SIERRA**
Directora Ejecutiva Seccional

JJCHJ/AA

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | CANT. | VALOR |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | 25% | | $ 5.253.250 |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD | | | | 19% | | $ 199.624 |
| | | | | | TOTAL CONTRATO | | $ 26.465.875 |

Lo anterior, en virtud al oficio Nro. RBID-001 de Octubre 21 de 2019, de la firma RB EDIFICAR SAS, quien ejerce la interventoría al Contrato del asunto, mediante el cual se da respuesta a la solicitud realizada por esta Dirección Seccional con oficio DESAJCLO19- 8025 de fecha octubre 18 de 2019, para lo cual nos anexa el acta modificatoria No. 1 de las cantidades de obra inicialmente contratadas y el acta de reunión correspondiente.

Es preciso manifestar que los ítems a adicionar se tenían contemplados desde el estudio de mercado, pero debido al déficit presupuestal no se logró tener en cuenta en el contrato principal.

En la presente Adición no es necesario ajustar los precios de los ítems, toda vez que lo que se requiere adicionar se encuentra dentro de los ítems contratados, así mismo se realizará dentro del plazo de ejecución del Contrato, esto es, hasta el 14 de noviembre de 2019.

Dado lo anterior, se observa la necesidad de adicionar unas cantidades de obra indicadas en el contrato, con el fin de lograr un mayor alcance del objeto contractual.

Así las cosas, solicitó autorizar la Adición del Contrato citado en el asunto de la siguiente manera; Contrato Estatal de Obra Nro.**051 de 2019 MC-2019-35**: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA, dado que se hace necesario garantizar las condiciones de la red eléctrica, para el buen desempeño de los Despachos Judiciales ubicados en Palacio Justicia de la Buga.

Cordialmente,

**MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**
Coordinadora Area Administrativa

JJCH/AA

DESAJCLO19-8187

Santiago de Cali, octubre 28 de 2019

Doctora
**CLARA INES RAMIREZ SIERRA**
Directora Ejecutiva Seccional
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cra. 10 Nro. 12-15 Piso 2
Cali

Asunto: *"Adición en valor de los Contratos Estatales de Obra **051** de 2019 MC-2019-35.*

Respetada Doctora Clara Ines,

De manera comedida y atenta, en mi calidad de Coordinadora del Área Administrativa, cargo que tiene la supervisión del Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 MC-2019-35, cuyo objeto consiste en las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo, para lo cual, me permito solicitar autorización para realizar una Adición en valor al contrato del asunto, de la siguiente manera:

**Valor de la Adición Contrato Estatal de Obra Nro. 051 de 2019 MC-2019-35**: VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, INCLUIDO IVA y AIU,

Lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance de cantidades de obra a ejecutar:

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | CANT. | VALOR |
| 1 | **ACOMETIDA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 1,1 | Suministro e instalación de acometida alimentadora en 8# 350 MCM En cable de aluminio, aislado RHW THHN | ML | 110,00 | 110,00 | $ 161.250,00 | 0 | 0 |
| 1,2 | Suministro e instalación Borna bimetálica para cable 350 MCM | UN | 16,00 | 16,00 | $ 47.063,00 | 0 | 0 |
| 1,3 | Suministro e instalación de bajante en tubo IMC galvanizado en tubo de 4" incluye Abrazaderas, curva PVC, abrazaderas, señalización y capacete | ML | 1,00 | 1,00 | $ 388.125,00 | 0 | 0 |
| 1,4 | Suministro e instalación de Tablero metálico en lámina CR Cal. 16, con barraje trifásico 3F-5H de 400 Amp, con espacio para instalar breaker de 400 Amp, barraje trifásico en cobre con espacio para instalar 10 breakers parciales Incluye Multimetro digital cableado, multimetro digital cableado DPS Descargador GGde Corriente de rayo, 3 polos+NPE, 150 V, 200 kA (8/20) con sus respectivos elementos de conexión y accesorios para su correcto funcionamiento, peinada de cables y marquillas. | UN | 1,00 | 1,00 | $ 3.282.467,00 | 0 | 0 |
| 1,5 | Desinstalación y retiro de tablero trifásico principal con sus respectivos breaker. | UN | 1,00 | 1,00 | $ 225.000,00 | 0 | 0 |
| 1,6 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 400 Amp | UN | 1,00 | 1,00 | $ 644.981,00 | 0 | 0 |
| 1,7 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 150 Amp | UN | 2,00 | 2,00 | $ 419.094,00 | 0 | 0 |
| 1,8 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 100 Amp | UN | 6,00 | 6,00 | $ 267.394,00 | 0 | 0 |
| 2 | **Acometida eléctrica para aires acondicionados** | | | | | | **11.559.152** |
| 2,1 | Desinstalación y retiro de Breaker y tablero 12 ctos existente | UN | 1,00 | 1,00 | 122.630 | 0 | 0 |
| 2,2 | Suministro e instalación de acometida alimentadora desde tablero principal a TAA 220 V en cable de Cu Aislado 4#1/0+1#2 THHN incluye bornas. | ML | 75,00 | 75,00 | 115.657 | 0 | 0 |
| 2,3 | REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m incluye soporte tipo repisa | UN | 65,00 | 0,00 | 48.750 | -65,00 | $ (3.168.750,00) |
| 2,4 | Tablero Tipo NTQ trifásicos con neutro (3 fases, 4, 5 y/o 6 hilos) de cuarenta y 42 circuitos incluye, accesorios para su correcta instalación y elementos de conexión, peinada de cables y sus respectivas marquillas | UN | 1,00 | 1,00 | 847.968 | 0 | 0 |
| 2,5 | suministro e instalación de brecker x 2 de 20 amperios | UN | 11,00 | 17,00 | 57.001 | 6,00 | $ 342.006,00 |
| 2,6 | Suministro e instalación canaleta 10 x 4 cm con división incluye accesorios para su correcta Instalación | ML | 140,00 | 300,00 | 37.358 | 160,00 | $ 5.977.280,00 |
| 2,7 | Suministro e instalación canaleta 4 x 4 cm incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 60,00 | 180,00 | 28.125 | 120,00 | $ 3.375.000,00 |
| 2,8 | suministro e instalación de cable trenzado 3# 12 AWG | ML | 200,00 | 1194,00 | 5.064 | 994,00 | $ 5.033.616,00 |
| 3 | **VARIOS** | | | | | | **9.453.849** |
| 3,1 | desinstalación y retiro de lámparas de tubo existentes | UN | 10,00 | 67,00 | 13.676 | 57,00 | $ 779.532,00 |
| 3,2 | Suministro e instalación de lámparas Led de sobreponer, Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V 60 x 60, incluye driver y demás elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 10,00 | 67,00 | 152.181 | 57,00 | $ 8.674.317,00 |
| 3,3 | Pases de muros < 50 cm para canaleta y/o tubería + Resanes y pintura | UN | 15,00 | 15,00 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | **$ 21.013.001** |
| | **ADMINISTRACION 17%** | | | | 17% | | $ 3.572.210 |
| | **IMPREVISTOS 3%** | | | | 3% | | $ 630.390 |
| | **UTILIDAD 5%** | | | | 5% | | $ 1.050.650 |



ISO 9001 icontec No SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No GP 059 - 4

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $ 8.264.701 |
| VALOR ADICION No. 01 INTERVENTORIA 13,34% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $ 3.530.548 |
| VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $ 11.795.249 |
| VALOR ADICION No. 01 OBRA MAS INTERVENTORIA | $ 29.996.422 |
| VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ADICIONES | $ 100.201.139 |

En la ciudad de Buga a los 7 dias del mes de octubre de 2019, se reunieron en el sitio de la obra los abajo firmantes con el fin de establecer el alcance final del contrato de la referencia, arrojando el resultado establecido en el cuadro de presupuesto antes relacionado.

Se deja constancia de que el contratista no podra superar el valor del contrato inicial hasta tanto la entidad contratante apruebe y suscriba el respectivo contrato adicional.

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
DELEGADO TECNICO DEAJ CAL

LILIANA MARIA URREGO CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
INTERVENTOR

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA

HECTOR AUGUSTO QUIROZ IBAÑEZ
CONTRATISTA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Desinstalación y retiro de Breaker y tablero 12 ctos existente | UN | 1.00 | 1.00 | 122.630 | $ 122.630 | | | | | | | | | | 1.00 | $ | 122.630.00 |
| 2.2 | Suministro e instalación de acometida alimentadora desde tablero principal a TAA 220 V En cable de Cu Aislado 4#1.0+1#2 THHN incluye bornas | ML | 75.00 | 75.00 | 115.657 | $ 8.674.275 | | | | | | | | | | 75.00 | $ | 8.674.275.00 |
| 2.3 | REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m incluye soporte tipo repisa | UN | 65.00 | 0.00 | 48.750 | $ 3.168.750 | | 65.00 | $ 3.168.750.00 | | $3.168.750 | | | | | 0.00 | $ | |
| 2.4 | Tablero Tipo NTQ trifasicos con neutro (3 fases, 4, 5 y/o 6 hilos) de cuarenta y 42 circuitos incluye accesorios para su correcta instalacion y elementos de conexión peinada de cables y sus respectivas nuriquillas | UN | 1.00 | 1.00 | 847.968 | $ 847.968 | | | | | | | | | | 1.00 | $ | 847.968.00 |
| 2.5 | suministro e instalacion de brecker x 2 de 20 amperios | UN | 11.00 | 17.00 | 57.001 | $ 627.011 | + | 6.00 | $ 342.006.00 | $342.006 | | | | | | 17.00 | $ | 969.017.00 |
| 2.6 | Suministro e instalación canaleta 10 x 4 cm con división incluye accesorios para su correcta instalacion | ML | 140.00 | 300.00 | 37.358 | $ 5.230.120 | + | 160.00 | $ 5.977.280.00 | $5.977.280 | | | | | | 300.00 | $ | 11.207.400.00 |
| 2.7 | Suministro e instalación canaleta 4 x 4 cm incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 60.00 | 180.00 | 28.125 | $ 1.687.500 | + | 120.00 | $ 3.375.000.00 | $3.375.000 | | | | | | 180.00 | $ | 5.062.500.00 |
| 2.8 | suministro e instalacion de cable trenzado 3# 12 AWG | ML | 200.00 | 1194.00 | 5.064 | $ 1.012.800 | + | 994.00 | $ 5.033.616.00 | $5.033.616 | | | | | | 1194.00 | $ | 6.046.416.00 |
| **3** | **VARIOS** | | | | | **$ 2.333.670** | | | **9.453.849** | **9.453.849** | **0** | | | | | | | **11.787.419** |
| 3.1 | desinstalación y retiro de lámparas de tubo existentes | UN | 10.00 | 67.00 | 13.676 | $ 136.760 | + | 57.00 | $ 779.532.00 | $779.532 | | | | | | 67.00 | $ | 916.292.00 |
| 3.2 | Suministro e instalación de lámparas Led de sobreponer Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V 60 x 60 incluye driver y demás elementos para su correcto funcionamiento | UN | 10.00 | 67.00 | 152.181 | $ 1.521.810 | + | 57.00 | $ 8.674.317.00 | $8.674.317 | | | | | | 67.00 | $ | 10.196.127.00 |
| 3.3 | Bases de muros < 50 cm para canaleta y/o tuberia + Resanes y pintura | UN | 15.00 | 15.00 | 45.000 | $ 675.000 | | | | | | | | | | 15.00 | $ | 675.000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE | RODRIGUEZ BAUTISTA FERRARI SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No 053 DE 2019 | CAPITAL NETWORKS SAS CONTRATO DE OBRA No 051 DE 2019 |
|---|---|---|

**OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctrikas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo.**

**ACTA MODIFICATORIA No. 01**

| ITEM DE PAGO | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | ACTA MODIFICATORIA N° 001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PRESENTES (+/-) | | | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANT. | VALOR | $57.661.387,00 | $7.666.887,00 | CANT. | VALOR |
| 1 | ACOMETID PRINCIPAL | | | | | $ 25.473.633,00 | | | $ - | $ - | $ - | | $ 25.473.633,00 |
| 1.1 | Suministro e instalación de acometida alimentadora en 8# 350 MCM En cable de aluminio aislado RHW THHN | ML | 110.00 | 110.00 | $ 161.250,00 | $ 17.737.500 | | | | | | 110.00 | $ 17.737.500,00 |
| 1.2 | Suministro e instalación Borna bimetálica para cable 350 MCM | UN | 16.00 | 16.00 | $ 47.063,00 | $ 753.008 | | | | | | 16.00 | $ 753.008,00 |
| 1.3 | Suministro e instalación de bajante en tubo IMC galvanizado en tubo de 4" incluyo Abrazaderas, curva PVC, abrazaderas, señalización y capacete | ML | 1.00 | 1.00 | $ 388.125,00 | $ 388.125 | | | | | | 1.00 | $ 388.125,00 |
| 1.4 | Suministro e instalación de Tablero metálico en lamina CR Cal. 16 con barraje trifasico 3F 5H de 400 Amp con espacio para instalar breaker de 400 Amp. barraje trifasico en cobre con espacio para instalar 10 breakers parciales incluye Multimetro digital cableado multimetro digital cableado DPS Descargador de Corriente de rayo 3 polos+NPE 150 V. 200 kA (8/20) con sus respectivos elementos de conexion y accesorios para su correcto funcionamiento peinada de cables y marquillas | UN | 1.00 | 1.00 | $ 3.282.467,00 | $ 3.282.467 | | | | | | 1.00 | $ 3.282.467,00 |
| 1.5 | Desinstalación y retiro de tablero trifasico principal con sus respectivos breaker | UN | 1.00 | 1.00 | $ 225.000,00 | $ 225.000 | | | | | | 1.00 | $ 225.000,00 |
| 1.6 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 400 Amp | UN | 1.00 | 1.00 | $ 644.981,00 | $ 644.981 | | | | | | 1.00 | $ 644.981,00 |
| 1.7 | Suministro e instalacion de totalizador 3 x 150 Amp | UN | 2.00 | 2.00 | $ 419.094,00 | $ 838.188 | | | | | | 2.00 | $ 838.188,00 |
| 1.8 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 100 Amp | UN | 6.00 | 6.00 | $ 267.394,00 | $ 1.604.384 | | | | | | 6.00 | $ 1.604.384,00 |
| 2 | **Acometida eléctrica para aires acondicionados** | | | | | $ 21.371.054 | | | 17.596.652 | 14.727.902 | 3.168.750 | | 32.930.206 |

- Adición contrato de interventoría $ 3'530.548.00
- Valor total: $ 29'996.423.00

. La interventoría comunica que el posible contrato adicional se podrá ejecutar sin necesidad de aumentar el plazo de ejecución.
. Los representantes de la entidad contratante solicitan aclaración acerca de las mayores cantidades de obra plasmadas en el acta de modificación, las cuales son aclaradas por el contratista.
. El comité evalúa y recomienda realizar dicha adición
. En cuanto a la construcción de la ductería necesaria para instalar el ítem 1,1, la interventoría comunica que de acuerdo con la conversación sostenida con la Ingeniera Marina Ruiz, Directora de Obra del proyecto, ya se realizó la presentación a la interventoría de esa obra el respectivo APU, estando a la espera de su aprobación.
. La interventoría comunica que debido a que el tamaño de las lámparas a instalar led son de 60*60 y que las existentes son de 2*48 w, quedaran las huellas debido a la diferencia en tamaño, a lo que la entidad comunica que dichas huellas deberán ser pintadas por el contratista, sin que esto derive un ítem adicional.
. La entidad solicita que las canaletas que bajan adheridas a las columnas sean reubicadas debido a que las mismas serán intervenidas en otro contrato, a lo cual el contratista y la interventoría se comprometen buscar solución.

**COMPROMISOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA EJECUCION DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| NUEVO RECORRIDO PARA CANALESTAS BAJANTES | CONTRATISTA | 24 DE OCTUBRE |
| CONSTRUCCION DE LA DUCTRIA ITEM 1,1 | DEAJ | 28 DE OCTUBRE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PRODUCTOS O DOCUMENTOS APROBADOS EN LA REUNION**

ACTA DE MODIFICACIÓN ANEXA AL PRESENTE.

ORIGINAL Carpeta del contrato (oficina juridica) / COPIA Contratista – Interventoría – Supervisor del contrato

| RB EDIFICAR SAS | **ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | Acta no. | 02 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 21/10/2019 |

| | |
|---|---|
| **NO. CONTRATO** | DE INTERVENTORIA 054 DE 2019 – RB EDIFICAR SAS |
| **CONTRATISTA** | CAPITAL NETWORKS<br>CONTRATO No. 051 |
| **OBJETO** | ***Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, al contrato de obra que resulte adjudicado del Proceso de Selección de Mínima Cuantía MC-2019-35, cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo*** |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | EN REPRESENTACION DE: | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| LILIANA MARIA URREGO CRUZ | DIRECTORA ADMINISTRATIVA OFICINA DE COORDINACIÓN ADTIVA BUGA- DESAJ – VALLE | | 21-X-2019 |
| EDWIN CANTE | DESAJ - VALLE | | 21-X-2019 |
| JORGE IVAN RODRIGUEZ | INTERVENTORIA RB EDIFICAR SAS | | 21-X-2019 |
| HECTOR AUGUSTO QUIROS | CONTRATISTA CAPITAL NETWORKS SAS | | 21-X-2019 |
| JAIRO MARTIN DELGADO DIAZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO- OFICINA DE COORDINACIÓN ADTIVA BUGA- DESAJ – VALLE | | 21-X-2019 |
| MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO | COORDINADORA ADMINISTRATIVA- DESAJ - VALLE | | 21-X-2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

. El contratista informa al comité el avance de la obra, manifestando que el ítem más adelantado es el correspondiente al # 2,08 cable trenzado 3#12.

. El contratista manifiesta la necesidad de instalar el ítem 2,4 tablero de 42 circuitos a un costado del existente, esto en razón a que los breakers que se requieren deben ocupar espacio en el tablero antiguo.

. La interventoría presenta el balance del contrato en el cual se muestran las mayores y menores cantidades de obra de acuerdo con las necesidades reales del contrato, esto teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el número de unidades de aire acondicionado necesarias a instalar, arrojando el siguiente resultado.

- Adición contrato de obra: $ 26'465.875.00

EDIFICAR
S.A.S.
RODRÍGUEZ BAUTISTA

Carrera 56 No. 145 - 51 Torre 6 Of 103
Telefax: (57-1) 704 44 57
Celular: (57) 312 471 9567
rbedificar@gmail.com
Bogotá, D.C.-Colombia

Bogotá, 21 de octubre de 2.019

OFI N. RBIB-001

Doctora
**MARIA DEL SOCORRO MARIN CASTAÑO**
Coordinadora Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Cali (Valle)

Referencia: Respuesta oficio No. DESAJCLO19-8025

Apreciada Doctora:

En respuesta al oficio de la referencia por medio del cual comunica que debido al incremento en las necesidades de la obra eléctrica y a la asignación de nuevos recursos presupuestales con destino a las obras que se que se ejecutan en el edificio Palacio de Justicia Buga, me permito anexar al presente la respectiva acta modificatoria la cual es producto de medir en el sitio de la obra las cantidades reales de los ítems contratados dando como resultado los siguientes valores para ser adicionados:

| | |
|---|---|
| .Adición contrato de obra No. 051 de 2019 suscrito con la firma CAPITAL NETWORS SAS: | $ 26'465.875.00 |
| .Adición contrato de interventoría No. 054 de 2019 Suscrito con la firma RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS: | $ 3'530.548.00 |
| Valor total adición obra más interventoría: | $ 29'996.423.00 |

Esta adición no requiere mayor plazo de ejecución, ni ajuste de precios.

Cordialmente.

**ARQ. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**
Representante Legal
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS – INTERVENTOR

Anexo: Acta de modificación.

## Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali

**De:** Edwin Reinaldo Cante Cruz
**Enviado el:** miércoles, 23 de octubre de 2019 03:27 p.m.
**Para:** Coordinador Area Administrativa - Seccional Cali
**CC:** Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali
**Asunto:** Contrato N° 051 de 2019 - Interventoria N° 054 de 2019
**Datos adjuntos:** ACTA MODIFICATORIA (1).pdf; OFI-ADICION BUGA.PDF; CONTRATO 051 DE 2019.pdf

Doctora
MARIA DEL SOCORRO

Comedidamente me permito remitir documentación para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

***EDWIN REINALDO CANTE CRUZ***
Asistente Administrativo
Adminstracion Judiacil Cali -Valle del Cauca
Conmador 8986868 ext 1503

**De:** RODRIGUEZ BAUTISTA [mailto:rbedificar@gmail.com]
**Enviado el:** martes, 22 de octubre de 2019 9:27 p. m.
**Para:** Edwin Reinaldo Cante Cruz; Hector Quiroz Dir Obra Buga Electric; Liliana Maria Urrego Cruz
**Asunto:** ACTA DE COMITE 21 DE OCTUBRE

Señores, anexo al presente el acta de comité de fecha 21 de octubre para su análisis y aprobación, así mismo anexo la respectiva acta de modificación en la cual se reflejan las condiciones actuales del contrato en mayores y menores cantidades de obra, la cual arroja los valores mencionados en la posible adición de los contratos de obra e interventoria.

Quedo atento a cualquier duda.
--
JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Representante Legal
RB EDIFICAR SAS
Celular 312 4719567

Señores, anexo al presente el acta de comité de fecha 21 de octubre para su análisis y aprobación, así mismo anexo la respectiva acta de modificación en la cual se reflejan las condiciones actuales del contrato en mayores y menores cantidades de obra, la cual arroja los valores mencionados en la posible adición de los contratos de obra e interventoria.

Quedo atento a cualquier duda.

--

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Representante Legal
RB EDIFICAR SAS
Celular 312 4719567

## Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali

**De:** Coordinador Area Administrativa - Seccional Cali
**Enviado el:** miércoles, 23 de octubre de 2019 04:43 p.m.
**Para:** Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali; Edwin Reinaldo Cante Cruz
**Asunto:** RV: Contrato N° 051 de 2019 - Interventoria N° 054 de 2019
**Datos adjuntos:** ACTA MODIFICATORIA (1).pdf; OFI-ADICION BUGA.PDF; CONTRATO 051 DE 2019.pdf

Santiago de Cali, octubre 23 de 2019

Saludos Jhon Jairo,

Adjunto actas modificatorias para adición en obras de adición de los contratos de obra e interventoría en Buga. Esta situación está sustentada en la medición directa de la obra total en terreno y por esta razón se hace necesario y urgente enviar solicitud de adición presupuestal a la Directora Seccional, a fin de poder contar con los recursos completos y finalizar exitosamente dichas obras.

Cordialmente,

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

---

**De:** Edwin Reinaldo Cante Cruz
**Enviado el:** miércoles, 23 de octubre de 2019 15:27
**Para:** Coordinador Area Administrativa - Seccional Cali
**CC:** Jefe Grupo Almacen Suministros - Seccional Cali
**Asunto:** Contrato Nº 051 de 2019 - Interventoria Nº 054 de 2019

Doctora
MARIA DEL SOCORRO

Comedidamente me permito remitir documentación para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

***EDWIN REINALDO CANTE CRUZ***
Asistente Administrativo
Adminstracion Judiacil Cali -Valle del Cauca
Conmador 8986868 ext 1503

**De:** RODRIGUEZ BAUTISTA [mailto:rbedificar@gmail.com]
**Enviado el:** martes, 22 de octubre de 2019 9:27 p. m.
**Para:** Edwin Reinaldo Cante Cruz; Hector Quiroz Dir Obra Buga Electric; Liliana Maria Urrego Cruz
**Asunto:** ACTA DE COMITE 21 DE OCTUBRE

Se determina que el valor de la presente adición es la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA y AIU, cuya viabilidad presupuestal se encuentra respaldada de la siguiente manera: **Unidad 02**, Rubro de C 2701 0800 28 0 2701019 02, por concepto de "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Recurso 16 SSF, que afecta totalmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18319 de fecha noviembre 01 de 2019, en la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, del presupuesto de la Rama Judicial del año 2019.

Firmado en Santiago de Cali, el 01 de noviembre de 2019.

| **Proyectó** | **Revisó** | | | **Aprobó** |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Jairo Calambas Herrera | María del Socorro Marín Cataño | Liliana Villarreal Castañeda | Fabio Heriberto Molina Arango | Clara Inés Ramírez Sierra |
| Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |

VIABILIDAD JURIDICA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1 del Capítulo Séptimo del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución Nro. 4132 de 2014, por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el Coordinador del Area Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, emite la correspondiente viabilidad jurídica al presente estudio y documento previo para la contratación, ésto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal.

Firma:

FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica

| | |
|---|---|
| VALOR ADICION | VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA y AIU. |
| SUPERVISOR | Está a cargo de la Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y de la Directora Administrativa de la Oficina de Coordinación Administrativa de Buga. |
| INTERVENTORIA | La interventoría de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI-VALLE DEL CAUCA, está a cargo de la firma RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS – RB EDIFICAR SAS. |
| FORMA DE PAGO | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, realizará el pago de la presente contratación, conforme el PAC que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne a la Entidad, previa presentación de los siguientes documentos:<br><br>• La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (responsables o no responsables del impuesto a las ventas) según el caso.<br>• Acreditación del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago respecto del personal que se encontró ejecutando el Contrato y Certificación de encontrarse a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la Persona Natural o el Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y demás impuestos de Ley.<br>• Informe de la Ejecución del Contrato con la respectiva relación de los costos de imprevistos y fotografías de la obra.<br>• Informe de Recibo a satisfacción del contrato de obra.<br>• Acta de Recibo Final de Obra debidamente suscrita.<br><br>En todo caso, los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y no podrá afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios contratados para la realización del contrato de interventoría.<br><br>La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, efectuará las retenciones y contribuciones que por ley esté autorizado a realizar.<br><br>El pago se hará en consignación a la cuenta corriente y/o ahorros que indique el contratista en el formulario de Beneficiario Cuenta.<br><br>La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, efectuará las retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN POR IVA-RETEIVA, RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro de las estampillas PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, a la tarifa del 0,5%, PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y las demás que se reglamenten durante la ejecución del contrato. |
| **5. SOPORTE TÉCNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO** | |

Es preciso manifestar que para la presente adición se cuenta con apropiación disponible por la Unidad 02 del presupuesto asignado para esta vigencia 2019, por el Rubro C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, así mismo está adición no supera 50% del valor inicial del Contrato.

La presente contratación se encuentra contemplada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 – 2022.

## 2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD

Se requiere adicionar en valor el Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35, cuyo objeto consiste en "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo", suscrito con la firma CAPITAL NETWORKS SAS, por la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA y AIU, de la siguiente manera:

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | VLR. UNITARIO | CANT. | VALOR |
| 1 | **ACOMETIDA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 1,1 | Suministro e instalación de acometida alimentadora en 8# 350 MCM En cable de aluminio, aislado RHW THHN | ML | 110,00 | 110,00 | $ 161.250,00 | 0 | 0 |
| 1,2 | Suministro e instalación Borna bimetálica para cable 350 MCM | UN | 16,00 | 16,00 | $ 47.063,00 | 0 | 0 |
| 1,3 | Suministro e instalación de bajante en tubo IMC galvanizado en tubo de 4" incluye. Abrazaderas, curva PVC, abrazaderas, señalización y capacete | ML | 1,00 | 1,00 | $ 388.125,00 | 0 | 0 |
| 1,4 | Suministro e instalación de Tablero metálico en lámina CR Cal. 16, con barraje trifásico 3F-5H de 400 Amp, con espacio para instalar breaker de 400 Amp, barraje trifásico en cobre con espacio para instalar 10 breakers parciales Incluye Multimetro digital cableado, multimetro digital cableado DPS Descargador GGde Corriente de rayo, 3 polos+NPE, 150 V, 200 kA (8/20) con sus respectivos elementos de conexión y accesorios para su correcto funcionamiento, peinada de cables y marquillas. | UN | 1,00 | 1,00 | $ 3.282.467,00 | 0 | 0 |
| 1,5 | Desinstalación y retiro de tablero trifásico principal con sus respectivos breaker. | UN | 1,00 | 1,00 | $ 225.000,00 | 0 | 0 |
| 1,6 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 400 Amp | UN | 1,00 | 1,00 | $ 644.981,00 | 0 | 0 |
| 1,7 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 150 Amp | UN | 2,00 | 2,00 | $ 419.094,00 | 0 | 0 |
| 1,8 | Suministro e instalación de totalizador 3 x 100 Amp | UN | 6,00 | 6,00 | $ 267.394,00 | 0 | 0 |
| 2 | **Acometida eléctrica para aires acondicionados** | | | | | | **11.559.152** |
| 2,1 | Desinstalación y retiro de Breaker y tablero 12 ctos existente | UN | 1,00 | 1,00 | 122.630 | 0 | 0 |
| 2,2 | Suministro e instalación de acometida alimentadora desde tablero principal a TAA 220 V en cable de Cu Aislado 4#1/0+1#2 THHN incluye bornas. | ML | 75,00 | 75,00 | 115.657 | 0 | 0 |
| 2,3 | REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m incluye soporte tipo repisa | UN | 65,00 | 0,00 | 48.750 | -65,00 | $ (3.168.750,00) |
| 2,4 | Tablero Tipo NTQ trifásicos con neutro (3 fases, 4, 5 y/o 6 hilos) de cuarenta y 42 circuitos incluye, accesorios para su correcta instalación y elementos de conexión, peinada de cables y sus respectivas marquillas | UN | 1,00 | 1,00 | 847.968 | 0 | 0 |
| 2,5 | suministro e instalación de brecker x 2 de 20 amperios | UN | 11,00 | 17,00 | 57.001 | 6,00 | $ 342.006,00 |
| 2,6 | Suministro e instalación canaleta 10 x 4 cm con división incluye accesorios para su correcta Instalación | ML | 140,00 | 300,00 | 37.358 | 160,00 | $ 5.977.280,00 |
| 2,7 | Suministro e instalación canaleta 4 x 4 cm incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 60,00 | 180,00 | 28.125 | 120,00 | $ 3.375.000,00 |
| 2,8 | suministro e instalación de cable trenzado 3# 12 AWG | ML | 200,00 | 1194,00 | 5.064 | 994,00 | $ 5.033.616,00 |
| 3 | **VARIOS** | | | | | | **9.453.849** |
| 3,1 | desinstalación y retiro de lámparas de tubo existentes | UN | 10,00 | 67,00 | 13.676 | 57,00 | $ 779.532,00 |
| 3,2 | Suministro e instalación de lámparas Led de sobreponer, Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V 60 x 60, incluye driver y demás elementos para su correcto funcionamiento | UN | 10,00 | 67,00 | 152.181 | 57,00 | $ 8.674.317,00 |
| 3,3 | Pases de muros < 50 cm para canaleta y/o tubería + Resanes y pintura | UN | 15,00 | 15,00 | 45.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 21.013.001** |
| **ADMINISTRACION 17%** | | 17% | | $ 3.572.210 |
| **IMPREVISTOS 3%** | | 3% | | $ 630.390 |
| **UTILIDAD 5%** | | 5% | | $ 1.050.650 |
| **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | 25% | | $ 5.253.250 |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | 19% | | $ 199.624 |
| | | **TOTAL CONTRATO** | | **$ 26.465.875** |

## 3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN

El contratista modificará las pólizas establecidas en el Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35, de acuerdo con la presente adición, en relación con valores de los riesgos amparados.

## 4. CONDICIONES GENERALES DE LA ADICIÓN

| | |
|---|---|
| OBJETO | Adicionar en valor el Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35, suscrito con la firma CAPITAL NETWORKS SAS. |

## ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL

### 1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratación, se presenta el siguiente estudio previo para la contratación estatal.

Considerando que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, es el ente que debe coadyuvar para el buen desempeño de las funciones propias de las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, el Área Administrativa realizó el presente estudio para determinar las condiciones de una eventual Adición al Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35.

Que el 25 de septiembre de 2019, se aceptó la oferta presentada por la firma CAPITAL NETWORKS SAS, dentro del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-2019-35, cuyo objeto consiste en "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las acometidas eléctricas para aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo

Que el Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019- MC-2019-35, se suscribió por un valor de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINCE PESOS ($61.940.015,00) M/CTE, incluido IVA, con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir del 01 de octubre al 14 de noviembre de 2019.

Que mediante oficio DESAJCLO19-8187 de fecha octubre 28 de 2019, la Coordinadora del Área Administrativa, en su calidad de Supervisora del Contrato, solicitó a la Directora Ejecutiva Seccional autorización para adicionar el mencionado contrato, lo anterior, en virtud al oficio Nro. RBID-001 de Octubre 21 de 2019, de la firma RB EDIFICAR SAS, quien ejerce la interventoría al Contrato del asunto, mediante el cual se da respuesta a la solicitud realizada por esta Dirección Seccional con oficio DESAJCLO19-8025 de fecha octubre 18 de 2019, para lo cual nos anexa el acta modificatoria No. 1 de las cantidades de obra inicialmente contratadas y el acta de reunión correspondiente.

Es preciso manifestar que los Item´s a adicionar se tenían contemplados desde el estudio de mercado, pero debido al déficit presupuestal no se logró tener en cuenta en el contrato principal, para lo cual el valor a adicionar es la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA y AIU.

Que mediante oficio DESAJCLO19-8239 de fecha octubre 28 de 2019, la Directora Ejecutiva Seccional, autorizó realizar la adición en valor al Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35.

Que mediante oficio DESAJCLO19-8241 de fecha octubre 28 de 2019, la Coordinadora del Área Administrativa de esta Seccional en su calidad de Supervisora del Contrato, solicitó al contratista informar si estaba dispuesto a suscribir una adición en valor al Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019- MC-2019-35.

Que mediante correo electrónico del día 28 de octubre de 2019, el Señor HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ, en su calidad de Representante Legal de la firma CAPITAL NETWORKS SAS, manifestó su aceptación de celebrar una Adición en valor al Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35.

En consecuencia, se requiere adicionar en valor el Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019 – MC-2019-35, en la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($26.465.875.oo) M/CTE, incluido IVA y AIU.

Que el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que "(...) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".