CONTRATO No. 4600098137 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20/11/2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	FUNERARIA SAN VICENTE S.A.
NIT:	811.035.875-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ARANGO MADRID
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.047.343
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN, CREMACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES Y/O RESTOS ÓSEOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE Y AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL PARA PERSONAS MAYORES.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($583.519.420) MONEDA/LEGAL, EXCLUIDO DE IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($583.519.420) MONEDA/LEGAL, EXCLUIDO DE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DIAS CALENTARIOS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS CALENTARIOS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	MAYO VEINTIDÓS (22) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE TREINTA Y UNO (31) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato Nro. 4600098137 de 2023, se presenta el Informe Parcial de Supervisión que corresponde al período del 01 al 31 de octubre de 2023 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratación), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

En atención al objeto del Contrato, consistente en “Prestación de servicios de inhumación, cremación, disposición final de cadáveres y/o restos óseos para población vulnerable, y afiliación a un plan exequial para personas mayores”. Se hace seguimiento a las diferentes obligaciones plasmadas en las especificaciones técnicas emitidas:

ALCANCE

Cubrir en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, sus comunas y corregimientos, los eventos mortuorios y afines que consisten en la prestación del servicio de, recogida y traslado del fallecido, realización de los trámites civiles (Registro de la defunción, licencia de inhumación, obtención del Certificado de Defunción a través de la entidad competente, Registro Civil de Matrimonio cuando sea necesario en casos específicos, Partida de Bautismo si excepcionalmente se hace exigible), suministro de traje exequial para los casos que aplique y hasta la disposición final del cuerpo humano, con disponibilidad de 24 horas al día los siete días de la semana, es decir un servicio 24x7, adicionalmente atender los requerimientos de las autoridades judiciales u organismos de control.

De la misma manera, se brindarán los servicios para la afiliación a un plan de prevención exequial a

"Personas Mayores" con domicilio en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, así como a los beneficiarios del programa "Colombia Mayor del Ministerio del Trabajo, de Igual forma a las personas mayores atendidas por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en el Modelo de "Dormitorio Social", Modelo Institucionalizado en "Larga Estancia": "Colonia de Belencito" y "Larga estancia" institucionalizado, y a los beneficiario de "Familias Cuidadoras".

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DE ACUERDO A LOS Y BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS:

La adjudicación es por el valor total del presupuesto oficial, se toman los valores unitarios de la propuesta económica en la ejecución del contrato.

ALCANCE	TOTAL BIENES O SERVICIOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INHUMACIÓN DE CADÁVERES/ POBLACIÓN VULNERABLE	130	1.414.000	183.820.000
CREMACIÓN DE CADÁVERES/ POBLACIÓN VULNERABLE	160	1.397.032	223.525.120
ATAÚDES	35	452.480	15.836.800
PLAN EXEQUIAL (12.500 BENEFICIARIOS)	1	160.329.166	160.329.166

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Durante la ejecución del Contrato por el período del informe (Del 01 al 31 de octubre de 2023).

COMPONENTE TÉCNICO	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS	EJECUTADOS DE 22 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2023	PRESTADOS A 31 DE JULIO 2023	PRESTADOS 31 DE AGOSTO 2023	PRESTADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2023	PRESTADOS 31 DE OCTUBRE 2023	TOTAL SERVICIOS EJECUTADOS	TOTAL SERVICIOS POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
INHUMACIÓN	No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19:	130	18	7	14	7	9	55	75	42,31%
CREMACION DE CUERPOS	No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19:	160	8	7	6	6	6	33	127	20,63%
SUMINISTRO DE ATAUDES	No. 3 ATAUDES:	35	8	0	2	0	10	20	15	57,14%
AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL	No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL	12500 (230 DIAS)	12500 (39 dias)	12500 (31 dias)	12500 (31 dias)	12500 (30 dias)	12500 (31 dias)	12500 (162dias)	12500 (68dias)	70,44%
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL										47,63%

Nota Aclaratoria:
Se ajusta la ejecución técnica del mes de septiembre en el número de servicios atendidos se reportaron ocho (8) inhumaciones y cinco (5) cremaciones, siendo lo correcto siete (07) Inhumaciones y seis (06) cremaciones. Es así como en el informe correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de septiembre se reportó un (01) servicio como Inhumación, cuando realmente era cremación, esto producto de un cambio después de

presentado el informe; En consecuencia se procede a la corrección en el presente informe, ajustando el histórico de la ejecución técnica y financiera.

No. SERVICIO	NOMBRE FALLECIDO	No. IDENTIFICACION	FECHA FALLECIMIENTO	TIPO_SERVICIO
216205	MERARDO DE JESUS ARCILA DUQUE	70381386	13/09/2023	CREMACION

Se verificó la prestación de los servicios por cada componente:

COMPONENTE TECNICO DE INHUMACIÓN:

De acuerdo a las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) de noviembre de 2021; y NO COVID-19, acorde a la Resolución 5194 de 2010: Prestar los servicios de inhumación de cadáveres correspondientes a personas vulnerables y fallecidas por causas diferentes a la infección del COVID-19.

Producto No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19
Unidad de medida: Servicio
Cantidad: 130

El contratista para el periodo del informe reporta los siguientes servicios:

No. SERVICIO	NOMBRE FALLECIDO	No. IDENTIFICACION	FECHA FALLECIMIENTO	TIPO_SERVICIO
216950	VALBUENA SOLANO ENYELBERT JOSE	24738869	16/09/2023	INHUMACION
217188	CORTEZ PEREZ PEDRO ANTONIO	27655631	20/05/2023	INHUMACION
217246	RENGIFO DELGADO ZAMIR EULISES	1077431891	8/10/2023	INHUMACION
217601	CNI		20/10/2023	INHUMACION
217827	ECHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	71724832	25/10/2023	INHUMACION
217992	MEJIA RINCON RODOLFO	13238547	29/10/2023	INHUMACION
217154	ARANGO EDILBERTO DE JESUS	98468403	5/10/2023	INHUMACION
218020	MARTINEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA	43620413	30/10/2023	INHUMACION
218068	CARDONA HERRERA MARIA INES	21352718	30/10/2023	INHUMACION

La documentación requerida reposa en el archivo Jardín Cementerio Universal

COMPONENTE TÉCNICO DE CREMACIÓN DE CUERPOS

INHUMACION COVID-19, de acuerdo a las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) de noviembre de 2021; y

NO COVID-19, acorde a la Resolución 5194 de 2010: Prestar los servicios de inhumación de cadáveres correspondientes a personas vulnerables y fallecidas por causas diferentes a la infección del COVID-19.
Producto No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19
Unidad de Medida: Servicio
Cantidad: 160

El contratista para el periodo del informe reporta los siguientes servicios:

No. SERVICIO	NOMBRE FALLECIDO	No. IDENTIFICACION	FECHA FALLECIMIENTO	TIPO_SERVICIO
216902	VASQUEZ CARTAGENA ENRIQUE DE JESUS	3461455	1/10/2023	CREMACION
216934	NINCO JORGE NILTON	71660428	2/10/2023	CREMACION
217294	BARRIOS RENGIFO FREDERICK ANTHONY	13379569	11/10/2023	CREMACION
217703	RINCON JIMENEZ JAVIER DE JESUS	12525205	22/10/2023	CREMACION
217733	AMERICO ANGEL PALMAR LOPEZ	21490492	23/10/2023	CREMACION
217075	LONDOÑO OSCAR OCTAVIO	71645320	5/10/2023	CREMACION

Toda vez que los servicios de Cremación no se realizan en el Jardín Cementerio Universal el Contratista certifica que: *Dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008, sobre la protección de datos personales, certifica que se custodiaremos (sic) de cada servicio la licencia de inhumación o cremación, copias de documentos de identidad, ya sea de la persona fallecida o del familiar que autoriza la cremación y demás documentos y datos sensibles, los cuales podrán ser solicitados en cualquier momento por entidades competentes.*
Nuestra política de protección de datos personales podrá ser consultada en nuestra página web www.funerariasanvicente.com, sección información.

COMPONENTE TECNICO DE SUMINISTRO DE ATAUDES:

Cofres (ataúdes) sencillos elaborados en madera común de cedro, medidas: 1.90m metros de largo, 55cm centímetros de ancho y 55cm centímetros de altura, pintados y tapizados en su interior, sin acabados decorativos, teniendo en cuenta la Resolución 1594 de 2010 y normatividad vigente.

Producto No. 3 ATAUDES:
Unidad de medida: Unidad
Cantidad: 35

El contratista para el periodo del informe reporta documento de entrega de remisión del 10/10 /2023 con la entrega de 10 Cofres (ataúdes), al Jardín Cementerio Universal.

COMPONENTE TÉCNICO AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL
Afiliación a un plan de previsión exequial básico de personas mayores.

Producto No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL:
Unidad de medida: Servicio
Cantidad: 12.500

El contratista para el periodo del informe reporta la afiliación de 12.500 beneficiarios al plan exequial. Reportando a su vez los siguientes 14 servicios por fallecimiento:

NO DEL SERVICIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	DISPOSICION FINAL	FECHA DEL SERVICIO
216879	71582937	WILLIAM	DE JESUS	BUSTAMANTE	ESTRADA	INHUMACION	1/10/2023
216992	22229408	MARTA	ALICIA	SAÑUDO	CORREA	INHUMACION	4/10/2023
217048	1388741	LUIS	LELIO	MARULANDA	SOTO	INHUMACION	5/10/2023
217117	70126253	NICOLAS	ALBERTO	PEREZ	MIRA	INHUMACION	7/10/2023
217155	14610034	LUIS	NORBERTO	ALVAREZ	AGUDELO	INHUMACION	8/10/2023
217189	610892	GUILLERMO	ANTONIO	CASTAÑEDA	GUZMAN	CREMACION	8/10/2023
217315	71221267	ROGELIO		PIEDRAHITA	BERRIO	INHUMACION	12/10/2023
217402	21861068	MARIA	ROSA	PEREZ	GOMEZ	INHUMACION	14/10/2023
217421	21285416	ROSALBA	MARULANDA	CASTAÑO		CREMACION	15/10/2023
217494	7527094	RAMIRO		RUIZ	VELASQUEZ	CREMACION	17/10/2023
217755	1015193548	AMPARO	DEL SOCORRO	GOMEZ		CREMACION	23/10/2023
217820	70119196	JOSE	MANUEL	LOAIZA		INHUMACION	25/10/2023
217821	70035913	PABLO	EMILIO	LOAIZA	GARCIA	INHUMACION	20/10/2023
218050	21378532	BLANCA	FLOR	CASTAÑO	DE RODRIGUEZ	CREMACION	30/10/2023

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Contratante establecidas en el Contrato.

  El contratista y el contratante han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato a la fecha del reporte.

  Del cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas da cuenta el presente informe parcial de supervisión para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2023.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**

El contratista realizó la entrega del informe de gestión del período comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2023, se listan los datos de los servicios prestados (Población Vulnerable):





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- Porcentaje de ejecución física del contrato:

  El porcentaje de la ejecución técnica es del 47,63 % que corresponde a los servicios y productos entregados del 01 al 31 de octubre de 2023.

- Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

  El Contratista Funeraria San Vicente S.A., cumple con el PROTOCOLO PARA MANEJO Y TRASLADO DE CADÁVERES GENERADOS POR COVID 19. Aportó el documento con el informe de gestión del mes de julio y reposa en el expediente contractual.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.
  Proyecto 200224: Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad.
  Indicador: Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas.
  Tipo: Producto
  Línea base: 100
  Meta cuatrienio: 100
  Meta 2022: 100

Reporte indicador 5.2.4.3 Plan de Desarrollo: A la fecha de corte del presente informe se tiene un avance del 72%

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.042.278
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 8.169.137
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 2.654.961
Total General	**$ 12.866.376**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15-11-2023	31 -10- 2023	LUIS FERNANDO ARANGO MADRID- Representante Legal

Documentos anexos al presente informe

- Planilla pago de seguridad social y parafiscales No. 9457544179 de Octubre 2023 por $223.214.700

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
  No aplica por no haberse celebrado subcontratación alguna.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.
  En el presente contrato no se presenta la adquisición de bienes que sean objeto de marcación.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato.

A la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
  Mediante comunicado del 05 de junio de 2023, se notifica modificación en la designación de Supervisión para el contrato Nro. 4600098137 de 2021, la cual queda establecida así:

SUPERVISOR Y SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Maryury Teresita Munoz Arango	Líder	X	
Carlos Humberto Lujan Montano	Líder		X
Maryury Teresita Munoz Arango	Suplente		X
Carlos Humberto Lujan Montano	Suplente	X	
APOYOS	**COMPONENTE**	**Ingreso**	**Sustitución**
Fredy Albeiro Granda Zapata	Administrativo-Financiero y Contable		
Ana Isabel Sierra Bedoya	Jurídico		

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.
  A la fecha no se han materializado riesgos.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
  No aplica por no haberse celebrado comodato alguno.

- Evaluación al contratista.
  Se realizó la evaluación al contratista para el periodo reportado, conforme a los parámetros establecidos en el sistema SAP con evaluación de 90,86% así:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.
  El presente contrato a la fecha no ha sido auditado por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	VALOR
110000123	72200000	2320202009	200211	4000113479	4700055081	160.337.500
110090123	72200000	2320202009	200224	4000113479	4700055081	423.181.920

- Relación pagos realizados

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000514925	E13442	27.186.250,00	25.07.2023
4700055081	5000515175	F220800	1.414.000,00	27.07.2023
4700055081	5000515181	F220801	1.414.000,00	26.07.2023
4700055081	5000515193	F220802	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515199	F220803	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515203	F220804	1.414.000,00	25.07.2023
4700055081	5000515210	F220805	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000515212	F220806	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709912	F220810	1.397.032,00	27.07.2023
4700055081	5000709913	F220813	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709914	F220816	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709915	F220823	1.397.032,00	26.07.2023
4700055081	5000709916	F220824	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000709902	F220825	1.397.032,00	25.07.2023
4700055081	5000710804	F221453	3.619.840,00	04.08.2023
4700055081	5000711888	E13841	21.609.583,00	25.08.2023
4700055081	5000714107	E14274	21.609.583,00	20.09.2023
4700055081	5000716476	F224239	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716500	F224240	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716525	F224242	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716526	F224243	1.414.000,00	18/10/2023

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000716528	F224244	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716533	F224246	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716534	F224247	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716536	F224249	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716537	F224250	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716546	F224316	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716554	F224317	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716560	F224318	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716548	F224319	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716562	F224321	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716557	F224322	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716559	F224323	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716558	F224324	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716547	F224325	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716556	F224327	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716552	F224328	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716550	F224329	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716565	F224330	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716566	F224331	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716568	F224334	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716569	F224336	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716572	F224338	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716573	F224340	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716606	F224341	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716589	F224343	1.397.032,00	18/10/2023
4700055081	5000716596	F224347	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716595	F224348	1.414.000,00	18/10/2023
4700055081	5000716494	F224238	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716524	F224241	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716530	F224245	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716535	F224248	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716549	F224320	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716551	F224326	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716567	F224332	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716578	F224333	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716580	F224335	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716570	F224337	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716574	F224339	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716601	F224342	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716590	F224344	1.397.032,00	19/10/2023

Registro Presupuestal Nro. Pedido	Nro. Recibo a Satisfacción (Documento Material)	Nro. Factura	Valor Facturado (Valor Recibido)	Fecha Contabilización
4700055081	5000716604	F224345	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716603	F224346	1.414.000,00	19/10/2023
4700055081	5000716542	F224349	1.397.032,00	19/10/2023
4700055081	5000716607	F224441	904.960,00	19/10/2023
4700055081	5000717011	E14632	20.912.500,00	20/10/2023
4700055081	5000718985	F225220	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718933	F225221	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718962	F225222	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718931	F225223	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718960	F225224	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718913	F225225	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718971	F225227	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718967	F225228	1.414.000,00	10/11/2023
4700055081	5000718938	F225229	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718979	F225230	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718955	F225231	1.397.032,00	10/11/2023
4700055081	5000718984	F225219	1.414.000,00	14/11/2023
4700055081	5000718958	F225226	1.397.032,00	14/11/2023

Con el presente informe se autoriza pago por valor de $ 47.242.575, que corresponde a los servicios prestados del 01 al 31 de octubre de 2023.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098137	4700055081	203	Incl.Social y Flia	200211	SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA UN ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA MEDELLÍN	160.337.500	91.317.916	69.019.584
4600098137	4700055081	203	Incl.Social y Flia	200224	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	423.181.920	107.288.664	315.893.256

- Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	$ 583.519.420
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 583.519.420
Pagos Realizados Acumulados	$ 198.606.580

Pago autorizado en el período reportado	$ 47.242.575
Porcentaje de ejecución financiera	34,04%

- Resumen ejecución financiera

COMPONENTE TÉCNICO	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCION 30 DE SEPTIEMBRE 2023	EJECUCION 31 DE OCTUBRE 2023	VALOR TOTAL SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL SERVICIOS POR EJECUTAR
INHUMACIÓN	No. 1 INHUMACION COVID-19 y NO COVID-19:	130	1.414.000	183.820.000	9.898.000	12.726.000	77.770.000	106.050.000
CREMACION DE CUERPOS	No. 2 CREMACION COVID-19 Y NO COVID-19:	160	1.397.032	223.525.120	8.382.192	8.382.192	46.102.056	177.423.064
SUMINISTRO DE ATAUDES	No. 3 ATAUDES:	35	452.480	15.836.800	0	4.524.800	9.049.600	6.787.200
AFILIACIÓN PLAN EXEQUIAL	No.4 AFILIACIÓN A UN PLAN EXEQUIAL	12500	1.673	160.337.500,00	20.912.500	21.609.583	112.927.500	47.410.000
VALORES TOTALES				**583.519.420**	**39.192.692**	**47.242.575**	**245.849.156**	**337.670.264**

Nota Aclaratoria: Se corrige al valor total ejecutado y autorizado para pago del informe del mes de septiembre, realmente correspondía a $ 39.192.692, y no a $ 39.209.660 como se había reportado en dicho informe. Sin embargo, el valor pagado en la ejecución del mes de septiembre se logró ajustar y fue por $ 39.192.692.

El **Valor Total** Ejecutado al mes de octubre es de $ 245.849.156, como se detalla en el cuadro anterior.

- A la fecha no existen saldos pendientes de legalizar en la unidad de contabilidad, para el contrato interadministrativo.

- A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular o por gestionar su anulación ante la Subsecretaría de Ingresos.

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

No se ha iniciado ningún proceso sancionatorio, ni ejercido el derecho de contradicción.

- Informe de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

No se han tramitado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Informe del estado de las garantías del contrato y sus modificaciones

El contrato cuenta con las siguientes garantías:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515 – 47 – 994000011065	Calidad Servicio/ Calidad del Bien	22/05/2023	30/06/2024	22/05/2023	$58.351.942,00
		Cumplimiento	22/05/2023	30/06/2024	22/05/2023	$58.351.942,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/05/2023	31/12/2026	22/05/2023	$29.175.971,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515 – 74 – 99400005308	Responsabilidad. Civil Extracontractual	22/05/2023	31/12/2023	22/05/2023	$232.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el Contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago único del contrato del periodo reportado del 01 al 31 de Octubre de 2023 por valor de $ 47.242.575.

MARYURY TERESITA MUÑOZ ARANGO
Supervisora

Revisó:

ANA ISABEL SIERRA BEDOYA
Apoyo Jurídico
Secretaría de Suministros y Servicios

FREDY A. GRANDA ZAPATA
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Secretaría de Suministros y Servicios