CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN CERTIFICA QUE LA SRA. FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY R/L. CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. EJECUTO A CABALIDAD LO CONTEMPLADO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE AL CUAL HACE SEGUIMIENTO COP 010 DE 2022.

1. GENERALIDADES

CONTRATO	:	OBRA No: 010 DE 2022
DE FECHA:	:	DICIEMBRE 15 DE 2022
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE DOS ENTORNOS HABITACIONALES EN LOS BARRIOS VILLA YENNY Y LA CARTUJA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. R/L. FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 449.189.598,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 449.189.598,80
VALOR EJECUTADO ANTERIORES ACTAS PARCIALES	:	$ -
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	:	$ -
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	:	$ 416.540.735,98
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	:	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	:	DICIEMBRE 23 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	HASTA DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, ESTO, SIN QUE SOBREPASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRORROGA No. 1 - OTROSÍ 1		DICIEMBRE 30 2022
PRORROGA No. 2 - OTROSÍ 2		FEBRERO 27 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION		ABRIL 28 2023
FECHA DE RECIBO FINAL		ABRIL 26 2023
ASISTENTES		
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
CONTRATISTA		CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.
CONTRATANTE	:	Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS

2.1.

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **DIRECTOR JOSÉ FERNANDO ÁNGULO**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	**SALUD**		
dic-22	ene-23	64785546	$ 6.765.100,00
ene-23	feb-23	65394745	$ 5.074.500,00
mar-23	abr-23	66745912	$ 7.176.900,00
abr-23	may-23	67726975	$ 7.937.000,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **PROFESIONAL SST DIANA FARIDE MURCIA**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	**SALUD**		
dic-22	dic-22	64814382	$ 362.600,00
ene-23	ene-23	65470625	$ 387.500,00
mar-23	mar-23	66765762	$ 392.700,00
abr-23	abr-23	67608162	$ 396.600,00

CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **RESIDENTE JHON WILLIAM ÁNGULO**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
dic-22	ene-23	66984438	$ 173.700,00
ene-23	feb-23	66984609	$ 387.100,00
mar-23	abr-23	66984748	$ 359.800,00
abr-23	may-23	66984808	$ 359.200,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **MAESTRO LILIANA GOMEZ**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
ene-23	feb-23	65395011	$ 6.110.400,00
feb-23	mar-23	66072735	$ 9.295.000,00
mar-23	abr-23	66756990	$ 10.145.800,00
abr-23	may-23	67606730	$ 9.348.300,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **MAESTRO EDWIN ARGUELLO**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
dic-22	dic-22	9444771598	$ 684.000,00
dic-22	dic-22	64799425	$ 489.300,00
ene-23	ene-23	65471218	$ 555.200,00
ene-23	ene-23	9446274403	$ 684.000,00
feb-23	feb-23	66035017	$ 483.400,00
feb-23	feb-23	9447509722	$ 456.000,00
mar-23	mar-23	66766370	$ 498.300,00
mar-23	mar-23	9448061018	$ 456.000,00
abr-23	abr-23	67608573	$ 354.800,00
abr-23	abr-23	9449130709	$ 456.000,00

NOMBRE DEL PERSONAL MÍNIMO **MAESTRO EN ARTES VISUALES LUIS EDUARDO HERRERA NOVOA**

PERIODOS DE COTIZACION		NUMERO DE PLANILLA	MONTO CANCELADO
PENSION	SALUD		
mar-23	abr-23	69941006	$ 413.700,00
abr-23	may-23	70295727	$ 377.700,00

2.2 NUMERO DE FACTURA : FE 905 PAGO No. 1

2.3 ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 449.189.598,80
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 449.189.598,80
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	:	$ 416.540.735,98
CANCELADO SEGÚN ACTAS		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 32.648.862,82
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	$ 416.540.735,98

EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA PRESENTE ACTA ES LA SUMA DE CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($416.540.735,98) M/CTE.

3. ACLARATORIO A LAS PRÓRROGAS DEL CONTRATO

3.1 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23/12/2022 DURACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 31/12/2022 9 DÍAS

3.2 PRÓRROGA 1 30/12/2022
TIEMPO DE PRÓRROGA SE SOLICITA PRÓRROGA POR 2 MESES, EQUIVALENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023
FECHA FIN DE ACUERDO A PRÓRROGA 1 28/02/2023 DURACIÓN REAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA 1
2 MESES Y 6 DÍAS

CERTIFICACION DE PAGO No. 01 - LIQUIDACIÓN

3.3	PRÓRROGA 2	28/02/2023	
	TIEMPO DE PRÓRROGA	SE SOLICITA PRÓRROGA POR 2 MESES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL ES 28 DE FEBRERO ESTA PRÓRROGA IRÁ HASTA EL 28 DE ABRIL	
	FECHA FIN DE ACUERDO A PRÓRROGA 2	28/04/2023	DURACIÓN REAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA 2

NOTA 1 LA PRESENTE ACLARACIÓN SE INDICA DEBIDO A QUE AL REALIZAR LAS PRÓRROGAS SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE LA DURACIÓN REAL DEL CONTRATO Y LAS INDICADAS EN CADA UNA DE LAS PRÓRROGAS, LAS CUALES TOMARON LOS 20 DÍAS INICIALES DEL CONTRATO Y SUMARON EL TIEMPO PRORROGADO, LO CUAL AL HACER LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA DURACIÓN REAL DEL CONTRATO DA UNA PEQUEÑA DIFERENCIA

NOTA 2 EN TODO CASO LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS SIEMPRE AMPARÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO, TAMBIÉN AMPARAN LOS TIEMPOS ADICIONALES A LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y DE CALIDAD UNA VEZ FINALIZÓ EL CONTRATO.

4. ENTRADA DE ALMACÉN

PREDIO	CÓDIGO INMUEBLE	CÓDIGO PRINCIPAL	ALOR ENTRADA DE ALMACÉ	
LA CARTUJA	01071_C	1071	$	234.074.233,64
VILLA YENNY	00245_C	000245	$	4.780.418,66
	00246_C	000246	$	22.600.547,76
	00247_C	000247	$	7.307.680,26
	00248_C	000248	$	16.227.101,88
	00249_C	000249	$	22.600.547,76
	00251_C	000251	$	4.739.454,94
	00252_C	000252	$	55.844.861,88
		TOTAL	$	368.174.846,78

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO COMO REQUISITO DE PAGO;UNA VEZ EL CONTRATISTA ALLEGA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO. EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
Secretario de Planeación

Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS
Apoyo a la Supervisión