Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Nro. 2
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CONTRATO	**CONVENIO INTERADMINSITRATIVO Nro. SS-321-2023 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023**
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD.
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU PUEBLO NUEVO, detallada con NIT 812.001.520-9, y Representada Legalmente por el(la) señor(a) ADRIANA CRISTINA CUADROS FERNANDEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía Nro. 26.067.783 expedida en Pueblo Nuevo.**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA. EN LOS MUNICIPIOS (Pueblo Nuevo)
VALOR DEL CONTRATO	**$ 300.966.845,00 M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo para la ejecución del convenio será de **CINCO (5) MESES**. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.1502 del 09 de junio de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 3307 del 28 de junio de 2023.
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	LA GOBERNACIÓN PAGARÁ AL CONTRATISTA como se indica a continuación: **a) UN PAGO ANTICIPADO DEL CUARENTA por ciento (40%) del valor del contrato.** Previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato y la firma del acta de inicio. **b) UN SEGUNDO PAGO, del veinte por ciento (20%),** del valor del contrato al haber ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades contratadas y **c) UN TERCER PAGO, del veinte por ciento (20%)**, del valor del contrato al haber ejecutado el sesenta por ciento (80%) de las actividades contratadas, vencido el tercer mes de ejecución y **d) UN PAGO FINAL, correspondiente al veinte por ciento (20%)**, del valor total del contrato, al finalizar el objeto contractual, previa presentación del informe final de ejecución, certificación expedida por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar y liquidación del contrato. Será requisito para el pago final la suscripción del acta de liquidación.
VALOR A PAGAR	**$ 60.193.369,00** correspondiente al **3ER PAGO (20%)**

En Montería, a los TREINTA (30) días del mes de Noviembre del año 2023, se reunieron el(la) Dr(a) ALIRIO MUÑOZ PERALTA, identificado(a) con la cedula de ciudadanía Nro. 6.892.783, en su calidad de SUPERVISOR(A), y el(la) Doctor(a) ADRIANA CRISTINA CUADROS FERNANDEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía 26.067.783, en su calidad de Contratista y Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU PUEBLO NUEVO, detallada con NIT 812.001.520-9; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio PARCIAL del Objeto del Contrato celebrado durante el periodo citado.

Por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el Informe presentado por el Contratista, comprendido entre el día 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023., se certifica que efectivamente el contratista cumplió todas y cada una de las obligaciones impartidas, y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente ACTA PARCIAL.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$300.966.845,00**

ADICIONALES	$0.00
VALOR TOTAL	$300.966.845,00

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

LA GOBERNACIÓN PAGARÁ AL CONTRATISTA como se indica a continuación: **a) UN PAGO ANTICIPADO DEL CUARENTA por ciento (40%) del valor del contrato.** Previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato y la firma del acta de inicio. **b) UN SEGUNDO PAGO, del veinte por ciento (20%),** del valor del contrato al haber ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades contratadas y **c) UN TERCER PAGO, del veinte por ciento (20%),** del valor del contrato al haber ejecutado el sesenta por ciento (80%) de las actividades contratadas, vencido el tercer mes de ejecución y **d) UN PAGO FINAL, correspondiente al veinte por ciento (20%),** del valor total del contrato, al finalizar el objeto contractual, previa presentación del informe final de ejecución, certificación expedida por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar y liquidación del contrato. Será requisito para el pago final la suscripción del acta de liquidación.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Pagos	Fecha	Orden Pago Numero	Comp. Egreso. Nº	Valor Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto recibido	Saldo por Pagar
1er Pago Anticipo (40%)	05/09/2023	11102	12231	$128.386.738,00	$0.00	$128.386.738,00	$300.966.845,00
2do Pago (20%)	EN TRAMITE			**60.193.369,00**	$0.00	$0.00	$180.580.107,00
3ER Pago (20%)	EN TRAMITE			**60.193.369,00**	$0.00	$0.00	

TOTAL PAGADO A LA FECHA	$128.386.738,00
VALOR DEL CONTRATO	$300.966.845,00
EN TRAMITE	$60.193.369,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$60.193.369,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$60.193.369,00

El(la) Supervisor(a) con la firma de esta acta certifica que efectivamente el CONTRATISTA cumplió con todas y cada una de las obligaciones contractuales durante el periodo liquidado y por lo tanto es procedente avalar el pago al Contratista de la correspondiente Acta Parcial.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2023

ADRIANA CRISTINA CUADROS FERNANDEZ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
PUEBLO NUEVO
CONTRATISTA

ALIRIO MUÑOZ PERALTA
TECNICO EN SALUD
SUPERVISOR(A)

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION Nro. 2
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CONTRATO	**CONVENIO INTERADMINSITRATIVO Nro. SS-321-2022 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023**
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD.
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU PUEBLO NUEVO, detallada con NIT 812.001.520-9, y Representada Legalmente por el(la) señor(a) ADRIANA CRISTINA CUADROS FERNANDEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía Nro. 26.067.783 expedida en Pueblo Nuevo.**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA. EN LOS MUNICIPIOS (Pueblo Nuevo)
VALOR DEL CONTRATO	**$ 300.966.845,00 M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo para la ejecución del convenio será de **CINCO (5) MESES**. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Para conocimiento del Contratante y demás fines pertinentes, presento el correspondiente Informe PARCIAL de Supervisión del Contrato identificado en el encabezado arriba, de acuerdo al periodo comprendido entre DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; en virtud de lo establecido en la Cláusula Novena del convenio. La ejecución de las obligaciones realizadas por el contratista fueron las siguientes:

OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO		**DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA (De acuerdo al cronograma propuesto)**	**CNTIDAD**	**EJECUTADAS**	**EVIDENCIA**
DIMENSIONES	**ACTIVIDAD**				
General	1.1 - Realizar el diagnostico familiar de acuerdo con la ficha unificada que se defina a nivel nacional. - Identificación de riesgo individual, familiar y comunitario. - Informar sobre el portafolio de servicios de la protección social en salud a las familias de acuerdo con sus necesidades. - Inducir la demanda de servidos de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud pública. - Facilitar la prestación de los servidos básicos de salud,	Se realizó con el equipo básico de salud quinientas (500) vistas casa a casa, doscientos cincuenta (250) en el territorio urbano y doscientos cincuenta 250 en el territorio rural desde el de julio 2023	500	100%	**ANEXO 1** -Planillas de visita con Ecomapas

	educación, prevención, tratamiento y rehabilitación - Suministrar la información que sirva de insumo para la elaboración de la historia clínica y única obligatoria - Desarrollar las acciones establecidas en el PIC Departamental definidas en este contrato				
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.1 Desarrollar un (01) curso taller (teórico práctico) que incluye siete (07) sesiones de dos (02) horas cada una, en el entorno comunitario, dirigida a un grupo de mínimo de mínimo de veinte (20) mujeres en edad fértil, las cuales serán las mismas para cada una de las sesiones, garantizando la asistencia de las gestantes y lactantes del micro territorio (Urbano) con acompañamiento de un miembro representativo de la familia en contexto de vulnerabilidad y poca disponibilidad de alimentos, que presenten factores de riesgo de desnutrición materna y riesgo de bajo peso en el recién nacido. La ESE deberá realizar el diseño, elaboración y reproducción de cartillas con los contenidos relacionados con temas relacionados a SALUD PÚBLICA. La cartilla debe ser impresa a todo color, tamaño media carta, en papel propalcote de 150 gramos, 20 Páginas, carátula incluida. Se suministrarán 20 cartillas conforme al presupuesto. Esta actividad deberá ser coordinada con la Secretaría de Salud Municipal y el (la) coordinadora de ruta materno perinatal de la ESE PUBLICA del Municipio. El taller debe incluir los siguientes temas: a. Fisiología, Importancia, beneficios de la lactancia materna para la madre y él bebe sobre otras formas de alimentación incluyendo alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche materna y 10 claves de la lactancia materna. b. Enseñanza de generalidades sobre lactancia materna: etapas de la lactancia, tipos de	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** Se realizó concertación el día 8 de septiembre con Daniela Benavidez auxiliar de enfermería del CDI JORGE ELIECER ubicado en el micro territorio Jorge Eliecer de la zona urbana, la realización de un taller de 7 sesiones. **PRIMERA SESIÓN** Lugar: CDI JORGE ELIECER Fecha: 11 de septiembre **SEGUNDA SESIÓN** Lugar: CDI JORGE ELIECER Fecha: 25 de septiembre **TERCERA SESIÓN** Lugar: CDI JORGE ELIECER	7	57%	**ANEXO 2** -Acta de Concertación -Acta de reunión -Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	leche, composición, frecuencia, duración, técnicas, posición, entre otros. c. Técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura. d. Cuidados de las mamas: tipos de pezones, ejercicios, técnicas de amamantamiento de acuerdo con el tipo de pezón, cuidados de los pezones, maniobras. e. Problemas relacionados con la lactancia materna: pezones agrietados, poca leche, bebe rechaza pecho, pezones planos e invertidos, pechos ingurgitados, mastitis, lactancia en bebe con bajo peso al nacer o enfermo, prematuros, métodos para aumentar la producción de leche. f. Contraindicaciones de la lactancia materna en el niño y la madre. g. Lactancia materna exclusiva y transición la alimentación complementaria adecuada.	GAITAN Fecha: 09 de octubre Hora: 9:00 am **CUARTA SESIÓN** Lugar: CDI JORGE ELIECER GAITAN Fecha: 23 DE OCTUBRE Hora: 2:00 pm			
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.2 Realizar la Conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna en el Municipio, dirigido a mínimo cincuenta (50) personas (población general), en el Microterritorio urbano a través de las siguientes actividades a. Previo a la conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna del (1 y el 7 de agosto), realizar una reunión de articulación con las EAPB, IPS, DLS, ICBF, DPS, y otros sectores presentes en el municipio responsables de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para definir responsabilidades y seleccionar el día en el cual se realizarán las actividades en el ámbito comunitario, en el micro territorio urbano. b. Seleccionar y programar un día para promocionar la lactancia materna entre las mujeres de edad fértil, gestantes, lactantes y familias.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación Nª 1:** Se realizó reunión para la articulación de la semana mundial de la lactancia materna con secretaria de salud, IPS, ICBF, EAPB, mediante la cual se programó el desarrollo de la actividad, los roles de los	1	100%	**ANEXO 3** -Acta de Concertación Invitaciones -Acta de reunion - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	c. Instalar seis (06) stand, cada stand incluye: Una (01) mesa con mantel de tela, Cuatro (04) sillas, 1 bolsa de globos referencia R9 por 50 unidades, 1 pendón estándar de 1 x 1,50 mts) decorados acordes a cada temática, asignar 1 EAPB, 1 DLS, 1 IPS, 1 ICBF, 1 DPS y OTRO A SECTOR VINCULADO) la cual se llevará a cabo en UN escenario como plazas, parques, auditorios, polideportivos. Los responsables del stand realizaran un dialogo de saberes con los participantes en los siguientes temas: a. Diálogo de saberes: en los cuales se tratará el tema de métodos de planificación con criterios de elegibilidad establecidos por la OPS durante la lactancia materna. RESPONSABLE IPS. b. Técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura para la lactancia materna necesarias cuando la madre trabaja o realizar actividades fuera de la casa. RESPONSABLE EAP c. Cuidados de las mamas: tipos de pezones, ejercicios, técnicas de amamantamiento de acuerdo con el tipo de pezón, cuidados de los pezones, RESPONSABLE DLS d. Problemas relacionados con la lactancia materna: pezones agrietados, poca leche, bebe rechaza pecho, pezones planos e invertidos, pechos ingurgitados, mastitis, lactancia en bebe con bajo peso al nacer o enfermo, prematuros, métodos para aumentar la producción de leche. RESPONSABLE DLS e. Mitos, verdades y barreras en lactancia materna a través del juego de la ruleta de la lactancia materna. RESPONSABLE DPS/ SECTOR VINCULADO	diferentes entes involucrados, se definió fecha de la actividad, hora y lugar **Reunión:** Fecha: 04 agosto del 2023 Lugar: ESE CAMU PUEBLO NUEVO Hora: 02:00 PM **promoción** de lactancia materna con mujeres en edad fértil, gestantes y lactante Fecha: 25 de agosto de 2023 Lugar: Hogares comunitarios de ICBF Hora: 09:00 AM **Feria:** Lugar: Centro de Integración Ciudadana Fecha: 31 de agosto Hora: 8:00 am			

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.3 Organizar y conmemorar a través del desarrollo de una (01) feria de la salud en el Municipio el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), en la institución educativa del micro territorio urbano con la participación mínima de cincuenta personas (50) entre docentes, padres de familia y estudiantes, tomando como referencia el lema definido por La FAO. Se realizarán como mínimo seis (06) Stan, cada stand incluye: Una (01) mesa, Cuatro (04) sillas, 1 bolsa de globos referencia R9 por 50 unidades, 1 pendón estándar de 1 x 1,50 mts) armado, decorados acordes a cada temática, en cada institución educativa donde se mostrarán: a) Medidas de la cantidad de azúcar por bebidas y efecto negativo en el organismo. b) Como debe ser mi tienda escolar saludable. c) Tipos de nutrientes, donde los encontramos y su importancia para el cuidado físico, mental y desarrollo cognitivo. d) Estrategia la jarra del buen beber" donde se resalta la importancia del consumo de agua para el organismo. e) Oferta de servicios para la salud nutricional. f) Importancia del lavado de manos y manipulación de alimentos para la salud.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación** el día 09 de octubre en las instalaciones de la IE Jorge Eliecer Gaitán con el Coordinador Carlos Lozano para la realización de la actividad Feria de la Salud **DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION.** **Feria:** Lugar: IE JORGE ELIECER GAITAN Fecha: 19 de octubre Hora: 9:00 pm	1	100%	**ANEXO 4** Acta de Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.4 Organizar y conmemorar a través del desarrollo de una (01) feria de la salud en el Municipio el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), en la institución educativa del micro territorio rural con la participación mínima de cincuenta personas (50) entre docentes, padres de familia y estudiantes, tomando como referencia el lema definido por La FAO. Se realizarán como mínimo seis (06) Stan, cada stand incluye: Una (01) mesa, Cuatro (04) sillas, 1 bolsa de globos referencia R9, 1 pendón estándar de 1 x 1,50	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación**: Se realizó concertación el día 13 de octubre con Eduard Madera docente	1	100%	**ANEXO 5** Acta de Concertación Invitaciones -Acta de reunión - Evidencias fotográficas

	mts) decorados acordes a cada temática, en cada institución educativa donde se mostrarán: A. Medidas de la cantidad de azúcar por bebidas y efecto negativo en el organismo. B. Como debe ser mi tienda escolar saludable. C. Tipos de nutrientes, donde los encontramos y su importancia para el cuidado físico, mental y desarrollo cognitivo. D. Estrategia la jarra del buen beber" donde se resalta la importancia del consumo de agua para el organismo. E. Oferta de servicios para la salud nutricional. F. Importancia del lavado de manos y manipulación de alimentos para la salud.	academico ubicado en el micro territorio rural El varal, la realización de una feria dirigidos a los docentes, padres familia y colaborados de escuelas y alumnos. **Feria:** Lugar: Institución educativa el Varal Fecha: 19 de octubre Hora: 8:00am			-Listado de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.5 Realizar un (01) taller de capacitación que incluye siete (7) sesiones de tres (03) horas de duración cada una dirigidas a mínimo veinte (20) mujeres las cuáles serán las mismas en cada una de las sesiones, entre madres lactantes y gestantes y mujeres en edad fértil, del micro territorio urbano para capacitarlas sobre los cuidados y la importancia de lactar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses y hasta los dos años. Esta actividad se deberá realizar de manera articulada con el ICBF. Durante el taller se verificarán los siguientes aspectos: a) observación de la mamada para identificar postura de la madre y el lactante b) Signos de transferencia eficaz de la leche; c) Extracción y conservación de la leche materna, d) Lactancia materno familiar, e) Beneficios de la lactancia materna, f) Dificultades relacionadas con la lactancia materna, Donde solicitar consejería en lactancia materna y oferta institucional relacionada con la lactancia materna	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** Se realizó concertación el día 6 de septiembre con Lidys Jiménez, madre comunitaria del hogar Mi pequeño Mauro la realización de un taller de 7 sesiones **PRIMERA SESIÓN** Lugar: Hogar comunitario Mi pequeño Mauro Fecha: 12 de septiembre Hora: 8:00 am **SEGUNDA SESIÓN** Lugar: Hogar	7	57%	**ANEXO 6** Acta de Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		comunitario Mi pequeño Mauro Fecha: 26 de septiembre Hora: 8:00 am **TERCERA SESIÓN** Lugar: Hogar comunitario Mi pequeño Mauro Fecha: 10 de octubre Hora: 8:00 am **CUARTA SESIÓN** Lugar: Hogar comunitario Mi pequeño Mauro Fecha: 24 de octubre Hora: 8:00 am			
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.6 Realizar un (01) taller de dos horas (2) de duración en el Municipio en las instituciones educativas del micro territorio urbano dirigidos del micro territorio urbano dirigidos a los docentes, colaboradores de la escuela, administradores de tiendas escolares, integrantes de la Asociación de padres de familias, operadores del programa de alimentación escolar y administrativo, con una asistencia mínimo de (20) personas. La temática a tratar es sobre seguridad alimentaria en IE priorizadas en el municipio y que no fueran intervenidas en la vigencia 2022, para activación de rutas, direccionamiento a servicios, seguimiento a tiendas escolares saludables, educación alimentaria de acuerdo con el momento del curso de vida y factores de riesgo y ejercicio prácticos de alternativas de estilos de vida y alimentación saludable. Los encuentros deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** se realizó concertación con el profesor Carlos Lozano coordinador del Colegio Jorge Eliecer Gaitán el día 4 de septiembre. **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD** Lugar: Col. Jorge Eliecer Gaitán Hora: 02.00pm Fecha: 11 de septiembre	1	100%	**ANEXO 7** Acta de Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.7 Realizar un (01) taller de dos (2) horas de duración en el Municipio en las instituciones educativas del micro territorio rural dirigidos a los docentes, colaboradores de la escuela, administradores de tiendas escolares, integrantes de la Asociación de padres de	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual:	1	100%	**ANEXO 8** Acta de

	familias, operadores del programa de alimentación escolar y administrativo, con una asistencia mínimo de (20) personas. El taller está dirigido sobre sobre seguridad alimentaria en IE priorizadas en el municipio y que no fueran intervenidas en la vigencia 2022, para activación de rutas, direccionamiento a servicios, seguimiento a tiendas escolares saludables, educación alimentaria de acuerdo con el momento del curso de vida y factores de riesgo y ejercicio prácticos de alternativas de estilos de vida y alimentación saludable. Los encuentros deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento.	**Concertación**: Se realizó concertación el día 8 de septiembre con Ledys Mendoza madre comunitaria tradicional ubicado en el micro territorio corregimiento magdalena de la zona rural, la realización de un taller educativo dirigidos a los docentes, padres familia y colaborados de escuelas. **Taller:** Lugar: Institución educativa la magdalena sede campano Fecha: 14 de septiembre Hora: 8:00am			Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.8 Desarrollar dos (2) encuentros de saberes de dos (2) horas de duración cada uno, uno en micro territorio urbano y uno en el micro territorio rural, dirigidos a mínimo veinte (20) participantes, en cada encuentro, entre los cuales deben estar los lideres pertenecientes de las redes de vigilancia comunitaria, la temática a tratar es sobre la importancia de la alimentación en menores de 5 años reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos que faciliten el acceso a los mismos. La actividad requiere de la articulación previa con líderes comunitarios del micro territorio. Los encuentros deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento.	**Encuentro Urbano Concertación:** Se realizó concertación el día 15 de agosto con Misael Durango presidente de la acción comunal de la calle de las flores, la realización de un taller dirigidos líderes comunitarios **encuentro:** Lugar: corregimiento carimagua Fecha: 15 de agosto Hora: 9:00 am **Encuentro Rural**	2	100%	**ANEXO 9** Acta de Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Concertación: Se realizó concertación el día 11 de septiembre con sadith Montalvo representante de acción comunal ubicado en el micro territorio corregimiento carimagua de la zona rural, la realización de un taller dirigidos líderes comunitarios **encuentro:** Lugar: corregimiento carimagua Fecha: 13 de septiembre Hora: 4:00pm			
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	2.9 Realizar seis (06) encuentros para para la realización de dialogo de saberes de dos (2) horas de duración cada uno, es decir tres (03) talleres en el micro territorio urbano y tres (03) talleres en el micro territorio rural, dirigida a mínimo veinte (20) personas en cada taller, entre los cuales deben estar Desplazados, Indígenas, Victimas, Gestantes, ROM, Afrodescendientes, Personas en situación de discapacidad , las cuáles serán las mismas para cada uno de los encuentros, la temática a tratar será sobre la importancia de la alimentación en menores de 5 años, reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos y de cosecha que faciliten el acceso a los mismos. Esta actividad deberá articular con líderes comunitarios, representantes de las comunidades indígenas, y demás poblaciones sujetas a enfoque diferencial para el desarrollo de la actividad teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las gestantes y lactantes la entidad suministrará un (01) refrigerio saludable. Los encuentros deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Microterritorio Urbano** **Concertación 1:** se realiza concertaciones, con la señora Yesmaira Olascuaga Madre Comunitaria, Barrio la Terraza el día 13 de septiembre para la realización de la actividad **Dialogo 1** Lugar: Barrio la terraza Hogar Comunitario mis amores Hora: 09:00am Fecha: 18 de septiembre **Concertación 2:**	6	100%	**ANEXO 10** Acta de Concertación -Acta de reunión - Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		se realiza concertaciones, con Misael Urango presidente Junta de acción comunal Barrio de las flores 15 de septiembre. **Dialogo 2:** Lugar: Barrio las flores Guardería Luz y Esperanza Hora: 09:00am Fecha: 20 de septiembre **Concertación 3:** se realiza concertaciones, con Ender Muñoz Representante de los Discapacitados Calle Ismael Zuleta 18 de septiembre **Dialogo 3:** Lugar: calle Ismael Zuleta salón comunitario Hogar: 9:30am Fecha: 22 de septiembre **Microterritorio Rural Concertación**: Se realizó concertación el día 14 de septiembre con Ubaldo lázaro Suarez gobernador del cabildo indígena ubicado en el micro territorio corregimiento el varal de la zona rural, la realización de diálogos de sabes a la comunidad general. **Dialogo 1:** Lugar:			

		corregimiento el varal Fecha: 15 de septiembre Hora: 2:00 pm **Dialogo 2:** Lugar: corregimiento el varal Fecha: 18 de septiembre Hora: 8:00 am **Dialogo 3:** Lugar: corregimiento el varal Fecha: 19de septiembre Hora: 9:00 am			
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	3.1 Realizar en articulación con la secretaria de educación municipal dos (02) actividades conmemorativas, una (01) en las instituciones educativas urbanas y una (01) en instituciones educativas rurales de los micro territorios, para la conmemoración de la semana departamental de la prevención del consumo de SPA del 14 al 18 de agosto, con todos los estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia y comunidad en general, con la participación de mínimo cincuenta (50) personas en cada uno de los microterritorios, lo cual incluye durante toda la semana el desarrollo de las siguientes actividades: a) Realizar visita a las IE seleccionadas para motivar a los docentes, estudiantes y padres de familia a participar de la semana de la prevención de las drogas y coordinar la agenda de trabajo y aspectos logísticos para llevar a cabo dichas actividades. Presentar en los informes los soportes de la actividad realizada. b) Realizar jornada lúdico educativas Denominadas "ENTRE TODOS PREVENIMOS EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MI COLEGIO# YO NI TRATO", de dos horas de duración dirigida a los estudiantes de los grados 7, 8, 9,	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Actividad 1 Zona Urbana** **Concertación**: Se realizó concertación el día 12 de septiembre con JORGE GUZMAN COORDINADOR COLEGIO NOCTURNO JOSE CELESTINO MUTIS ubicado en el micro territorio urbano, la realización de las actividades a ejecutar Convivencia Social y Salud Mental. **JORNADA 1** LUDICO EDUCATIVA (Conversatorio	2	100%	**ANEXO 11** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	10 y 11 que incluyen las siguientes actividades: a. Conversatorio con los temas "Cómo el alcohol y las drogas afectan al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes", como reconocer si tengo problemas con las drogas y el alcohol y donde acudir en búsqueda de ayuda. c) Actividad lúdica Video fórum: utilizando T.V o pantalla gigante, se pasa un video referido a la temática. Luego de terminado el video, se inicia la discusión intercambiando opiniones. Se sugiere que los estudiantes moderen el conversatorio, d) Realizar en cada institución educativa un periódico mural con temas alusivos a la prevención de drogas e) Realizar 4 Jornadas de Juegos como estrategia preventiva de adicciones y alcoholismo en menores de edad y adolescentes: Juego de roles, falso y verdadero, crucigramas, Juego del globo inflado/desinflado, f) Por cada salón de clases organizar una iniciativa de prevención, la cual se presentará la tarde de los mejores talentos g) Realizar en cada una de las Instituciones Educativas la tarde de "los mejores talentos en prevención" en la cual los estudiantes en presentaran a la comunidad educativa (docentes, administrativos y padres de familia) las iniciativas realizadas en el marco de la prevención del consumo de alcohol y drogas. La ESE debe entregar los materiales para esta actividad la cual debe ser previamente concertada para definir el apoyo logístico que brindará la ESE.	video fórum) Lugar: Colegio Nocturno José Celestino Mutis Fecha: 12 de septiembre **JORNADA 2** DE CUATRO JUEGOS Lugar: Colegio Nocturno José Celestino Mutis Sede Palmira Fecha: 14 de septiembre **JORNADA 3** (periódico mural y muestra de los mejores talentos) Sede Palmira Fecha: 15 de septiembre **Actividad 2 Zona Rural** **Concertación**: Se realizó concertación el día 8 de septiembre con Uriel Pupo Banquez Rector de la institución educativa San José de Palmira ubicado en el micro territorio Palmira de la zona rural, la realización de visitas a la institución educativa para motivar a los docentes y estudiantes a participar en la semana de prevención de SPA. **JORNADA 1** LUDICO EDUCATIVA (Conversatorio			

		video fórum) Lugar: Institución Educativa San José De Palmira Sede Palmira Fecha: 12 de septiembre **JORNADA 2** DE CUATRO JUEGOS Lugar: Institución Educativa San José De Palmira Sede Palmira Fecha: 13 de septiembre **JORNADA 3** (periódico mural y muestra de los mejores talentos) Lugar: Institución Educativa San José De Palmira Sede Palmira Fecha: 14 de septiembre			
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	3.2 Realizar dos (02) encuentros de formación teórico practico, en el microterritorio urbano de 2 horas cada uno dirigida a los docentes, directivos docentes sobre Prevención del Consumo de alcohol y Drogas de las Instituciones educativas que resalte aspectos como: refuerzo positivo de logros, resolución positiva de conflictos, afrontamiento de los problemas, fomento de un clima escolar saludable, inteligencias múltiples y detección de adolescentes. Con la participación mínimo de 40 personas por encuentro de formación. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1** el día 1 de septiembre con Olga Mercado González Coordinadora Pedagógica del ICBF Mirna Luz Aguirre Coordinadora del ICBF. **Primer encuentro** Fecha: 6 de septiembre	2	100%	**ANEXO 12** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Lugar: Instalaciones ICBF **Concertación 2** el día 15 de septiembre con Carmen Violeth Coordinadora del CDI **Segundo encuentro** Fecha: 21 de septiembre Lugar: Instalaciones ICBF			
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	3.3 Realizar dos (02) encuentros de formación, en el microterritorio rural de 2 horas de duración cada uno lúdico académico dirigido a los docentes, directivos docentes, en los cuales se aborden y desarrollen los siguientes temas: El rol docente en la prevención de SPA, jóvenes en riesgo para ser canalizados hacia las rutas de atención integral, proyectos de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional. Con la participación mínimo de 40 personas por encuentro de formación. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación** el día 12 de octubre con Didier Bula Paternina Coordinador Académico de la institución educativa José Celestino Mutis ubicado en el micro territorio Carimagua de la zona rural. **1 encuentro** Fecha: día 13 de septiembre Hora: 1.00 pm Lugar: Institución educativa José Celestino Mutis. **Concertación**: el día 12 de octubre con Didier Bula Paternina Coordinador Académico de la institución educativa José	2	100%	**ANEXO 13** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Celestino Mutis ubicado en el micro territorio Carimagua de la zona rural. **2 Encuentro** Lugar: institución educativa José Celestino Mutis. Fecha:13 de octubre Hora: 1.00pm			
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	3.4 Realizar doce (12) jornadas de 2 horas de duración cada una, en el microterritorio rural dirigidas a los padres de familia y cuidadores sobre prevención del consumo de alcohol y drogas de acuerdo con el momento de curso de vida: primera infancia, infancia y adolescencia, detección temprana y canalización a los servicios de promoción, prevención y atención integral de acuerdo con las rutas vigentes en el país. Con la participación mínimo de 40 personas por encuentro de formación. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento. .	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1:** Se realizó concertación el día 18 de septiembre con Juan Paternina, presidente del cabildo indígena del Varal. **JORNADA 1** Lugar: casa Comunal El Varal Fecha: 22 de septiembre Hora: 3:00 pm **Concertación 2:** Se realizó concertación el día 22 de septiembre con Zulma Tordecilla, U.D.S El Porvenir de la Magdalena. **JORNADA 2** Lugar: casa Comunal La Magdalena Fecha: 27 de septiembre Hora: 1:00 pm **Concertación 3:** Se realizó concertación el día 25 de	12	50%	**ANEXO 14** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		septiembre con Alicia Martínez Madre Líder del corregimiento El Campano. **JORNADA 3** Lugar: Institución Educativa El Campano Fecha: 28 de septiembre Hora: 3:00 pm **Concertación 4:** Se realizó concertación el día 14 de octubre con Yulieth Paola Cano, madre líder de la comunidad San José. **JORNADA 4** Lugar: Institución Educativa San José Fecha: 17 de octubre **Concertación 5:** Se realizó concertación el día 17 de octubre con Juan Paternina, casa comunal Trementino Arriba. **JORNADA 5** Lugar: casa Comunal Trementino Arriba Fecha: 18 de octubre **Concertación 6:** Se realizó concertación el día 19 de octubre con Janis Fuentes, docente de Institución Educativa Corcovao. **JORNADA 6** Lugar: Institución Educativa Corcovao			

		Fecha: 20 de octubre Hora: 8:00 am			
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	3.5 Realizar en el Microterritorio urbano dos (02) encuentros lúdicos educativo, para padres de familia denominado " La prevención contra el abuso de las drogas empieza con los padres", el cual tendrá una duración de dos horas cada uno, Con la participación de mínimo 40 personas cada encuentro, en el cual mediante metodologías participativas se abordarán los siguientes temas: a. Hable honestamente con su niño acerca de las opciones saludables y las conductas de riesgo. Escuche lo que su niño tenga que decir. Adquiera el hábito de hablar y escuchar, ¡cuanto antes mejor b. Saque tiempo para hacer cosas juntos c. Ayude a su hijo a tomar buenas decisiones y a tener buenos amigos d. Ayude a su niño a aprender diferentes maneras de decir "No". Enséñele cómo responder a alguien que le ofrece drogas. Es mucho más fácil decir "No". Si está preparado con anticipación.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1:** Se realizó concertación el día 21 de septiembre con Carmen Violeth Cárdenas, coordinadora CDI. **Encuentro 1** Lugar: CDI Familiar Fecha: 27 de septiembre Hora: 2:00 pm **Concertación 2:** Se realizó concertación el día 21 de septiembre con Katerine Peralta, psicóloga del CDI Divinio Niño **Encuentro 2** Lugar: CDI Divinio Niño Fecha: 29 de septiembre Hora: 2:00 pm	4	2	**ANEXO 15** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Acta de reunion -Listado de asistencia
PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO Y EQUIDAD DE GENERO – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE L SSR DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO	4.1 Desarrollar catorce (14) jornadas de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a 40 mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio urbano.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1:** se realizó concertación con la líder comunitario Deibi	14	28%	**ANEXO 16** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas --Listado de asistencia

		Tamara del Barrio la Cruz el día 02 de octubre **Jornada 1** Lugar: Barrio la cruz Hora: 09:00 am Fecha: 07 de octubre **Concertación 2:** se realizó concertación con la líder comunitario Marta Iris Sarmiento del Barrio la Izmael Zuleta el día 09 de octubre **Jornada 2** Lugar: Barrio Izmael Zuleta Hora: 02:00 pm Fecha: 12 de octubre **Concertación 3:** se realizó concertación con la líder de Familia en Acción del Barrio el Centro el día 12 de octubre **Jornada 3** Lugar: Barrio el Centro Hora: 10:00 am Fecha: 20 de octubre. **Concertación 4:** se realizó concertación con el presidente de la junta de acción comunal del Barrio Iván quintero el día 21 de octubre **Jornada 4** Lugar: Barrio Ivan Quintero Hora: 3:30 pm			

		Fecha: 25 de octubre			
	4.2 Desarrollar trece (13) jornadas de asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a 40 mujeres en edad fértil, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio rural.	A la fecha de presentación de este informe no se ha realizado la actividad	4	0	**ANEXO 17** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia
	4.3 Realizar dos (2) jornadas de sensibilización de cuatro (04) horas de duración, sobre la importancia de la prevención del VIH/SIDA en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA, a través de dos (02) cine foro (1 en cada jornada) realizado en el micro territorio urbano, dirigido a población general, con una asistencia mínima de cincuenta (50) personas de los diferentes cursos de vida (adolescencia, juventud, adultez y vejez), esta actividad deberá ser desarrollada el día 01 de Diciembre de 2023.	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EJECUTAR EL 1 DE DICIEMBRE	2	0	
	4.4 Realizar tres (3) jornadas de sensibilización de cuatro (04) horas de duración, sobre la importancia de la prevención del VIH/SIDA en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA, a través de tres (03) cine foro (1 en cada jornada) realizado en el micro territorio rural, dirigido a población general, con una asistencia mínima de cincuenta (50) personas de los diferentes cursos de vida (adolescencia, juventud, adultez y vejez), esta actividad deberá ser desarrollada el día 01 de Diciembre de 2023.	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EJECUTAR EL 1 DE DICIEMBRE	3	0	
	4.5 Realizar una (01) jornada de cuatro (04) horas de duración para sensibilización y tamizaje para la prevención del VIH/SIDA en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA. A través de: a. Entrega de material educativo (cartilla) que tenga como mínimo los siguientes contenidos: Que es el VIH?, Población, Formas de transmisión, formas de prevención, b. Colocar un stand en un sitio de alta afluencia de personas en el micro	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EJECUTAR EL 1 DE DICIEMBRE	1	0	

	territorio urbano (plaza principal, parque central, entre otros) consistente en una mesa, cuatro sillas, un pendón, c. Identificar a través de encuesta la población con riesgo y realizar tamizaje con prueba rápida de VIH, previa consejería y consentimiento informado, d. Adquirir y suministrar diez (10) preservativos masculinos a cada persona tamizada de acuerdo a lo definido por Resolución 5592 de 2015 y 3280 de 2018. e. Suministrar los insumos requeridos para la actividad: Consentimiento, encuesta de riesgo, algodón, alcohol, lanceta, guardián, guantes. Con una asistencia mínima de veinte (20) personas de los diferentes cursos de vida (adolescencia, juventud, adultez y vejez). Esta actividad deberá ser desarrollada el dia 01 de diciembre de 2023, y debe cumplir con las especificaciones descritas en el presupuesto anexo.				
	4.6 Realizar una (01) jornada de cuatro (04) horas de duración sensibilización y tamizaje para la prevención del VIH/SIDA en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA. A través de: a. Entrega de material educativo (cartilla) que tenga como mínimo los siguientes contenidos: Que es el VIH?, Población, Formas de transmisión, formas de prevención, b. Colocar un stand en un sitio de alta afluencia de personas en el micro territorio rural (plaza principal, parque central, entre otros) consistente en una mesa, cuatro sillas, un pendón, c. Identificar a través de encuesta la población con riesgo y realizar tamizaje con prueba rápida de VIH, previa consejería y consentimiento informado, d. Adquirir y suministrar diez (10) preservativos masculinos a cada persona tamizada de acuerdo a lo definido por Resolución 5592 de 2015 y 3280 de 2018. e. Suministrar los insumos requeridos para la actividad: Consentimiento, encuesta de riesgo, algodón, alcohol, lanceta, guardián, guantes. Con una asistencia mínima de veinte (20) personas de los diferentes cursos de vida (adolescencia, juventud, adultez y vejez). Esta actividad deberá ser desarrollada el dia 01 de diciembre de 2023. y debe cumplir con las especificaciones descritas en el presupuesto anexo.	ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EJECUTAR EL 1 DE DICIEMBRE	1	0	

	4.7 Realizar ocho (08) jornadas de socialización de dos (02) horas de duración cada una, sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6° a 8°. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes. En el micro territorio urbano. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo con este Estudio Previo.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** el día 08 de septiembre se realizó concertación con el coordinador del Colegio Jaime Hoyos Colegio de Promoción Social el Rosario la realización de 8 jornadas en la institución con jóvenes de los grados 6° a 8°. **Primera Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 07:00 am Grado: 6° Fecha: 13 de septiembre **Segunda Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 09:00 am Grado: 7° Fecha: 13 de septiembre **Tercera Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 11:00 am	8	100%	**ANEXO 18** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Grado: 8° Fecha: 13 de septiembre **Cuarta Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 08:00 am Grado: 6° GRADO Fecha: 06 de octubre **Quinta Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 10:15 am Grado: 7° GRADO Fecha: 06 de octubre **Sexta Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 01:00 Pm Grado: 8° GRADO Fecha: 06 de octubre **Séptima Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 8:30 am Grado: 7° GRADO Fecha: 11 de octubre **Octava Jornada** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario			

		Hora: 11:00 am Grado: 8° GRADO Fecha: 11 de octubre			
	4.8 Realizar nueve (09) jornadas de socialización de dos (02) horas de duración, sobre los derechos sexuales y reproductivos, jornadas de socialización de dos (02) horas de duración cada una, sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6° a 8°. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes. En el micro territorio rural. Las jornadas deben cumplir con las especificaciones descritas en el presupuesto anexo.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación :** se realizó concertación 3 jornadas el día 19 de septiembre con el coordinador académico Didier Bula pastrana de la institución educativa José Celestino Mutis con la participación de los grados 6° a 8° **Jornada1** Lugar: Col. José Celestino Mutis Hora: 08:00am Fecha:20 de septiembre **Jornada 2** Lugar: Col. José Celestino Mutis Hora: 07.00am Fecha:21 de septiembre **Jornada 3** Lugar: Col. José Celestino Mutis Hora: 08.00am Fecha:13 de octubre **Jornada 4** Lugar: Col. José Celestino Mutis Hora: 08.00am Fecha:17 de	9	55%	**ANEXO 19** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		octubre **Jornada 5** Lugar: Col. José Celestino Mutis Hora: 08.00am Fecha:17 de octubre			
	4.9 Realizar cuatro (04) jornadas de socialización de dos (02) horas de duración cada una, sobre prevención de ITS (enfocados en VIH, Sífilis y otras ITS), a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6° a 8°. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes. En el micro territorio urbano. Las jornadas deben cumplir con las especificaciones descritas en el presupuesto anexo.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** se realizó concertación con el coordinador del Colegio Jaime Hoyos Colegio de Promoción Social el Rosario el día 18 de septiembre para realizar 4 jornadas de socialización con los estudiantes de 6° a 8°. **PRIMERA JORNADA** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 12:00 pm Fecha: 22 de septiembre **SEGUNDA JORNADA** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 02:00 pm Fecha: 22 de septiembre **TERCERA JORNADA**	4	100%	**ANEXO 20** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 08:00 am Fecha: 28 de septiembre **CUARTA JORNADA** Lugar: Col. Promoción Social el Rosario Hora: 11:00 am Fecha: 28 de septiembre			
	4.10 Realizar cinco (05) jornadas de socialización de dos (02) horas de duración cada una, sobre prevención de ITS (enfocados en VIH, Sífilis y otras ITS), a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6° a 8°. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes. En el micro territorio rural. Las jornadas deben cumplir con las especificaciones descritas en el presupuesto anexo.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1**: Se realizó concertación de 3 jornada el día 23 de octubre con Didier Bula Pastrana Coordinador académico de la Institución Educativa José Celestino Mutis con la participación de los grados 6° a 8° **JORNADA 1** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 25 de octubre Hora: 8:00 am **JORNADA 2** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 26 de octubre	5	60%	**ANEXO 21** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Hora: 9:00 am **JORNADA 3** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 27 de octubre Hora: 7:00 am			
	4.11 Realizar cuatro (04) intervenciones educativas en prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar establecida en el microterritorio urbano del Municipio, en el entorno comunitario, en los siguientes seis (06) temas: a. Adopción de prácticas que promuevan la igualdad de género, la autonomía, el respeto, la libertad y la dignidad humana, dirigidos a madres, padres y demás personas que conviven en los hogares. b. Responsabilidades del hombre y la mujer en las distintas labores, trabajo y cuidado en el hogar y de la necesidad de la redistribución de estas labores, teniendo en cuenta el enfoque territorial, poblacional y demás enfoques diferenciales (Taller). c. La crianza igualitaria de niños y niñas, libres de roles y estereotipos que reproduzcan violencias de género; teniendo en cuenta el enfoque territorial, poblacional y demás enfoques diferenciales. (Taller) d. Efectos de las violencias en la vida de mujeres, adolescentes y niñas, en la familia, y en la comunidad y el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias de género (Lluvia de ideas) e. Acceso a los Servicios de Salud, Derechos de las Víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual (Árbol de problemas) f. Iniciativas Comunitarias: Organizaciones de Mujeres que buscan el establecimiento de lazos de cooperación y solidaridad. Utilizando en cada sesión una (01) metodología distinta de acuerdo al Manual de Metodologías del PIC Departamental, contribuyendo de esta manera a la sensibilización en prevención de las violencias sexuales y de género. En cada sesión se deberá garantizar la elaboración de un pre test y pos test o evaluación el cual deberá ser analizado para evaluar la adherencia del conocimiento. La asistencia será de mínimo veinte (20) personas	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Primera Concertación:** se realizó concertación el día 29 de septiembre con el líder comunitario **SARA PIÑEREZ** del barrio Mira Flores. **Primera Jornada** Lugar: Barrio Mira Flores Hora: 02:00 pm Fecha: 04 de octubre De 20 participantes **Segunda Concertación:** se realizó concertación el día 06 de octubre con el líder comunitario **DARCENYS ARRIETA** del barrio Las Brisas. **Segunda Jornada** Lugar: Barrio Las Brisas Hora: 03:00 pm	4	75%	**ANEXO 22** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	mayores de 18 años. Entregar los siguientes elementos en las distintas sesiones: Pre Test (Sesión 1), Plegable (sesión 2), Cuadernillo para colorear (Sesión 3), Stickers Adhesivo (Sesión 4), Cartilla (sesión 5), Diploma y post test (Sesión 6). La actividad será realizada por el equipo básico en salud contratado en el PIC.	Fecha: 13 de octubre De 20 participantes **Tercera Concertación:** se realizó concertación el día 15 de octubre con el Presidente de la Junta de Acción Comunal Alfonso Escudero del Barrio el Cordero. **Tercera Jornada** Lugar: Barrio El Cordero Hora: 05:00 pm Fecha: 20 de octubre De 20 participantes			
	4.12 Realizar cuatro (04) intervenciones educativas en prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar establecida en el microterritorio rural del Municipio, en el entorno comunitario, en los siguientes seis (06) temas: a. Adopción de prácticas que promuevan la igualdad de género, la autonomía, el respeto, la libertad y la dignidad humana, dirigidos a madres, padres y demás personas que conviven en los hogares. b. Responsabilidades del hombre y la mujer en las distintas labores, trabajo y cuidado en el hogar y de la necesidad de la redistribución de estas labores, teniendo en cuenta el enfoque territorial, poblacional y demás enfoques diferenciales (Taller). c. La crianza igualitaria de niños y niñas, libres de roles y estereotipos que	**Concertación 1:** se realizó concertación con la sra Sadith Montalvo miembro de la acción comunal de Carimagua el día 23 de octubre. **Intervención Educativa 1** Lugar: Carimagua Hora: 02.00pm Fecha: 24 de octubre **Concertación 2:** se realizó concertación con el sr Juan Paternina líder comunitario de Trementino Arriba el día 25 de octubre.	4	50%	**ANEXO 23** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	reproduzcan violencias de género; teniendo en cuenta el enfoque territorial, poblacional y demás enfoques diferenciales. (Taller) d. Efectos de las violencias en la vida de mujeres, adolescentes y niñas, en la familia, y en la comunidad y el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias de género (Lluvia de ideas) e. Acceso a los Servicios de Salud, Derechos de las Víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual (Árbol de problemas) f. Iniciativas Comunitarias: Organizaciones de Mujeres que buscan el establecimiento de lazos de cooperación y solidaridad; Utilizando en cada sesión una (01) metodología distinta de acuerdo al Manual de Metodologías del PIC Departamental, contribuyendo de esta manera a la sensibilización en prevención de las violencias sexuales y de género. En cada sesión se deberá garantizar la elaboración de un pre test y pos test o evaluación el cual deberá ser analizado para evaluar la adherencia del conocimiento. La asistencia será de mínimo veinte (20) personas mayores de 18 años. La actividad será realizada por el equipo básico en salud contratado en el PIC.	**Intervención Educativa 2** Lugar: Trementino Arriba Hora: 03.00pm Fecha: 26 de octubre			
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	5.1 Promover y realizar cuatro (04) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración cada una en entorno educativo del micro territorio rural, en la que se incluyan aeróbicos, danza, ula -ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se debe garantizar hidratación y suministro de refrigerio durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de hábitos saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) estudiantes por jornada. Una de las jornadas estaré dirigida a un grupo de estudiantes de primera infancia y la otra jornada dirigida a	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación d este informe no se ha realizado la actividad	1	0	**ANEXO 24** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Video en CD -Listado de asistencia

	estudiantes de infancia. Se tendrá como apoyo educativo un cuadernillo para colorear para los estudiantes. Estas jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento				
	5.2 Promover y realizar cuatro (04) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración cada una en entorno educativo del micro territorio urbano, en la que se incluyan aeróbicos, danza, ula -ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se debe garantizar hidratación y suministro de refrigerio durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de hábitos saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) estudiantes por jornada. Una de las jornadas estaré dirigida a un grupo de estudiantes de primera infancia y la otra jornada dirigida a estudiantes de infancia. Se tendrá como apoyo educativo un cuadernillo para colorear para los estudiantes. Estas jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación d este informe no se ha realizado la actividad	7	0	**ANEXO 25** -Acta de Concertación -Acta de reunion Evidencias fotográficas -Listado de asistencia
	5.3 Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio rural, en la cual se realicen sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB, previa articulación para su atención de manera oportuna realizando seguimiento permanente a cada caso y presentar un informe de la gestión realizada. La asistencia mínima de esta actividad será de veinte (20) personas. Y se deberá garantizar la articulación a través de un acta con cada EAPB. La educación será impartida a través de un rotafolio. Los Talleres deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación 1:** Se realizó concertación el día 25 de septiembre con el Madre lider Alicia Martinez del corregimiento El Campano **Taller 1:** Lugar: corregimiento el campano Hora: 04:00 pm Fecha: 29 de septiembre **Concertación:** Se realizó	2	100%	**ANEXO 26** -Acta de Concertación -Acta de reunion Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		concertación el día 19 de octubre con el coordinador Mauricio argel pastrana de la institución educativa corregimiento corcovao **Taller 2:** Lugar: corregimiento el corcovao Hora: 10:00 am Fecha: 20 de octubre			
	5.4 Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración de salud dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, en la cual se realicen sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB, previa articulación para su atención de manera oportuna realizando seguimiento permanente a cada caso y presentar un informe de la gestión realizada. La asistencia mínima de esta actividad será de veinte (20) personas. Y se deberá garantizar la articulación a través de un acta con cada EAPB. La educación será impartida a través de un rotafolio. Los Talleres deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Primera Concertación:** se realiza concertación el día 10 de octubre con el líder Familia en Acción Juliana Laguna en el Barrio Lara Bonilla. **Taller 1** Lugar: Barrio Lara Bonilla Hora: 02:30 pm Fecha: 17 de octubre **Segunda Concertación:** se realiza concertación el día 19 de octubre con el líder Familia en Acción Luz Elena Pineda en el Barrio Ricardo Barrera. **Taller 2**	2	100%	**ANEXO 27** -Acta de Concertación -Acta de reunion Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Lugar: Barrio Ricardo Barrera Hora: 03:00 pm Fecha: 25 de octubre			
	5.5 Realizar siete (07) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración cada una para la prevención del consumo de tabaco y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo veinte (20) estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° del micro territorio urbano. Se suministrará refrigerio saludable e hidratación. Se deberá evaluar a través de pre y post test. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación:** se realiza concertación el día 02 de octubre con el Coordinador de la IE el Rosario Jaime Hoyos para realizar las siete (07) sesione. **Primera Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 08:30 am Fecha: 05 de octubre **Segunda Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 10:40 am Fecha: 05 de octubre **Tercera Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 08:00 am Fecha: 09 de octubre **Cuarta Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 10:15 am Fecha: 09 de octubre **Quinta Jornada** Lugar: IE el	7	100%	**ANEXO 28** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Rosario Hora: 8:00 am Fecha: 18 de octubre **Sexta Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 10:00 am Fecha: 18 de octubre **Séptima Jornada** Lugar: IE el Rosario Hora: 12:00 am Fecha: 18 de octubre De 20 participantes			
	5.6 Realizar seis (06) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración cada una para la prevención del consumo de tabaco y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo veinte (20) estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° del micro territorio rural. Se suministrará refrigerio saludable e hidratación. Se deberá evaluar a través de pre y post test. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Concertación** : Se realizó concertación de 3 jornadas el día 2 de septiembre con Didier Bula Pastrana Coordinador académico de la Institución Educativa José Celestino Mutis con la participación de los grados 9°, 10° y 11° **JORNADA 1** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 6 de septiembre Hora: 8:00 am **JORNADA 2** Lugar: Institución Educativa José	6	100%	**ANEXO 29** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

		Celestino Mutis Fecha: 6 de septiembre Hora: 8:00 am **JORNADA 3** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 11 de septiembre Hora: 9:00 am **Concertación 2**: Se realizó concertación de 3 jornadas el día 20 de octubre con Didier Bula Pastrana Coordinador académico de la Institución Educativa José Celestino Mutis con la participación de los grados 9°, 10° y 11° **JORNADA 4** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 23 de octubre Hora: 8:00 am **JORNADA 5** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 24 de octubre Hora: 9:00 am **JORNADA 6** Lugar: Institución Educativa José Celestino Mutis Fecha: 25 de octubre			

		Hora: 7:00 am			
	5.7 Promover y realizar cuatro (04) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración cada una en entorno comunitario del micro territorio urbano, en la que se incluyan jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general y por curso de vida. Se debe garantizar hidratación y suministro de refrigerio durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de hábitos saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de cincuenta (50) personas cada jornada. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación no se ha realizado esta actividad	4	0	
	5.8 Promover y realizar tres (03) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración cada una en entorno comunitario del micro territorio rural, en la que se incluyan jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general y por curso de vida. Se debe garantizar hidratación y suministro de refrigerio durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de hábitos saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de cincuenta (50) personas cada jornada. Las jornadas deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo a el presente documento.	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación no se ha realizado esta actividad	3	0	
VIDA SALUDABLE Y ENFERME DADES TRANSMI-SIBLES	6.1 Realizar trece (13) talleres de dos (02) horas de duración cada uno, en el Municipio en el entorno comunitario del micro territorio, siete (07) urbanos y seis (06) rurales dirigidos a todos los grupos etarios de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas cada taller. La temática de los talleres está encaminada en promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas; a través, de estrategia de Información, Educación y Comunicación de la eliminación del	El Contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación de este informe no se ha realizado esta actividad	13	0	

	complejo teniasis/cisticercosis de conformidad con la resolución 1035 de 2022, mediante: a) Diseño, elaboración de material educativo. Rotafolio, en papel propalcote 200 grs, 10 hojas, full color, tamaño 21.5cm x 17cm, impreso a dos caras, soporte en trípode en cartón maule, argollado doble. b) Deberán ser distribuidos en las campañas de promoción y mantenimiento de la salud y en las administraciones municipales. Talleres de dos horas de duración a la comunidad en general de zonas urbanas y rural de los municipios objeto con un mínimo de 20 asistentes. La temática por desarrollar será de entornos saludables en la vivienda enfocado a la disposición final de excretas, buenas prácticas de almacenamiento y preparación de alimentos, y signos de alarma de cerdos traspatio.				
	6.2 Realizar doce (12) talleres de dos (02) horas de duración cada uno en el Municipio en el entorno comunitario, seis (06) urbanos y seis (06) rurales dirigidos a infantes de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas cada taller (es decir 10 niños y sus respectivos 10 acompañantes). La temática de los talleres ira encaminada a fortalecer las estrategias de prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) Inusitadas con material didáctico a infantes (menores de 6 a 11 años), por medio, de la promoción de las medidas que eviten la transmisión de este tipo de patologías, para evitar la propagación, controlarla y mitigar los riesgos para la salud pública mediante: a) Diseño, elaboración de material educativo. Loterías elaboradas en MDF con impresión serigráfica en policromía a base de tintas UV no tóxicas y pintado con pintura azul. Contiene 3 plantillas de (21x10) cm y 24 fichas de (5x5 cm), que ponen en evidencia situaciones de riesgo y a la vez plantean	El Contratista realizó la siguiente ejecución contractual: **Talleres Urbanos Concertación:** se realiza concertación el día 20 de octubre con la señora LILIANA BOHORQUEZ MARTINEZ Líder Comunitario de Familia en Acción del Barrio Villa Liliana para realizar un taller (01) sesión. **PRIMERA JORNADA** Lugar: Barrio Villa Liliana sector II	12	16%	**ANEXO 30** -Acta de Concertación Evidencias fotográficas -Listado de asistencia

	soluciones para prevenir estas situaciones. Instructivo descargable por código QR. Tipo de Empaque: Caja de Madera y Termoempaque Dimensiones del Empaque: (4x24x13 cm) Peso: (0.550 Kg). b) Deberán ser utilizada de promoción y prevención de la salud y en las administraciones municipales.	Hora: 02:00 pm Fecha: 23 de octubre De 20 participantes. **Concertación:** se realiza concertación el día 20 de octubre con la señora VIVIANA MUÑOZ DURANGO Líder Comunitario del Barrio Villa Liliana sector (02) para realizar un taller (01) sesión. **PRIMERA JORNADA** Lugar: Barrio Villa Liliana Hora: 04:00 pm Fecha: 26 de octubre De 20 participantes			
POBLACION VULNERABLE: NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES	7.1 Realizar una (01) jornada de transferencia de conocimientos de 4 (cuatro) sesiones de dos (02) horas de duración cada una, a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños, los cuales serán los mismos en cada sesión, en el Micro territorio urbano sobre: a) Los tres mensajes de IRA y EDA: ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) Promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA, así como en medidas sencillas para la manipulación de los alimentos, de mejoramiento ambiental, manejo adecuado del agua, lavado de manos, disposición de desechos sólidos y líquidos en los diferentes entornos hogar y	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación no se ha realizado esta actividad	1	0	

	comunitario. Al finalizar la actividad se debe realizar una actividad lúdica que permita medir el nivel de comprensión de los temas por partes de los padres y cuidadores. Se entregará a las participantes una cartilla, con los contenidos diagramados sobre los temas tratados para un mayor refuerzo de estos. Se entregarán por parte de los profesionales de la secretaria de Desarrollo de la Salud un modelo de la cartilla. *Los soportes de la actividad serán: Listado de asistencia, Dos (02) evidencias fotográficas., actas de concertación, entrada por almacén de los bienes que haya lugar.* Las Jornada deben cumplir las especificaciones descritas en el presupuesto anexo al presente documento.				
	7.2 Realizar diez (10) jornadas distribuidos en cinco (05) sesiones en el área urbana y cinco (05) sesiones en el área rural, durante la vigencia del convenio una actividad de educación en salud teórico practica de dos (2) horas de duración cada sesión dirigida a grupos de veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes, las cuales serán las mismos en cada sesión sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen:	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación no se ha realizado esta actividad	10	0	
	7.3 Realizar siete (07) jornadas en el Microterritorio urbano con mínimo veinte (20) agentes comunitarios cada una, que pueden estar integrados por madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración cada jornada, con los siguientes temas: a) Conociendo la IRA. b) Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen. c) Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas. d) Cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud. e) Mensajes claves: ¿Cómo	El contratista realizó la siguiente ejecución contractual: A la fecha de presentación no se ha realizado esta actividad	7	0	

	evito, que mi hijo, hija o adulto mayor, se enferme?, ¿Cómo lo(a) cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar al médico? Para el desarrollo de estos encuentros se debe utilizar la metodología definida en la Guía operativa para desarrollo de la estrategia comunitaria Programa para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda- IRA, en niños menores de cinco años.				

***La(s) evidencia(s) se anexa(n) en medio magnético debido a su volumen.**

Las actividades antes descritas fueron desarrolladas por el equipo interdisciplinario, el cual estuvo conformado por personas naturales y jurídicas, que fueron presentadas al inicio de la ejecución del Contrato referenciado arriba:

Para mayor constancia, se firma a los treinta (30) días de Noviembre de 2023.

ALIRIO MUÑOZ PERALTA
TECNICO EN SALUD
SUPERVISOR(A) SS-321-2023