FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5416391 del 02 de octubre del 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por STELLA LOBOA VASQUEZ, subdirectora del centro de industria y servicios del Meta y GAMELEC LTDA, cuyo objeto es: "Compra de materiales de formación para producción de centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de Industria y Servicios del Meta", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jorge Daniel Zipa Rodriguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5416391
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales de formación para producción de centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de Industria y Servicios del Meta
VALOR:	47.127.689 COP
CONTRATISTA:	GAMELEC LTDA
NIT:	830048869
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de industria y servicios del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 de octubre del 2023
FECHA DE INICIO:	02 de octubre del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	35 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y siente millones ciento veintisiete mil seiscientos ochent y nueve pesos M/cte (47.127.689)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y seis millones trescientos cincuenta y dos mil cien pesos m/cte. (56.352.100 COP)
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. 1:	Adicionar al valor del contrato la suma de Nueve millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos once pesos M/cte ($9.224.411)
SUSPENSIÓN No. x:	NO aplica
FORMA DE PAGO:	**El SENA realizará único pago al CONTRATISTA, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del llenototal de los requisitos legales según la efectiva prestación del servicio**

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS		
No. PÓLIZA	15-46-101036222		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	02/10/2023		
FECHA APROBACIÓN	03/10/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/09/2023	29/04/2024	4.712.768,90 COP
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	29/09/2023	29/04/2024	4.712.768,90 COP

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GAMELEC LTDA., con Nit. 830048869, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ mediante SECOP II de fecha 29 de septiembre del 2023, desde el 02 de octubre del 2023 hasta el 05 de noviembre DEL 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha realizado aun algún pago al proveedor.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5416391 del 2923

El contrato dio inicio a la ejecución el 2 de octubre del 2023 con fecha de finalización del 05 de noviembre del 2023.

Según oficio enviado por el proveedor GAMELEC LTDA el 01 de noviembre del 2023 solicitan prorroga del contrato CO1.PCCNTR.5416391 Asunto: Solicitud De Prórroga, OBJETO: Compra de materiales de formación para producción del centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de industria y servicios del meta de Industria y Servicios del Meta

“Por medio de la presente solicito a su despacho me concedan una prorroga de maximo para el 24 de noviembre Del 2023, esto con el fin de efectuar la entrega total del lote no. 1 electronica. Nuestro importador la compañía sistemas avanzados electricc sas nos informa, que estos productos están en tramite de importacion, y que llegan a colombia entre el 15 al 20 de noviembre de 2023 a bogota, Inmediatamente se hace la nacionalizacion. Agradezco su amable respuesta y aceptacion de la presente solicitud de prorroga”

Teniendo en cuenta que para realizar la entrega al almacen y la recepción de los materiales en el CISM deben estar completos todos los item solicitados, el supervisor del contrato considera viable aceptar la prorroga hasta el 25 de noviembre del 2023 para que el contratista pueda completar todos los materiales solicitados para la formación del ambiente de taladro escuela del centro de industria y servicios del meta y así poder cumplir a cabalidad con lo establecido en el contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 20 dias, con lo cual la fecha de finalización será el 25 de noviembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 01 dias del mes de noviembre del 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ

Coordinador académico de programas especiales

Proyectó: Angie Stephanie Echeverri Bastidas, Angie Echeverri.

Apoyo coordinación académica de programas especiales