Convenio de asociación No. 014 "IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSFERENCIA Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO A PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", CODIGO BPIN 2022004410001

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			EJECUCION ACUMAULADA: MARZO 8 A DICIEMBRE 07 DE 2023							
	COSTO UNITARIO	META	TOTAL	EJECUTADO	TOTAL	EPSEA	SGR	% EJECUCION ACTIVIDAD	EJECUCION A CORTE 07/12/2023		
SGR - GANADERIA - Relizar 12950 Visitas Individuales a predios de productores priorizados: (Escenario de interacción entre el productor y el asistente técnico para la valoración conjunta de problemas y la elaboración participativa de soluciones)-	$ 65.486,21	12.950	$ 848.046.419,50	4.841	$ 317.018.742,61	N/A	$ 317.018.742,61	37,4%	CANTIDAD	4841	0
									VALOR	$ 317.018.742,6	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Relizar 12950 Visitas Individuales a predios de productores priorizados: (Escenario de interacción entre el productor y el asistente técnico para la valoración conjunta de problemas y la elaboración participativa de soluciones)	$ 29.747,79	12.950	$ 385.233.880,50	4.841	$ 144.009.051,39	$ 144.009.051,39	N/A	37,4%	CANTIDAD	0	4841
									VALOR	$ -	$ 144.009.051,4
Subtotal - Visitas Individuales a predios de productores priorizados	**$ 95.234,00**	**12.950**	**$ 1.233.280.300**	**4.841**	**$ 461.027.794**	**$ 144.009.051**	**$ 317.018.743**	**37,4%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		
SGR - GANADERIA - Realizar 65Escualas de Campo en grupos de 40 productores: (Se basa en el manejo de la información, que puede ser transformada en conocimiento y ser utilizado por los agricultores para mejorar su propia situación de una manera independiente)	$ 1.980.388,00	65	$ 128.725.220,00	22,53	$ 44.618.141,64	N/A	$ 44.618.141,64	34,7%	CANTIDAD	22,5	0
									VALOR	$ 44.618.141,6	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Realizar 65 Escualas de Campo en grupos de 40 productores: (Se basa en el manejo de la información, que puede ser transformada en conocimiento y ser utilizado por los agricultores para mejorar su propia situación de una manera independiente)	$ 899.612,00	65	$ 58.474.780	22,53	$ 20.268.258,36	$ 20.268.258,36	N/A	34,7%	CANTIDAD	0	22,5
									VALOR	$ -	$ 20.268.258,4
Subtotal - Escualas de Campo en grupos de 40 productores	**$ 2.880.000,00**	**65**	**$ 187.200.000**	**22,53**	**$ 64.886.400**	**$ 20.268.258**	**$ 44.618.142**	**34,7%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		
SGR - GANADERIA - Realizar 65 Días de Campo en grupos de 40 productores: (visita guiada estructurada para presentar y dar a conocer información mediante varios medios de asistencia técnica)	$ 792.155,20	65	$ 51.490.088,00	1,58	$ 1.251.605,22	N/A	$ 1.251.605,22	2,4%	CANTIDAD	1,6	0
									VALOR	$ 1.251.605,2	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Realizar 65Días de Campo en grupos de 40 productores: (visita guiada estructurada para presentar y dar a conocer información mediante varios medios de asistencia técnica)	$ 359.844,80	65	$ 23.389.912,00	1,58	$ 568.554,78	$ 568.554,78	N/A	2,4%	CANTIDAD	0	1,6
									VALOR	$ -	$ 568.554,8
Subtotal - Días de Campo en grupos de 40 productores	**$ 1.152.000,00**	**65**	**$ 74.880.000**	**1,58**	**$ 1.820.160**	**$ 568.555**	**$ 1.251.605**	**2,4%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		
SGR - GANADERIA - Relizar 74 Demostraciones de Método en grupos de 35 productores: (Es una parcela o unidad de producción donde un grupo de productores conoce y practica métodos o técnicas de producción)	$ 1.972.361,28	74	$ 145.954.734,72	1,80	$ 3.550.250,30	N/A	$ 3.550.250,30	2,4%	CANTIDAD	1,8	0
									VALOR	$ 3.550.250,3	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Relizar 74 Demostraciones de Método en grupos de 35 productores: (Es una parcela o unidad de producción donde un grupo de productores conoce y practica métodos o técnicas de producción)	$ 895.979,26	74	$ 66.302.465	1,80	$ 1.612.762,67	$ 1.612.762,67	N/A	2,4%	CANTIDAD	0	1,8
									VALOR	$ -	$ 1.612.762,7
Subtotal - Demostraciones de Método en grupos de 35 productores	**$ 2.868.340,54**	**74**	**$ 212.257.200**	**1,80**	**$ 5.163.013**	**$ 1.612.763**	**$ 3.550.250**	**2,4%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		

SGR - GANADERIA - Realizar 65 Demostraciones de Resultado en grupos de 40 productores: (Es una parcela o unidad de producción donde se evidencia el efecto o impacto de una o varias actividades o tecnologías aplicadas)	$ 1.320.258,80	65	$ 85.816.822,00	0,0	$ -	N/A	$ -	0,0%	**CANTIDAD**	0,0	0
									VALOR	$ -	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Realizar 65 Demostraciones de Resultado en grupos de 40 productores: (Es una parcela o unidad de producción donde se evidencia el efecto o impacto de una o varias actividades o tecnologías aplicadas)	$ 599.741,20	65	$ 38.983.178	0,0	$ -	$ -	N/A	0,0%	**CANTIDAD**	0	0,0
									VALOR	$ -	$ -
Subtotal - Demostraciones de Resultado en grupos de 40 productores	**$ 1.920.000,00**	**65**	**$ 124.800.000**	**0,0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		
SGR - GANADERIA - Realizar 86 Cursos en grupos de 30 productores: (Permitir el aprendizaje de conocimientos específicos que ayuden al productor a desarrollar habilidades y destrezas para desempeñar actividades en los modelos productivos)	$ 1.320.258,60	$ 86	$ 113.542.240	63,90	$ 84.364.525	N/A	$ 84.364.525	74,3%	**CANTIDAD**	63,9	0
									VALOR	$ 84.364.524,5	$ -
CONTRAPARTIDA - GANADERIA - Realizar 86 Cursos en grupos de 30 productores: (Permitir el aprendizaje de conocimientos específicos que ayuden al productor a desarrollar habilidades y destrezas para desempeñar actividades en los modelos productivos)	$ 599.741,40	$ 86	$ 51.577.760	63,90	$ 38.323.475	$ 38.323.475	N/A	74,3%	**CANTIDAD**	0	63,9
									VALOR	$ -	$ 38.323.475,5
Subtotal - Cursos en grupos de 30 productores	**$ 1.920.000,00**	**86**	**$ 165.120.000**	**63,90**	**$ 122.688.000**	**$ 38.323.475**	**$ 84.364.525**	**74,3%**	**EJECUCION A CORTE 07/12/2023**		

TOTAL	**$ 655.585.367**	**$ 204.782.103**	**$ 450.803.264**
		EPSEA	**SGR**
% AVANCE	32,82%	32,82%	32,82%

Valor del proyecto	**$ 1.997.537.500**
Regalias	**$ 1.373.575.524**
Contrapartida	**$ 623.961.976**

Primer desembolso 40% Recursos del Departamento	$ 549.430.209
Ejecución: A Diciembre 7 de 2.023	$ 450.803.264
Porcentaje de Ejecución	**82,05**