GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

TIPO DE INFORME:	Parcial: ___X___	Final: _____	No.: ___01_____		Fecha: (7/12/2023) Periodo: Marzo 8 al 7 de Diciembre 2023	
CONTRATO___ CONVENIO_X__	DE: CONVENIO DE ASOCICION		Nº 14 DE 2022		AÑO:	2022

CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA		
	NIT O CC:	891,100,630-2		
	DIRECCIÓN	CALLE 4 No. 5-90	TEL:	608716600
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUCENI MUÑOZ BERMEO		
	CC:	26482729		
OBJETO:	ARTICULAR ESFUERZOS TECNICOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO A PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", CON ENFOQUE EN GANADERIA BOVINA, CAPRINA Y OVINA.".			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 1,997,537,500		
	En Letras: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 1,997,537,500		
PLAZO INICIAL:	DIESIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DIESIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	8/03/2023		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término		Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:	001-2023	25/07/2023
		Reiniciación:	001-2023	9/08/2023
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 4	Suspensión:		
		Reiniciación:		

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/12/2023

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
61-44-101045495	12/10/2022	Cumplimiento del contrato	399507500	15/09/2022	30/06/2024
61-44-101045495	12/10/2022	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	199753750	15/09/2022	30/06/2024
61-44-101045495	12/10/2022	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	549430209	15/09/2022	30/06/2024
61-40-101016818	12/10/2022	Responsabilidad civil extracontractual	200,000,000	15/09/2022	31/12/2023

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 28378057	**Salud:**	**$ 3,035,100**
	Fondo de pensión:	**$ 3,947,800**
	ARL.:	**$ 200,20**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 1,997,537,500**	$	$
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°3		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		**$ 1,997,537,500**	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		**$ 549,430,209**	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1		**$ 450,803,264**	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		**$ 450,803,264**	$	**$ 922,772,260**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al convenio 14 - 2022, durante el periodo comprendido entre el 8 de Marzo y el 7 de Diciembre del 2023, en cumplimiento de las obligaciones definidos en el Convenio, estas se desarrollaron y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Visitas Integrales a Predios	4,841	37,38%			Se presentan inconvenientes en algunos municipios de seguridad que dificultan la labor del equipo extensionista
Eventos Grupales					
Cursos Cortos	63,9	74,3%			
Ecas	22,5	34,7%			
Demostraciones de Metodo	1,8	2,4%			
Dias de Campo	1,6	2,4%			
Demostraciones de Resultado	0	0			

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Conveniente ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 8 de Marzo al 7 de Diciembre del 2023, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, _____ de Diciembre de 2023.

Firma: _____

Nombre: _____

Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			